

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ได้ดำเนินการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) เสร็จสิ้นตามระเบียบฯ ขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายประยง พิมเพระ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ปลัด.....	
รองปลัด.....	
ทง.....	
จนท.พิมพ์/ทาน.....	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ที่ รบ ๗๓๔๐๑ / ๖๕๕

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

สิ่งที่แนบมาด้วย ๑. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

จำนวน ๑ เล่ม

๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ได้ออกคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ที่ ๓๑/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕ และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ที่ ๑๒๐/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ได้ประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น

ข้อเท็จจริง/ข้อกฎหมาย

เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ดำเนินการตรวจทานแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดและเพิ่มเติมข้อมูลรวมต้นฉบับรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จสมบูรณ์แล้ว ปรากฏตามรายงานผลที่ส่งมาพร้อมนี้และมีประเด็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในด้านการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณต่อไปโดยสังเขป (ใจความย่อ) ดังนี้

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวได้นำโครงการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย ได้ร้อยละ ๒๘.๓๘ ไม่ถึงร้อยละ ๖๐ ของจำนวนโครงการทั้งหมด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว สามารถดำเนินโครงการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ได้ร้อยละ ๗๔.๖๐ ไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐ ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด เนื่องจากการยกเลิกโครงการ/ที่ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผลและความจำเป็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการได้ขออนุมัติยกเลิกต่อผู้บริหารท้องถิ่น เนื่องจากนโยบายมีความเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์

๓. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ มีจำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณในแผนการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รวมจำนวน ๖๓ โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น ๓๒,๙๖๘,๓๐๒ บาท และบัญชีครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น ๔,๙๕๕,๘๐๐ บาท

ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบจำนวนความมากน้อยของจำนวนงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์ พบว่า มีจำนวนยุทธศาสตร์ด้านที่ ๒ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีจำนวนมากที่สุดถึง ๓๐ โครงการ ส่วนยุทธศาสตร์ที่มีจำนวนโครงการน้อยที่สุดคือ ยุทธศาสตร์ ด้านที่ ๓ การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีจำนวน ๕ โครงการ

ส่วนยุทธศาสตร์ด้านที่ ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริม แรลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว มีจำนวน ๙ โครงการ ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ มีจำนวน ๗ โครงการ ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๕ การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ด้านที่ ๖ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจำนวน ๖ โครงการ

๔. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ มีการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวนทั้งสิ้น ๓๗,๙๒๔,๑๐๒ บาท และได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ในรอบปีการประเมิน พ.ศ.๒๕๖๖ ไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น ๒๕,๖๓๐,๗๑๘.๐๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๕๘ ของการเบิกจ่ายงบประมาณทุกโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปี (ณ ตุลาคม ๒๕๖๖)

๕. ข้อสังเกต

๕.๑) จำนวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ มีโครงการพัฒนาฯ จำนวนมาก ถึง ๒๒๒ โครงการ และบัญชีครุภัณฑ์ และวัสดุ จำนวนมากถึง ๕๓ รายการ ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม

๕.๒) การอนุมัติจัดสรรตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจในแต่ละด้านมีการ ตั้งจ่ายรายการใหม่

๕.๓) ผู้เข้าร่วมประชาคมยังไม่เข้าใจในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่จะนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ยังมีการเสนอโครงการที่ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเท่าที่ควร ทำให้โครงการที่ถูกเสนอมามีจำนวนมากกว่างบประมาณในการดำเนินการ

๕.๔) งบประมาณในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนจำกัด ด้วยมีกฎหมายแนวทางในการใช้จ่ายระบบทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังเพื่อควบคุมให้การใช้ทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า อีกทั้งข้อจำกัดทางกฎหมายในการบริหารจัดการทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการยังคงติดขัดในเรื่องความล่าช้าในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ก่อสร้างในที่ดินป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ มาตรา ๕๔ และการขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการได้แก่ ในเขตที่ดินของกรมชลประทาน ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวงพุทธศักราช ๒๔๘๕ มาตรา ๒๘ ฯลฯ กรณีนี้ต้องปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินงานขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่และต้องได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ตามประเภทหนังสืออย่างถูกต้องตามกฎหมาย จึงทำให้โครงการที่มาจากความต้องการของประชาชนไม่สามารถจะนำไปสู่การดำเนินงานได้ทันต่อความต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้าซึ่งประชาชนบางส่วนอาจจะยังไม่เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าวและผู้ที่เกี่ยวข้องหลายๆภาคส่วนในพื้นที่หมู่บ้านที่เข้าร่วมประชุมรับทราบเรื่องนี้แล้ว ซึ่งก็ไม่ได้นำข้อมูลมาช่วยแจ้งให้กับประชาชนได้ทราบทั่วกัน

๖. ข้อเสนอแนะ

๖.๑) โครงการ/กิจกรรม ที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติไว้แล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณนั้นๆ

๖.๒) โครงการ/กิจกรรม ที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ

๖.๓) แผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทางตรง และผลกระทบทางอ้อม และสถานะทางการเงินการคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

๖.๔) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว มากขึ้น ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างการดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการ ให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการได้มากขึ้น

๖.๕) ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว และฐานข้อมูลที่เป็น ปัจจุบันเพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมชุมชน เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

๖.๖) ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างกว้างขวาง

๖.๗) ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนา ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง

๗. ผลสรุปในภาพเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น

ผลการพัฒนาจากปีที่ผ่านมา อาจไม่เห็นเป็นรูปธรรมทางการพัฒนาทางโครงสร้างพื้นฐาน ที่ถือเป็นรากฐานที่สำคัญของการสร้างความสามารถทางการแข่งขัน การอำนวยความสะดวกในคุณภาพชีวิตของ ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการดำเนินการตาม แผนงาน/โครงการ แต่มีโครงการที่ยังค้างการดำเนินการข้ามปี ซึ่งอยู่ระหว่างการบริหารจัดการซื้อจัดจ้าง และโครงการที่อยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ก่อสร้าง ในที่ดินป่าไม้ตาม พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ มาตรา ๕๔ และการขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการ ได้แก่ ในเขตที่ดินของกรม ชลประทาน ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ มาตรา ๒๘ ฯลฯ ผู้บริหารท้องถิ่นได้สนับสนุน แนวคิดกำหนดนโยบายทำในสิ่งที่ทำได้ก่อนได้เร่งประสานแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชนในสิ่งที่ทำได้ โดยเฉพาะเรื่องรื้อวางทุกขั้วร้อยเรียงสายไฟฟ้าตกท้องช้าง สายสัญญาณโทรศัพท์หย่อนหยานห้อยระย้อยระยง เสาไฟฟ้าที่เอนเอียง กระแสไฟฟ้าตก ต้นไม้กดทับสายไฟ ที่เป็นปัญหาคความเดือดร้อนจากประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นไม่มีอำนาจหน้าที่ที่สามารถเข้าไปก้าวล่วงใดๆ ในภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานอื่นได้ เช่น หน่วยงาน ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หน่วยงานภาคเอกชน/ผู้ประกอบสายเคเบิลโทรศัพท์ หน่วยงานชลประทาน หน่วยงาน ทางหลวง ฯลฯ โดยได้นำเรื่องทั้งหมดเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการประสานงานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เป็น เจ้าภาพหลักที่เกี่ยวข้องกับการขจัดปัญหาคความเดือดร้อนในพื้นที่ตำบลคูบัวแก้ไขในทันที และก็จะติดตามผลจาก ส่วนราชการนั้นๆอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเสร็จสิ้นในบางเรื่องก็ทำได้ในทันที มีบางเรื่องก็มีความล่าช้าบ้าง บางเรื่องก็ ต้องดำเนินการตามกฎหมาย แต่ทุกเรื่องได้เป็นนโยบายจากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ที่ได้ให้ ความสำคัญกับการดำเนินงาน เอาใจใส่ ดูแล ทุ่มเทพปฏิบัติงานในด้านต่างๆ และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน ภายนอก หรือองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาคความเสร็จสิ้น และบางเรื่องกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินงานซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องเนื่องจากการดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายที่มุ่งเน้นการดำเนินการให้สำเร็จเกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

มิติการพัฒนาโดยภาพรวม

ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ได้เร่งรัดการดำเนินงานในภาพรวม หลายหมู่บ้านได้รับการแก้ไขปัญหาคความในระดับพื้นที่ตามกรอบงานในแต่ละเรื่องตามลำดับปัญหา ปัญหาที่แก้ไขแล้วเสร็จก็จะดำเนินการ แก้ไขปัญหาอื่นๆ คือ ปัญหาที่มีความสำคัญมากก็จะไม่ปล่อยทิ้งไว้ เร่งแก้ไข ติดตาม ควบคู่ไปกับการจัดทำโครงการ การพัฒนาส่วนใหญ่ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ได้แก่ดำเนินการตอบสนอง ความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบไฟฟ้าจากหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี เข้า ไปดำเนินการให้ การประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมมือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาคความหรือได้ดำเนินการร่วมกับ

องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ให้สอดคล้องและสัมพันธ์กัน สอดคล้องกับบริบทของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อการจัดบริการสาธารณะในพื้นที่ให้ครอบคลุมแต่ละด้าน

๘. บทสรุปข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น ในประเด็นของการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นรายการครุภัณฑ์ในการจัดบริการสาธารณะที่เป็นสิ่งจำเป็นต้องใช้ (ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา)

เห็นควรเสนอแนะ ให้ฝ่ายบริหารท้องถิ่น/หัวหน้าส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ควรกำหนดเป็นนโยบายวางแผนพิจารณาดำเนินการเตรียมจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ ครุภัณฑ์สำหรับการจัดบริการสาธารณะต่างๆ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ให้เพียงพอ เหมาะสม ตรงกับวัตถุประสงค์ในการใช้งานเพื่อความคล่องตัว ให้มีทรัพยากรการดำเนินงานต่างๆ เมื่อมีความพร้อมจะสามารถปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในงานนั้น ในลักษณะวิธีการทำงานที่เบ็ดเสร็จได้ อีกทั้งยังสามารถช่วยส่งเสริมภารกิจแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนทางกายภาพได้ อย่างคล่องตัวสามารถบริหารจัดการที่สามารถตอบสนองความต้องการได้หลากหลายมิติสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาตำบลคูบัวในระยะยาว ที่จะสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน ได้อย่าง “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

เพื่อให้เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ข้อพิจารณา

เห็นควรดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. เห็นควรประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการนำเสนอผลฯ

๒. เห็นควรเสนอความเห็นที่ได้รับรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

๓. เห็นควรเสนอความเห็นที่ได้รับรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบหรือไม่ประการใดโปรดพิจารณาสั่งการ

(นางสาวชญาภา พิบูลแถว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

- ความเห็นของประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว



(นายสมภพ ใสใหม่)

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดคูบัว

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

- ความเห็น/ข้อพิจารณาของผู้บริหารท้องถิ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว



(นายประยง พิมพะระ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

รายงานการประชุมการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ผู้มาประชุม

๑. นายสมภพ ไส้ไหม	ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดคูบัว	ประธานที่ประชุม
๒. นายทวีป อบเชย	สมาชิกสภา อบต.คูบัว หมู่ที่ ๔	
๓. นายวิเชียร ปู่ใจ	สมาชิกสภา อบต.คูบัว หมู่ที่ ๖	
๔. นายบังเอิญ พจนารถ	สมาชิกสภา อบต.คูบัว หมู่ที่ ๑๑	
๕. นายอรุณ รักผกา	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๑๓	
๖. นายพรพรหม ไสยจิตร	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น/ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๕	
๗. นางสาวรุ่งอรุณ จำเนียน	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคูบัว	
๘. นายเทียมเดช ชุ่มนาค	ผู้อำนวยการกองช่าง	
๑๐. นายสมาน ชมมิ่ง	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุข	
๑๑. นายชด ห่วงทอง	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาขาอาชีพช่าง	
๑๒. นางสาวชญาภาศ พิบูลแถว	รองปลัด อบต.คูบัว	เลขานุการฯ

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางภัคกร แก้วมรกต	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๒. นายสุเมธ	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เริ่มประชุมเวลา

๑๐.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมนายสมภพ ไส้ไหม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดคูบัว ทำหน้าที่เป็นประธานฯ ในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายสมภพ ไส้ไหม
ประธานกรรมการฯ

สวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว และเป็นการประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลำดับต่อไป ก็จะเกี่ยวกับที่มาของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ให้คณะกรรมการทราบซึ่งรายละเอียดขอเชิญฝ่ายเลขานุการ/หรือเจ้าหน้าที่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้อธิบายให้คณะกรรมการได้รับทราบครับ

/นางภัคกร แก้วมรกต...

นางภัคกร แก้วมรกต
นักวิเคราะห์

ที่มาของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีดังนี้
เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และ ข้อ ๓๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนด ให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง คณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓) ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ไปแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผน ถูกต้องตามระเบียบฯ ดังกล่าว และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามฯ ให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฯ ฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวและปรับปรุงวิธีปฏิบัติการแก้ไขปัญหาคัดเลือกประชาชนได้ และทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจมากที่สุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

/บาทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ

บทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบล

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี (แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒)

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
ที่ประชุม

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

นายสมภพ ไส้ไหม
ประธานกรรมการฯ

๓.๑ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ นั้น ทางเลขานุการฯ ได้รวบรวมข้อมูลและรายละเอียดโครงการแผนงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ และงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสม งบประมาณรายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และรายการกันเงินเบิกเหลื่อมปี ติดตามการดำเนินการข้ามปีงบประมาณ และรวบรวมข้อเสนอแนะที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป (รายละเอียดเอกสารตามเล่มการติดตามฯ ที่ได้แจกให้คณะกรรมการทุกท่านไปแล้ว) ขอเชิญท่านเลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียด ครั้นจากการประมวลผลข้อมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นแลแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการติดตามคณะกรรมการจะใช้แบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้คณะกรรมการจะใช้แบบที่กระทรวงมหาดไทย กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปรากฏผลดังนี้

นางสาวชฎามาศ พิบูลแถว
เลขานุการฯ

-การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่าระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๙๕.๓๘

-การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่าระดับคะแนนอยู่ที่ร้อยละ ๘๐

นายสมภพ ไส้ไหม ประธานกรรมการฯ มติที่ประชุม	สรุป การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา ท้องถิ่นและแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ปรากฏผลตามที่เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ มีมติเห็นชอบ
นายสมภพ ไส้ไหม ประธานกรรมการฯ มติที่ประชุม	ส่วนข้อเสนอแนะที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว มีจำนวน ๗ ข้อ ตามรายละเอียดดังนี้ ๑) โครงการ/กิจกรรม ที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติไว้แล้ว ควรเร่งรัดดำเนิน โครงการ/กิจกรรมให้เสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณนั้นๆ ๒) โครงการ/กิจกรรม ที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุก ปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ ๓) แผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบ ทางตรง และผลกระทบทางอ้อม และสถานะทางการเงินการคลังของท้องถิ่น เป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก หน่วยงานภายนอก ๔) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหาร ส่วนตำบลคูบัวมากขึ้น ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างการดำเนิน โครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการ ให้เกิด กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการได้มากขึ้น ๕) ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว และ ฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมชุมชน เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถ ตอบสนองความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ๖) ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการให้ประชาชนได้รับ ทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่าง กว้างขวาง ๗) ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการ โครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง คณะกรรมการท่านอื่นมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ที่ได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ มีมติเห็นชอบ

นายสมภพ ใสใหม่
ประธานกรรมการฯ

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔
นายสมภพ ใสใหม่
ประธานกรรมการฯ

นายสมภพ ใสใหม่
ประธานกรรมการฯ

ปิดประชุม

๓.๒ เรื่อง การกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ต่อไปเป็นการกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลฯ ของ องค์การ
บริหารส่วนตำบลคูบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไม่ทราบว่า
คณะกรรมการท่านอื่นจะเสนอวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับ

ไม่มี (ใช้แบบเดิมตามปีที่ผ่านมา)

เรื่องอื่นๆ

ขอเชิญที่ประชุมนำเสนอ ได้รับ ถ้าไม่มี ผมเสนอเกี่ยวกับโครงการที่เป็นการ
ป้องกันอันตรายที่เกิดจากโจรขโมย ขอเสนอให้มีโครงการที่ชุมชน ร่วมกับ
หน่วยงานราชการตรวจสอบสถานที่ราชการ เช่น โรงเรียนที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ในการอยู่เเว
ยามอยากให้มีผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจตรายามค่ำคืนด้วยครับ

มีท่านใดจะเสนอแนะเพิ่มอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมขอขอบคุณคณะกรรมการฯ
ทุกท่านที่ได้มาร่วมประชุมในวันนี้ นะครับ และผมขอปิดประชุม ครับ

เวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวชญามาศ พิบูลแถว)

เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสมภพ ใสใหม่)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

สำเนาฉบับ



ที่ รบ ๗๓๔๐๑/๖๑๐๗๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
หมู่ที่ ๓ ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี
อำเภอเมืองราชบุรี ๗๐๐๐๐

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวทุกท่าน
สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการฯ จำนวน ๑ ฉบับ

เนื่องด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
จะต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓)

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ชั้น ๒ (อาคารหลังเก่า) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามกำหนดการดังกล่าวต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมภพ ไส้ไหม)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

สำนักปลัด อบต.คูบัว
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่
โทร.๐๓๒-๗๓๐๑๗๒ ต่อ ๑๐๒ หรือ
เบอร์มือถือ (สป.) ๐๘๔-๒๒๙๗๗๒๓
e-mail : saraban@kubua.go.th

ปลัด.....	
รองปลัด.....	
นาง.....	
จนท.พิมพ์/ทวน.....	

กำหนดการ

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ (เวลา ๑๐.๐๐ น.)

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ชั้น ๒ (อาคารหลังเก่า)

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เพื่อพิจารณา

๓.๑ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลคูบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓.๒ เรื่อง การกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง อื่นๆ

ปิดการประชุมฯ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สำเนาฉบับ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ที่ ๑๑ /๒๕๖๕

เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

เนื่องจากสมาชิกสภาท้องถิ่นและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหวดวาระลงในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ จึงทำให้องค์ประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว จะต้องแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน และในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ในวันที่จันทร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ได้มีการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวจำนวน ๓ ท่าน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้ออกคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

จึงขอออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ และข้อ ๒๙ ประกอบด้วย

- | | | |
|--|--|---------|
| (๑) นายทวีป อบเชย | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว หมู่ที่ ๔ | กรรมการ |
| (๒) นายวิเชียร บู่ใจ | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว หมู่ที่ ๖ | กรรมการ |
| (๓) นายบังเอิญ พจนารถ | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว หมู่ที่ ๑๑ | กรรมการ |
| (๔) นายอรุณ รักภกา | ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น/ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ | กรรมการ |
| (๕) นายพรพรหม ไลยจิตร | ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น/ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ | กรรมการ |
| (๖) ผู้อำนวยการ รพ.ศต. บ้านคูบัว | ผู้แทนหน่วยงานราชการ | กรรมการ |
| (๗) ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดคูบัว | ผู้แทนหน่วยงานราชการ | กรรมการ |
| (๘) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว | | กรรมการ |
| (๙) ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว | | กรรมการ |
| (๑๐) นายสมาน ชมมิ่ง | ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุข | กรรมการ |
| (๑๑) นายชด ห่วงทอง | ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาขาอาชีพช่าง | กรรมการ |

กรรมการตามข้อ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายประยง พิมพะระ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ปลัด.....
รองปลัด.....
หนง.
จนท. พิมพ์/ทาน.....



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ที่ ๑๒๐/๒๕๖๕

เรื่อง ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ตามที่ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ที่ ๓๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ไปแล้วนั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ และมติการประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕) จึงแต่งตั้งประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ดังนี้

(๑) นายสมภพ ไสโหม

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดคูบัว

(๒) นางสาวชญามาศ พิบูลแถว

กรรมการและเลขานุการ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป






สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายประยง พิมพะระ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อผู้รับ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมภาพ ไส้ใหม่	ผู้อำนวยการ รร.ชุมชนวัดคูบัว		ประธานกรรมการฯ
๒	นางสาวรุ่งอรุณ จำเนียน	ผู้อำนวยการ รพ.ศต.บ้านคูบัว		กรรมการ
๓	นายสมาน ชมมิ่ง	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุข		กรรมการ
๔	นายชด ห่วงทอง	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาขาอาชีพช่าง		กรรมการ
๕	นายทวีป อบเชย	ส.อบต. หมู่ที่ ๔ ตำบลคูบัว		กรรมการ
๖	นายวิเชียร บู่ใจ	ส.อบต.หมู่ที่ ๖ ตำบลคูบัว		กรรมการ
๗	นายบังเอิญ พจนารถ	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคูบัว		กรรมการ
๘	นายอรุณ รักภกา	ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลคูบัว		กรรมการ
๙	นายพรพรม ไสยจิตร	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕ ตำบลคูบัว		กรรมการ
๑๐	นายเทียมเดช ชุ่มนาค	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คูบัว		กรรมการ
๑๑	นางสาวชญามาศ พิบูลแถว	รองปลัด อบต.คูบัว		กรรมการ และ เลขานุการฯ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

[illegible]

ใบรับ-ส่ง หนังสือราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

หนังสือส่ง ที่ รบ ๗๓๔๐๑/ว ๑๐๗๓๓ ลงวันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุญาตประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
เรียน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ลำดับ ที่	ชื่อผู้รับ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมภพ ไส้ไหม	ผู้อำนวยการ รร.ชุมชนวัดคูบัว		ประธานกรรมการฯ
๒	นางสาวรุ่งอรุณ จำเนียร	ผู้อำนวยการ รพ.ศต.บ้านคูบัว		กรรมการ
๓	นายสมาน ชมมิ่ง	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุข		กรรมการ
๔	นายชด ห่วงทอง	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาขาอาชีพช่าง		กรรมการ
๕	นายทวีป อบเชย	ส.อบต. หมู่ที่ ๔ ตำบลคูบัว		กรรมการ
๖	นายวิเชียร ปู่ใจ	ส.อบต. หมู่ที่ ๖ ตำบลคูบัว		กรรมการ
๗	นายบังเอิญ พจนารถ	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคูบัว		กรรมการ
๘	นายอรุณ รักผลกา	ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลคูบัว		กรรมการ
๙	นายพรพรหม ไสยจิตร	ผญบ. หมู่ที่ ๑๕ ตำบลคูบัว		กรรมการ
๑๐	นายเทียมเดช ชุ่มนาค	ผู้อำนวยการกองช่าง		กรรมการ
๑๑	นางสาวชญาภาศ พิบูลแถว	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว		กรรมการ และ เลขานุการฯ

รายงานผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี



ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

คำนำ

การติดตามประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินงานพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะการติดตามและประเมินผลจะช่วยให้ทราบว่าโครงการที่ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงใดมีประสิทธิภาพหรือไม่ ผลจากการติดตามและประเมินผลจะบ่งบอกข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน ช่วยให้การบริหารแผนงานและโครงการมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวจึงจำเป็นต้องมีคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนา

สำหรับการติดตามและประเมินผลพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวได้มีการดำเนินการโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการติดตามและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับผิดชอบร่วมด้วยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการประเมินสามารถวัดผลความสำเร็จของโครงการและความสำเร็จของยุทธศาสตร์ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่

องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจึงได้ดำเนินการเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบเพื่อนำเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓ /ว ๓๘๖๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ ๒๙ (๓) และข้อ ๓๐ (๕) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ให้ดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีสำหรับกรอบระยะเวลาดังกล่าวให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ	๗๘-๘๕
๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	๘๖-๙๒
๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๙๓-๙๔

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์	๙๕
๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ	๙๕-๙๖
๑.๓ ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมายผลผลิตของโครงการ	๙๗
๑.๔ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น	๙๗
๑.๕ ผลสำเร็จที่วัดได้	๙๘

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๒.๑ ผลกระทบนำไปสู่นาคต	๙๙-๑๐๐
๒.๒ ข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	๑๐๐
๒.๓ ข้อเสนอแนะ	๑๐๑
๒.๔ ผลจากการพัฒนา	๑๐๒ - ๑๐๕
๒.๕ ผลสรุปภาพรวม	๑๐๕ - ๑๐๖



ส่วนที่ ๑ บทนำ



ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำ หรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม วัสดุ หรือบริการสาธารณะ หรือกิจกรรมสาธารณะที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หรือเงินอื่นใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๒.๑ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒.๒ เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๒.๓ เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

๒.๔ เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการที่ทำหน้าที่บังคับบัญชา และรับผิดชอบงานประจำในหน่วยราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงสร้างส่วนราชการที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงาน โครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้

๒.๕ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สะท้อนผลลัพธ์/และผลสำเร็จแต่ละแผนงาน/โครงการ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ดังนี้

๑) การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผลการติดตามยุทธศาสตร์ และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษา ว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผล อย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำ ผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒) วางแผนการติดตามและประเมินผล โดยนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงาน จาก ข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๓) ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ ขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๔) การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละ โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม ของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

๕) รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ ที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะ ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓


๖) รายงานผลของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพื่อรับทราบ และพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจจะประชุมรับทราบภายหลังเดือนธันวาคมก็ได้

๗) การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข หลังจาก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว หรือผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้มีอำนาจตามสายการบังคับบัญชา ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการภายในแต่ละหน่วยงาน สำนัก/กอง ฝ่ายต่างๆ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา ที่ได้รับจากรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ซึ่งอาจกระทำ โดยตรง หรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาเพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของการดำเนิน โครงการจนถึงขั้นตอนต่างๆ ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๓.๑ การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจจะประชุมรับทราบภายหลังเดือนธันวาคมก็ได้

ขั้นตอนการรายงานผล



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรการส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๔.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๔.๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผล และสรุปภาพรวมของปีงบประมาณที่ผ่านมา ทุกครั้งก่อนเดือนธันวาคมของทุกปี

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๔.๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและ นำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

๔.๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว มาปฏิบัติงาน

๔.๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๔.๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๔.๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ....และจังหวัด....ด้วย เพราะความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๔.๒ ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๔.๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

๒) เครื่องมือ

๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๔.๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็นอธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๔.๓ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๔.๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้าง ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐาน (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการที่เป็นกิจกรรมอบรมให้ความรู้ (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

๔.๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆกับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๔.๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

๔.๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวจะมีการบันทึกการสำรวจและทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๔.๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิต หรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญ คือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ระหว่างการดำเนินโครงการ รองลงมา คือ นำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตเพื่อประโยชน์ต่างๆ อาจแยกเป็นหัวข้อ ได้ดังนี้

๕.๑ ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๕.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทัน่วงทีทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๕.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๕.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ

๕.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๕.๖ การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว สามารถวินิจฉัยสั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุม มีเหตุผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๕.๗ ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๕.๘ สามารถรักษาคุณภาพของงาน หรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมงานต่างๆ และประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว มีพึงพอใจเมื่อได้รับการให้บริการ



ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล



ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

๑.๑.๑ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ซึ่งแสดงถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาชุมชน/หรือแผนพัฒนาหมู่บ้าน ตำบลคูบัว

๑.๑.๒ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว มีรายละเอียด ดังนี้

(๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	หน่วยงานหลัก ที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	๑. ก่อสร้างและปรับปรุงระบบบริการ ทางคมนาคมพร้อมระบบท่อหรือรางระบายน้ำ ๒. ปรับปรุงหรือขยายเขตระบบไฟฟ้า ส่องสว่างสาธารณะ ขยายเขตไฟฟ้า ๓. ปรับปรุง ขยายเขตระบบการให้บริการประปา ๔. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และ สาธารณูปการพื้นฐาน ๕. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ๖. บริหารและควบคุมการก่อสร้างตามประกาศ ผังเมืองรวมและการควบคุมอาคาร	กองช่าง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑. สนับสนุนพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และควบคุมโรค ๒. ส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม และสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ๓. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการกีฬา นันทนาการและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ หรือสถานที่ออกกำลังกาย ๔. สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบแก่ประชาชน และ บริหารจัดการศึกษาของเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕. บริหารจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ด้อยโอกาส ๖. ส่งเสริมอาชีพ และการดำเนินงานตามปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง	สำนักปลัดฯ กองช่าง กองคลัง กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	หน่วยงานหลัก ที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ๒. สร้างความมั่นคง และรักษาความสงบเรียบร้อย ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ ประชาชน ๓. สนับสนุนแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาล ๔. ส่งเสริม สนับสนุนประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน และ การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ สร้างความปรองดองสมานฉันท์	สำนักปลัดฯ กองช่าง กองคลัง กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว	๑. การวางแผนการประสานแผนและการส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ๒. ส่งเสริม พัฒนาสถานที่และเชื่อมโยงแหล่ง ท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น และอปท.อื่น ๓. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การพาณิชย์ และ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาคการเกษตร และอุตสาหกรรม ๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ พัฒนาท้องถิ่น ๕. การพัฒนาองค์กรและการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน แก่บุคลากรท้องถิ่นและประชาชน ๖. ปรับปรุงคุณภาพเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็น ในการปฏิบัติงาน การบริการและการสนอง ตอบความต้องการแก่ประชาชน ๗. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มศักยภาพ การบริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ช่องทางการประชาสัมพันธ์ และการพัฒนารายได้ ของท้องถิ่น	สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการและ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๑. คุ่มครอง ดูแล บำรุงรักษา อนุรักษ์ ๒. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ ต่างๆ ๓. ดูแลที่สาธารณะภายในท้องถิ่น	สำนักปลัดฯ กองช่าง กองคลัง กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แนวทางการพัฒนา	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑.ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ๒.ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและ การจัดการดูแล และบำรุงรักษาสถานที่ ทางศาสนาและสถานที่สำคัญในท้องถิ่น ๓.ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ หรือส่งเสริมจารีตประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	สำนักปลัดฯ กองช่าง กองคลัง กองการศึกษา

(๒) พันธกิจ ประกอบด้วย

ภารกิจหลัก ดังนี้

๑. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำ และทางบก
๒. ให้น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
๓. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
๔. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
๕. การสาธารณสุข โภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
๖. การสาธารณสุข โภค
๗. ส่งเสริมการพัฒนาศรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
๘. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
๙. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ
๑๐. การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
๑๑. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
๑๒. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
๑๓. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล
๑๔. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑๕. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
๑๖. การผังเมือง
๑๗. จัดให้มีที่จอดรถ
๑๘. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
๑๙. การควบคุมอาคาร
๒๐. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒๑. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งการจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
๒๒. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ

ภารกิจรอง ดังนี้

๑. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
๒. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
๓. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
๔. ให้มีตลาด
๕. การท่องเที่ยว
๖. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
๗. การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
๘. การพาณิชย์กรรม และการส่งเสริมการลงทุน
๙. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
๑๐. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๑๑. การจัดการศึกษา
๑๒. การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
๑๓. สนับสนุนสภาพตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น
๑๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากร ให้ตามความจำเป็น และสมควร
๑๕. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการมีมาตรการป้องกัน
๑๖. การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๗. การสร้างและบำรุงรักษาทางบก และทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

(๓) วิสัยทัศน์ “ตำบลนาอยู่ เขตชุมชน น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”

(๔) คำเป้าหมาย ดังนี้

๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องและเหมาะสม เพิ่มขึ้นร้อยละ ๙๐
๒. จำนวนเด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และกีฬา เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐
๓. มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐
๔. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น มีศักยภาพในการผลิตสินค้าและบริการ ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐
๕. พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูแหล่งน้ำ สามารถบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๙๐
๖. การพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนเกิดความ สมานฉันท์ อยู่ดีกินดี ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องและเหมาะสม เพิ่มขึ้นร้อยละ ๙๐
๗. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร ทำให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการ จากหน่วยงานภาครัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๙๐

๑.๒ โครงการพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) กับโครงการที่ได้รับอนุมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนงบประมาณ ปี ๒๕๖๖ ที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)				รวมจำนวนโครงการ ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ปรากฏตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวม
	ประจำปี ๒๕๖๖ (ฉบับแรก)	ฉบับแก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) (โครงการเพิ่มเติม)	ฉบับแก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒) (โครงการเพิ่มเติม)	ฉบับแก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓) (โครงการเพิ่มเติม)	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	๕๐	๒	๑๐	๓	๖๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๖๔	๐	๐	๔	๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๑๔	๓	๑	๑	๑๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว	๓๐	๓	๓	๐	๓๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๒๒	๑	๐	๐	๒๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๑	๐	๐	๐	๑๑
รวม	๑๙๑	๙	๑๔	๘	๒๒๒
บัญชีครุภัณฑ์	๕๓	๑๔	๗	๙	๘๓

ประเมินผลงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) กับงบประมาณตามแผนการดำเนินการประจำปีที่ได้รับอนุมัติจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนงบประมาณ ปี ๒๕๖๖ ที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)				
	ประจำปี ๒๕๖๖ (ฉบับแรก)	ฉบับแก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) (โครงการเพิ่มเติม)	ฉบับแก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒) (โครงการเพิ่มเติม)	ฉบับแก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓) (โครงการเพิ่มเติม)	รวม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	๑๔,๐๖๔,๔๒๕	๓๐๐,๐๐๐	๑๐,๔๔๖,๐๐๐	๑,๑๗๗,๔๐๐	๒๕,๙๘๗,๘๒๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๓๑,๑๑๒,๐๐๐	๐	๐	๑,๘๒๔,๐๐๐	๓๒,๙๓๖,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๒,๖๐๐,๐๐๐	๓,๑๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๖๒,๐๐๐	๕,๙๑๒,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว	๓,๑๓๒,๐๐๐	๔๒๕,๐๐๐	๑๖,๓๕๐,๐๐๐	๐	๑๙,๙๐๗,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๓,๑๘๒,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๓,๒๑๒,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕๙๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๕๙๐,๐๐๐
รวม	๕๔,๖๘๐,๔๒๕	๓,๘๕๕,๐๐๐	๒๖,๙๔๖,๐๐๐	๓,๐๖๓,๔๐๐	๘๘,๕๔๔,๘๒๕
บัญชีครุภัณฑ์	๒๑,๗๓๕,๓๐๐	๓,๒๔๗,๐๐๐	๗,๒๒๕,๐๐๐	๒,๕๑๖,๙๕๐	๓๔,๗๒๔,๒๕๐

ประเมินผลโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กับจำนวนโครงการพัฒนาที่ได้รับอนุมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖						รวมจำนวนโครงการ ตามแผนการ ดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (โครงการ)	รวมจำนวนโครงการ ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ปรากฏตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (โครงการ)	คิดเป็น ร้อยละ (%)
	ประจำปี	เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)	เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)	เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔)	เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕)			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	๑	๒	๐	๓	๐	๑	๗	๖๕	๑๐.๗๖%
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๓๐	๐	๐	๐	๐	๐	๓๐	๖๘	๔๔.๑๑%
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา ความสงบเรียบร้อย	๕	๐	๐	๐	๐	๐	๕	๑๙	๒๖.๓๑%
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว	๙	๐	๐	๐	๐	๐	๙	๓๖	๒๕.๐๐%
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๖	๐	๐	๐	๐	๐	๖	๒๓	๒๖.๐๘%
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๖	๐	๐	๐	๐	๐	๖	๑๑	๕๔.๕๔%
รวม	๕๗	๒	๐	๓	๐	๑	๖๓	๒๒๒	๒๘.๓๗%
บัญชีครุภัณฑ์	๒	๐	๑	๐	๖	๐	๙	๘๓	๑๐.๘๔%

ประเมินผลการจัดสรรงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ กับงบประมาณตามแผนการดำเนินการประจำปีที่ได้รับอนุมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนงบประมาณ ตามแผนการดำเนินงานที่ได้รับการอนุมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖						รวมงบประมาณ ที่ได้รับการอนุมัติ ตามแผน การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	รวมงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ปรากฏตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	คิดเป็น ร้อยละ (%)
	ประจำปี	เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)	เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)	เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔)	เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕)			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	๓๐๐,๐๐๐	๑,๒๖๕,๕๐๐	๐	๑,๐๔๕,๙๔๒	๐	๘๐,๒๐๐	๒,๖๙๑,๖๔๒	๒๕,๙๘๗,๘๒๕	๑๐.๓๕%
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๒๗,๓๕๐,๒๖๐	๐	๐	๐	๐	๐	๒๗,๓๕๐,๒๖๐	๓๒,๙๓๖,๐๐๐	๘๓.๐๔%
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และ การรักษาความสงบเรียบร้อย	๓๙๑,๑๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๓๙๑,๑๐๐	๕,๙๑๒,๐๐๐	๖.๖๑%
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว	๑,๑๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑,๑๑๐,๐๐๐	๑๙,๙๐๗,๐๐๐	๕.๕๗%
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑,๔๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑,๔๐๐,๐๐๐	๓,๒๑๒,๐๐๐	๔๓.๕๘%
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๔๔๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๔๔๕,๐๐๐	๕๙๐,๐๐๐	๗๕.๕๒%
รวม	๓๐,๙๙๖,๓๖๐	๑,๒๖๕,๕๐๐	๐	๑,๐๔๕,๙๔๒	๐	๘๐,๒๐๐	๓๓,๓๘๘,๐๐๒	๘๘,๕๔๔,๘๒๕	๓๗.๗๐%
บัญชีครุภัณฑ์	๖๑,๕๐๐	๐	๒,๕๖๓,๐๐๐	๐	๒,๓๓๑,๖๐๐	๐	๕,๔๕๖,๑๐๐	๓๔,๗๒๔,๒๕๐	๑๔.๒๗%

สรุปสถานะการดำเนินงานโครงการในภาพรวม ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		จำนวนโครงการ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงินงบประมาณ)		จำนวนโครงการ ที่ยกเลิก/ที่ไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการทั้งหมด ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	๑	๑๔.๒๘%	๔	๕๗.๑๔%	๒	๒๘.๕๘%	๗	๑๐๐%
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๒๖	๘๖.๖๗%	๐	๐%	๔	๑๓.๓๓%	๓๐	๑๐๐%
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา ความสงบเรียบร้อย	๔	๘๐.๐๐%	๐	๐%	๑	๒๐.๐๐%	๕	๑๐๐%
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว	๗	๗๗.๗๘%	๐	๐%	๒	๒๒.๒๒%	๙	๑๐๐%
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔	๖๖.๖๗%	๐	๐%	๒	๓๓.๓๓%	๖	๑๐๐%
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕	๘๓.๓๔%	๐	๐%	๑	๑๖.๖๖%	๖	๑๐๐%
รวม	๔๗	๗๔.๖๐%	๔	๖.๓๕%	๑๒	๑๙.๐๔%	๖๓	๑๐๐%
บัญชีครุภัณฑ์	๖	๖๖.๖๗%	๓	๓๓.๓๓%	๐	๐%	๙	๑๐๐%

สรุปสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	จำนวนงบประมาณ (บาท) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖) ที่ตั้งเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ	จำนวนงบประมาณ (บาท) ที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบรายจ่าย ดำเนินการตามข้อบัญญัติฯ /อุดหนุนเฉพาะกิจ/และเงินสะสม	จำนวนงบประมาณ ที่เบิกจ่ายไปแล้ว (บาท)	คิดเป็นร้อยละ (%)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	๒,๕๙๓,๔๔๒	๒,๖๔๑,๖๔๒	๑๙๑,๔๓๓	๗.๒๔%
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๒๘,๓๙๗,๐๐๐	๒๖,๙๘๐,๕๖๐	๒๒,๗๙๐,๙๕๔.๙๐	๘๔.๔๗%
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๕๐๐,๐๐๐	๓๙๑,๑๐๐	๑๖๗,๐๘๗ .๑๘	๔๒.๗๒%
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว	๘๘๕,๐๐๐	๑,๑๑๐,๐๐๐	๙๔๒,๙๖๕	๘๕%
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๑,๔๙๐,๐๐๐	๑,๔๐๐,๐๐๐	๘๕๘,๐๗๑.๒๕	๖๑%
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕๐๐,๐๐๐	๔๔๕,๐๐๐	๓๓๑,๗๓๑ .๗๓	๗๔.๕๔%
รวม	๓๔,๓๖๕,๔๔๒	๓๒,๙๖๘,๓๐๒	๒๕,๒๘๒,๒๔๓.๐๖	๗๖.๖๙%
บัญชีครุภัณฑ์	๔,๙๘๙,๐๐๐	๔,๙๕๕,๘๐๐	๓๔๘,๔๗๕	๗.๐๖%

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(๑) โครงการประสานแผน (เกินศักยภาพ) ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ที่อยู่ในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (การดำเนินการข้ามปีงบประมาณ) โดยใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินนอกงบประมาณ ดำเนินการโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีจำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายกอบกุล หมู่ที่ ๒ ถึง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี งบประมาณที่ตั้งไว้ ๓,๕๙๐,๐๐๐ บาท

(โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕)

ปีงบประมาณก่อสร้าง ๒๕๖๖ วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง ๒,๕๔๘,๔๔๓.๔๕ บาท

ระยะเวลาเริ่มต้น ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

ระยะเวลาสิ้นสุด ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๓๐ วัน

ตรวจรับงานวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา เริ่มต้น ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สิ้นสุด ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๒. โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายบุญประชารังสรรค์ บ้านต้นแห

ซอย ๔ ถึง ซอย ๒ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี งบประมาณที่ตั้งไว้ ๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท

(โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕)

ปีงบประมาณก่อสร้าง ๒๕๖๖ วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง ๒,๒๐๐,๘๘๘.๒๕ บาท

ระยะเวลาเริ่มต้น ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

ระยะเวลาสิ้นสุด ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๓๐ วัน

ตรวจรับงานวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา เริ่มต้น ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สิ้นสุด ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

(๒) โครงการที่อยู่ภายในแผนการดำเนินงานประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว เพื่อติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (โครงการตั้งจ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) ที่ค้างดำเนินการ

มีจำนวน	๒	โครงการ
---------	---	---------

แล้วเสร็จ	๐	โครงการ
-----------	---	---------

ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	๒	โครงการ
------------------------	---	---------

อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	โครงการ
----------------------	---	---------

ดังนี้ ๑. โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ ๑ ตำบลคูบัว งบประมาณเงินสะสม ๗๕๗,๔๐๐ บาท

เนื่องจากการดำเนินการยังติดอยู่ในขั้นตอนขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตคลองชลประทาน ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. ๒๔๘๕ กับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา โดยระยะเวลาที่ระเบียบกำหนดล่วงเลยระยะเวลาไปแล้วทำให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ผู้บริหารท้องถิ่นได้รับทราบรายงานตามเหตุผลความจำเป็นจากหน่วยงานงานรับผิดชอบหลัก คือ กองช่าง เรียบร้อยแล้ว

๒.โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา อบต.คูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

งบประมาณเงินสะสม ๗,๙๗๑,๐๐๐ บาท

เนื่องจาก ติดปัญหาพื้นที่ก่อสร้างมีสภาพไม่มั่นคง หากมีการก่อสร้างขึ้นอาจได้รับผลกระทบทางด้านความมั่นคงแข็งแรง และเสถียรภาพความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง โดยระยะเวลาที่ระเบียบกำหนดล่วงเลยระยะเวลาไปแล้วทำให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ผู้บริหารท้องถิ่นได้รับทราบรายงานตามเหตุผลความจำเป็นจากหน่วยงานงานรับผิดชอบหลัก คือ กองช่าง เรียบร้อยแล้ว

(๓) โครงการที่อยู่ภายในแผนการดำเนินงานประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว เพื่อติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รายการครุภัณฑ์ที่ส่งจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) ที่ค้างดำเนินการ

ประเภทรายการครุภัณฑ์

จำนวน	๓	รายการ
แล้วเสร็จ	๓	รายการ
ยกเลิก/ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	โครงการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	โครงการ

ดังนี้

๑. รายการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV หมู่ที่ ๓ กับ หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณ ๓๘๘,๗๓๓ บาท
๒. รายการติดตั้งระบบเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงฯ จุดเดิม จำนวน ๖ จุด และติดตั้งเพิ่มเติม จุดใหม่ จำนวน ๓ จุด งบประมาณ ๔๖๒,๕๖๑ บาท
๓. รายการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท

(๔) โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑ ,๒ ,๓, ๔, ๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำปี และ เพิ่มเติม ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว (โครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และเงินสะสม)

มีจำนวน	๖๓	โครงการ
แล้วเสร็จ	๔๗	โครงการ
ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	๑๖	โครงการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔	โครงการ

(โครงการจัดแสดงตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๙ – หน้าที่ ๔๕)

สรุป ในรอบติดตามประเมินผล เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

(ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖)

จำนวนโครงการทั้งสิ้น ๖๓ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ๔๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๖๐% ของแผนการดำเนินงานประจำปี และเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ติดตามโครงการเกินศักยภาพ/ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ กั้นเงินงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินกู้ของรัฐบาล)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

มีบัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินกู้ของรัฐบาล ที่กั้นเงินงบประมาณจากปี ๒๕๖๕ และข้ามปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๓ รายการ

ลำดับที่	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินงานเมื่อ/ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายกอบกุล หมู่ที่ ๒ ถึง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคูบัว	๓,๕๙๐,๐๐๐	๔ ต.ค. - ๒ พ.ย. ๖๕ <u>ดำเนินโครงการ</u> <u>เสร็จเรียบร้อยแล้ว</u>	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใช้จ่ายไป ๒,๕๔๘,๔๔๓.๔๕ บาท คงเหลือ ๑,๐๔๑,๕๕๖.๕๕ บาท	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
๒	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนสายบุญประชรังสรรค์ บ้านต้นแหน ซอย ๔ ถึง ซอย ๒ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลคูบัว	๓,๑๐๐,๐๐๐	๔ ต.ค. - ๒ พ.ย. ๖๕ <u>ดำเนินโครงการ</u> <u>เสร็จเรียบร้อยแล้ว</u>	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใช้จ่ายไป ๒,๕๔๘,๔๔๓.๔๕ บาท คงเหลือ ๘๙๙,๑๐๑.๗๕ บาท	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๘,๗๒๘,๔๐๐		ใช้จ่ายไป ๖,๗๐๑,๘๘๖.๙๐ บาท คงเหลือ ๒,๐๒๖,๕๑๓.๑๐ บาท	

(ติดตามโครงการที่ค้างดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ)

แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กั้นเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีไว้เบิกเหลือมปี/และเงินสะสม)
(ที่ค้างดำเนินการข้ามปี)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

มีบัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ ที่กั้นเงินงบประมาณจากปี ๒๕๖๕ ข้ามปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินงานเมื่อ/ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	หมายเหตุ
๑	โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ ๑ ตำบลคูบัว <u>เงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕</u>	๗๕๗,๔๐๐	ก.ค.-ต.ค.๖๕ ปรับแผนการดำเนินงาน ม.ค.๖๕-มิ.ค.๖๖	แล้วเสร็จเมื่อ - ใช้จ่ายไป - บาท คงเหลือ ๗๕๗,๔๐๐ บาท	แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๔๗ ลำดับที่ ๑ (การดำเนินการข้ามปีงบประมาณ)
๒	โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (หมู่ที่ ๑๒) <u>เงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕</u>	๗,๙๗๑,๐๐๐	ต.ค.๖๕-เม.ย.๖๖ ปรับแผนการดำเนินงาน ม.ค.-พ.ค.๖๖	แล้วเสร็จเมื่อ - ใช้จ่ายไป - บาท คงเหลือ ๗๕๗,๔๐๐ บาท	แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๔๙ ลำดับที่ ๑ (การดำเนินการข้ามปีงบประมาณ)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๘,๗๒๘,๔๐๐		ใช้จ่ายไป - บาท คงเหลือ ๘,๗๒๘,๔๐๐ บาท	

มีบัญชีรายการครุภัณฑ์ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จากปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓ รายการ ดังนี้
 ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินงานเมื่อ/ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	หมายเหตุ
๑	ระบบเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดเสียงตามสาย ควบคุมจากเครื่องส่ง - ลำโพง ฯลฯ ติดตั้งจุดเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน ๑๐ ปี ที่ชำรุดและไม่คุ้มค่าการซ่อมแซม จำนวน ๖ จุด (ใช้ลำโพงจุดเดิม) จุดที่ ๑ (หมู่ที่ ๑) เสาไฟฟ้าริมถนนสาย ๓๓๓๙ หน้าห้องแถวเส้งชัย SK จุดที่ ๒ (หมู่ที่ ๔) เสาไฟฟ้าข้างแท้งค์น้ำเก่า ๔ แยกสะพาน จุดที่ ๓ (หมู่ที่ ๖) บนแท้งค์น้ำ ข้างศาลา หมู่ที่ ๖ จุดที่ ๔ (หมู่ที่ ๗) เสาไฟฟ้า หลังศาลารอรถปากซอย ๑ จุดที่ ๕ (หมู่ที่ ๘) เสาไฟฟ้าหน้าบ้าน นภัสวรรณ บ้านเลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๘ จุดที่ ๖ (หมู่ที่ ๑๐) เสาไฟฟ้า สามแยก บ้านอดีต ส.อบต.สัมฤทธิ์ แสงสี ติดตั้งจุดใหม่เพิ่มเติม จำนวน ๓ จุด ตามที่หมู่บ้านร้องขอ (ติดตั้งลำโพงใหม่) จุดที่ ๗ (หมู่ที่ ๓) บริเวณเสาไฟฟ้าหน้าร้านตัดผม บ้านนายไพรงาม ชมมิ่ง บ้านเลขที่ ๔๗ หมู่ที่ ๓ จุดที่ ๘ (หมู่ที่ ๙) หอกระจายข่าวข้างศาลาหมู่บ้าน จุดที่ ๙ (หมู่ที่ ๑๕) บริเวณเสาไฟฟ้าหน้าบ้านนายอาวิศร์ ถาวรสุข บ้านเลขที่ ๑๘/๓ หมู่ที่ ๑๕ <u>เงินงบประมาณตั้งจ่ายรายจ่ายใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕</u>	๔๖๒,๕๖๑	ต.ค. ๖๕- ก.ย.๖๖	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใช้จ่ายไป ๔๖๒,๕๖๑ บาท คงเหลือ ๐ บาท	แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๕๒ ลำดับที่ ๑ (การดำเนินการข้ามปีงบประมาณ)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๔๖๒,๕๖๑		ใช้จ่ายไป ๔๖๒,๕๖๑ บาท คงเหลือ ๐ บาท	

ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินงานเมื่อ/ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	หมายเหตุ
๒	(๑) ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ จำนวน ๓ จุด ๓ ตัว จุดที่ ๑ จำนวน ๑ ตัว หั้วสะพานด้านซ้ายหลังบ้านคุณทราย , จุดที่ ๒ จำนวน ๑ ตัว ปากทางเข้าบ้านนายสุขสวัสดิ์ รุจรวงศ์นางกุล , จุดที่ ๓ จำนวน ๑ ตัว แยกร้านค้าตามืด	๑๘๙,๗๘๐	ม.ค. – มี.ค.๖๕ และ ต.ค.-ก.ย.๖๕	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใช้จ่ายไป ๑๘๙,๗๘๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท	แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๕๐-๕๑ ลำดับที่ ๑ (การดำเนินการข้ามปีงบประมาณ)
	(๒) ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๓ จุด ๓ ตัว จุดที่ ๑ จำนวน ๑ ตัว ศาลากลางหมู่บ้าน , จุดที่ ๒ จำนวน ๑ ตัว บริเวณหน้าวัดท่าช้าง , จุดที่ ๓ จำนวน ๑ ตัว ปากซอยที่สาม <u>เงินงบประมาณตั้งจ่ายรายจ่ายใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕</u>	๑๘๘,๙๕๓	ปรับแผนการดำเนินงาน ต.ค.๖๕ – ก.ย.๖๖	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใช้จ่ายไป ๑๘๘,๙๕๓ บาท คงเหลือ ๐ บาท	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๓๘๘,๗๓๓		ใช้จ่ายไป ๓๘๘,๗๓๓ บาท คงเหลือ ๐ บาท	

ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินงานเมื่อ/ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	หมายเหตุ
๓	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ คัน <u>เงินงบประมาณตามข้อบัญญัติฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔</u>	๒,๔๐๐,๐๐๐	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เม.ย..๖๔ – ก.ย.๖๔ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ ปรับแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ต.ค.๖๕ – ก.ย.๖๖	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใช้จ่ายไป ๒,๑๔๖,๕๐๐ บาท คงเหลือ ๒๕๓,๕๐๐ บาท	แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๕๓ ลำดับที่ ๑ (การดำเนินการข้ามปีงบประมาณ)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๒,๔๐๐,๐๐๐		ใช้จ่ายไป ๒,๑๔๖,๕๐๐ บาท คงเหลือ ๒๕๓,๕๐๐ บาท	

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินงานเมื่อ/ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดท้าวสดอื่น (ลูกรัง หินคลุก) เพื่อซ่อมแซมถนนสาธารณะที่ชำรุด สิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน	๒๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖ <u>ดำเนินโครงการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว</u>	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใช้จ่ายไป ๑๙๑,๔๓๓ บาท คงเหลือ ๕๘,๕๖๗ บาท	ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๖๕/๖๗ แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑ ลำดับที่ ๑
๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บดอัดแน่น พร้อมวางท่อ คสล. ถนนลูกรัง หลังบ้านนางทวน พุทธอร่าม กลางทุ่งนา หมู่ที่ ๗ ตำบลคูบัว <u>เงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖</u>	๖๕,๕๐๐	ก.พ. ๖๖ – ก.ย. ๖๖	แล้วเสร็จเมื่อ - ใช้จ่ายไป - บาท คงเหลือ ๖๕,๕๐๐ บาท	แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) หน้าที่ ๘ ลำดับที่ ๑ ***ยกเลิก
๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บดอัดแน่น พร้อมวางท่อ คสล. ถนนลูกรัง หลังบ้านนางทวน พุทธอร่าม กลางทุ่งนา หมู่ที่ ๗ ตำบลคูบัว	๘๐,๒๐๐	ก.ย. ๖๖ (กันเงินดำเนินการ ข้ามปีถัดไป)	แล้วเสร็จเมื่อ - ใช้จ่ายไป - บาท คงเหลือ ๘๐,๒๐๐ บาท	<u>ตั้งจ่ายรายการใหม่ ปี ๒๕๖๖</u> แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) หน้าที่ ๙ ลำดับที่ ๑
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากซอยข้างบ้านอาจารย์เจริญ ดีสวัสดิ์ จนถึงถนนทางเข้าหมู่บ้านปัญญธร หมู่ที่ ๑ ตำบลคูบัว <u>เงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖</u>	๒๗๘,๒๔๙	มิ.ย. ๖๖ – ก.ย. ๖๖	แล้วเสร็จเมื่อ - ใช้จ่ายไป - บาท คงเหลือ ๒๗๘,๒๔๙ บาท	แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) หน้าที่ ๘ ลำดับที่ ๑
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลคูบัว <u>เงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖</u>	๔๐๘,๑๘๓	มิ.ย. ๖๖ – ก.ย. ๖๖	แล้วเสร็จเมื่อ - ใช้จ่ายไป - บาท คงเหลือ ๔๐๘,๑๘๓ บาท	แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) หน้าที่ ๙ ลำดับที่ ๒

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินงานเมื่อ/ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	หมายเหตุ
๖	โครงการขยายเขตประปา PVC ต่อจาก จุดสิ้นสุดเดิม ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคูบัว <u>เงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖</u>	๓๕๙,๕๑๐	มิ.ย. ๖๖ – ก.ย. ๖๖	แล้วเสร็จเมื่อ - ใช้จ่ายไป - บาท คงเหลือ ๓๕๙,๕๑๐ บาท	แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) หน้าที่ ๑๐ ลำดับที่ ๓
๗	โครงการถังน้ำดีพร้อมระบบ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลคูบัว <u>เงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖</u>	๑,๒๐๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๖ – ก.ย. ๖๖	แล้วเสร็จเมื่อ - ใช้จ่ายไป - บาท คงเหลือ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท	แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) หน้าที่ ๙ ลำดับที่ ๑
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๒,๖๔๑,๖๔๒		ใช้ไป ๑๙๑,๔๓๓ บาท คงเหลือ ๒,๔๕๐,๒๐๙ บาท	

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินงานเมื่อ/ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะวิชาการของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว	๑๒,๐๐๐	ม.ค. – มี.ค.๖๖ <u>ดำเนินโครงการ</u> <u>เสร็จเรียบร้อยแล้ว</u>	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใช้ไป ๑๑,๘๖๐ บาท คงเหลือ ๑๔๐ บาท	ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๓๘/๖๗ แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๐ ลำดับที่ ๑
๒	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๖ <u>ดำเนินโครงการ</u> <u>เสร็จเรียบร้อยแล้ว</u>	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใช้ไป ๗๘,๓๗๕ บาท คงเหลือ ๒๑,๖๒๕ บาท	ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๓๘/๖๗ แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๐ ลำดับที่ ๒
๓	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่โลกกว้างของเด็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว	๕๐,๐๐๐	ม.ค. – มี.ค.๖๖ <u>ดำเนินโครงการ</u> <u>เสร็จเรียบร้อยแล้ว</u>	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใช้ไป ๑๗,๖๒๗ บาท คงเหลือ ๓๒,๓๗๓ บาท	ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๓๘/๖๗ แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๐ ลำดับที่ ๓
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ได้แก่ ค่าอาหารกลางวัน สื่อการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษา ศพด. สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว	๖๒๐,๐๐๐ <u>โอนเพิ่ม</u> ๒๐๐,๐๐๐ รวม ๘๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๖ <u>ดำเนินโครงการ</u> <u>เสร็จเรียบร้อยแล้ว</u>	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใช้ไป ๘๐๔,๗๘๘ บาท คงเหลือ ๑๕,๒๑๒ บาท	ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๓๘/๖๗ แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๑ ลำดับที่ ๔
๕	โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ที่อยู่ในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของ อบต.คูบัว และสำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่อยู่ในพื้นที่ตำบลคูบัว	๘๙๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๕ – มี.ค. ๖๖ พ.ค. – ก.ย.๖๖ <u>ดำเนินโครงการ</u> <u>เสร็จเรียบร้อยแล้ว</u>	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใช้ไป ๔๑๖,๐๑๓ .๓๐ บาท เบิกจ่ายล่าสุด ต.ค.๖๖ คงเหลือ ๔๗๓,๙๘๖ .๗๐ บาท (ยังมีเงินที่กันไว้ เบิกเหลือมปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน ก.ย. ๖๕ จำนวน ๑๔๓,๐๐๙ .๑๐ บาท) คงเหลือ ๓๔๒,๘๒๖ .๙๘ บาท	ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๓๘/๖๗ แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๑ ลำดับที่ ๕

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินงานเมื่อ/ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	หมายเหตุ
๖	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กระดับอนุบาลถึง ป.๖ โรงเรียนประถม สังกัด สพฐ. ในเขตตำบลคูบัว	๑,๖๐๐,๐๐๐ <u>โอนเพิ่ม</u> ๑๒๐,๐๐๐ รวม ๑,๗๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๕ – พ.ย. ๖๕ และ พ.ค. ๖๖ <u>ดำเนินโครงการ</u> <u>เสร็จเรียบร้อยแล้ว</u>	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใช้ไป ๑,๖๘๖,๑๐๔ บาท คงเหลือ ๓๓,๘๙๖ บาท	ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๔๐/๖๗ แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๒ ลำดับที่ ๖
๗	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลคูบัว (อุดหนุนโรงเรียน แห่งละ ๒๐,๐๐๐ บาท)	๘๐,๐๐๐	ก.ค. – ก.ย. ๖๖ <u>ดำเนินโครงการ</u> <u>เสร็จเรียบร้อยแล้ว</u>	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใช้ไป ๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๖๐,๐๐๐ บาท	ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๔๐-๔๑/๖๗ แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๒ ลำดับที่ ๗
๘	โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนแคทรายวิทยา	๒๐,๐๐๐	ก.ค. – ก.ย. ๖๖	แล้วเสร็จเมื่อ - ใช้จ่ายไป - บาท คงเหลือ ๒๐,๐๐๐ บาท	ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๔๑/๖๗ แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๓ ลำดับที่ ๘
๙	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และเพิ่มทักษะด้านภาษาต่างประเทศให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน	๑๒๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๕ – มี.ค. ๖๖ และ พ.ค. – ก.ย. ๖๖ <u>ดำเนินโครงการ</u> <u>เสร็จเรียบร้อยแล้ว</u>	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใช้ไป ๙๔,๑๔๐ บาท คงเหลือ ๑๓,๒๖๐ บาท	ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๔๓/๖๗ แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๓ ลำดับที่ ๙
๑๐	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	๕๐,๐๐๐	ก.ค. – ส.ค. ๖๖	แล้วเสร็จเมื่อ - ใช้จ่ายไป - บาท คงเหลือ ๕๐,๐๐๐ บาท	ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๔๔/๖๗ แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๔ ลำดับที่ ๑๐

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินงานเมื่อ/ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	หมายเหตุ
๑๑	โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน ภายในตำบลคูบัว (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)	๗๐,๐๐๐	เม.ย. - มิ.ย. ๖๖ <u>ดำเนินโครงการ</u> <u>เสร็จเรียบร้อยแล้ว</u>	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใช้ไป ๖๔,๒๕๐ บาท คงเหลือ ๕,๗๕๐ บาท	ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๓๗/๖๗ แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๔ ลำดับที่ ๑๑
๑๒	โครงการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และเสริมทักษะให้กับเด็กและเยาวชน ภายในตำบลคูบัว (งานระดับมัธยมศึกษา)	๖๐,๐๐๐	เม.ย. - มิ.ย. ๖๖ <u>ดำเนินโครงการ</u> <u>เสร็จเรียบร้อยแล้ว</u>	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใช้ไป ๕๙,๗๐๐ บาท คงเหลือ ๓๐๐ บาท	ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๔๒/๖๗ แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๔ ลำดับที่ ๑๒
๑๓	โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ	๕๐,๐๐๐	เม.ย. - พ.ค. ๖๖ <u>ดำเนินโครงการ</u> <u>เสร็จเรียบร้อยแล้ว</u>	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใช้ไป ๔๙,๘๔๒ .๕๐ บาท คงเหลือ ๑๕๗ .๕๐ บาท	ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๓๕/๖๗ แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๕ ลำดับที่ ๑๓
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๔,๐๔๒,๐๐๐		ใช้ไป ๓,๓๒๒,๖๙๙ .๕๐ บาท คงเหลือ ๗๑๙,๓๐๐ .๕๐ บาท	

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕๖
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 แผนงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินงานเมื่อ/ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	หมายเหตุ
๑	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านภัยยาเสพติด ตำบลคูบัว	๑๒๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๖	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใช้ไป ๑๑๗,๒๙๐ บาท คงเหลือ ๒,๗๑๐ บาท	ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๕๗/๖๗ แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๖ ลำดับที่ ๑
๒	โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลคูบัว “คูบัวเกมส์”	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๕	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใช้ไป ๘๗,๘๓๕ บาท คงเหลือ ๑๒,๑๖๕ บาท	ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๕๗/๖๗ แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๖ ลำดับที่ ๒
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๒๒๐,๐๐๐		ใช้ไป ๒๐๕,๑๒๕ บาท คงเหลือ ๑๔,๘๗๕ บาท	

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินงานเมื่อ/ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	หมายเหตุ
๑	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและโรคระบาดต่างๆ ในสัตว์เลี้ยง -ดำเนินการสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัข/แมว ๒๐,๐๐๐ บาท -ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรค ๖๐,๐๐๐ บาท	๘๐,๐๐๐	จ.ค. ๖๕ - ก.ค. ๖๖ <u>ดำเนินโครงการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว</u>	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใช้ไป ๔๖,๕๐๗ บาท คงเหลือ ๓๓,๔๙๓ บาท	ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๔๖-๔๗/๖๗ แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๑
๒	โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงาน ด้านสาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐	จ.ค. ๖๕ - ก.พ. ๖๖ <u>ดำเนินโครงการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว</u>	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใช้ไป ๑๙๖,๙๙๐ บาท คงเหลือ ๓,๐๑๐ บาท	ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๔๗/๖๗ แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๒
๓	โครงการส่งเสริมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว	๓๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖ <u>ดำเนินโครงการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว</u>	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใช้ไป ๒๙๕,๘๐๐ บาท คงเหลือ ๓๔,๒๐๐ บาท	ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๔๕/๖๗ แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๘ ลำดับที่ ๓
๔	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๐๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๖ <u>ดำเนินโครงการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว</u>	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (หมู่บ้านไม่เสนอโครงการขอรับการ สนับสนุนงบประมาณ) คงเหลือ ๓๐๐,๐๐๐ บาท	ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๔๙/๖๗ แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๘ ลำดับที่ ๔
๕	โครงการรณรงค์ความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออก	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖ <u>ดำเนินโครงการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว</u>	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใช้ไป ๔๔,๖๙๘.๔๐ บาท คงเหลือส่งคืนกองทุน สปสช.อบต.คูบัว ๕๕,๓๐๑.๖๐ บาท	ขอรับงบประมาณ ปี ๒๕๖๖ จาก กองทุน สปสช. อบต.คูบัว แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๘ ลำดับที่ ๕
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๑,๐๑๐,๐๐๐		ใช้ไป ๕๘๓,๙๙๕.๔๐ บาท คงเหลือ ๔๒๖,๐๐๔.๖๐ บาท	

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินงานเมื่อ/ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ ตำบลคูบัว	๑๕๐,๐๐๐	มี.ค. - มี.ย. ๖๖ <u>ดำเนินโครงการ</u> <u>เสร็จเรียบร้อยแล้ว</u>	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใช้ไป ๑๐๙,๒๖๕ บาท คงเหลือ ๔๐,๗๓๕ บาท	ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๕๑/๖๗ แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๙ ลำดับที่ ๑
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๑๕๐,๐๐๐		ใช้ไป ๑๐๙,๒๖๕ บาท คงเหลือ ๔๐,๗๓๕ บาท	

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินงานเมื่อ/ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	หมายเหตุ
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานกลุ่มสตรีและแม่บ้านตำบลคูบัว	๓๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐ รวม ๓๒๐,๐๐๐	ม.ค. – พ.ค. ๖๖ <u>ดำเนินโครงการ</u> <u>เสร็จเรียบร้อยแล้ว</u>	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใช้ไป ๓๑๘,๗๔๐ บาท คงเหลือ ๑,๒๖๐ บาท	ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๕๕/๖๗ แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๐ ลำดับที่ ๑
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน	๓๐,๐๐๐	เม.ย. – พ.ค. ๖๖ <u>ดำเนินโครงการ</u> <u>เสร็จเรียบร้อยแล้ว</u>	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใช้ไป ๒๙,๔๒๔ บาท คงเหลือ ๕๗๖ บาท	ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๕๖/๖๗ แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๐ ลำดับที่ ๒
๓	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลคูบัว	๔๐,๐๐๐	พ.ค. – ก.ค. ๖๖ <u>ดำเนินโครงการ</u> <u>เสร็จเรียบร้อยแล้ว</u>	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใช้ไป ๔๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑,๗๒๕๐ บาท	ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๕๖/๖๗ แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๐ ลำดับที่ ๓
๔	โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐	พ.ค. – ก.ค. ๖๖ <u>ดำเนินโครงการ</u> <u>เสร็จเรียบร้อยแล้ว</u>	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใช้ไป ๒๗,๘๐๖ บาท คงเหลือ ๘,๑๙๔ บาท	ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๕๖/๖๗ แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๑ ลำดับที่ ๔
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๔๐๐,๐๐๐		ใช้ไป ๖,๘๔๐ บาท คงเหลือ ๓๙๓,๑๖๐ บาท	

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินงานเมื่อ/ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	หมายเหตุ
๑	โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ (จำนวนผู้สูงอายุ ๒,๐๕๖ คน)	๑๗,๐๐๐,๐๐๐ โอนลด ๗๐๐,๐๐๐ เหลือ ๑๖,๓๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖ <u>ดำเนินโครงการ</u> <u>เสร็จเรียบร้อยแล้ว</u>	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใช้ไป ๑๔,๘๗๘,๑๐๐ บาท คงเหลือ ๑,๔๒๑,๙๐๐ บาท	ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑/๖๗ แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๒ ลำดับที่ ๑
๒	โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม ให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ (จำนวนผู้พิการ ๓๘๖ คน)	๓,๕๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖ <u>ดำเนินโครงการ</u> <u>เสร็จเรียบร้อยแล้ว</u>	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใช้ไป ๓,๑๔๙,๘๐๐ บาท คงเหลือ ๓๑๐,๒๐๐ บาท	ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๒/๖๗ แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๒ ลำดับที่ ๒
๓	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ (จำนวนผู้ป่วยเอดส์ ๑๖ คน)	๙๖,๐๐๐	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖ <u>ดำเนินโครงการ</u> <u>เสร็จเรียบร้อยแล้ว</u>	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใช้ไป ๙๓,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๓,๐๐๐ บาท	ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๒/๖๗ แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๒ ลำดับที่ ๓
๔	โครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดจากภัย พิบัติและสาธารณภัย (งบกลาง)	๑,๑๘๒,๒๖๐ โอนลด ๘๖๙,๗๐๐ เหลือ ๓๑๒,๕๖๐	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖ <u>ดำเนินโครงการ</u> <u>เสร็จเรียบร้อยแล้ว</u>	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใช้ไป ๓,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๓๐๙,๕๖๐ บาท	ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๓/๖๗ แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๓ ลำดับที่ ๔
๕	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ตำบลคูบัว	๒๕๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๕ – มี.ค. ๖๖	แล้วเสร็จเมื่อ - ใช้จ่ายไป - บาท คงเหลือ ๒๕๐,๐๐๐ บาท	ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๔/๖๗ แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๓ ลำดับที่ ๕
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๒๑,๑๕๘,๕๖๐		ใช้ไป ๑๘,๑๗๓,๙๐๐ บาท คงเหลือ บาท	

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินงานเมื่อ/ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	หมายเหตุ
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญในเขตตำบลคูบัว	๕๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๕ – ม.ค.๖๖ และ เม.ย.๖๖ <u>ดำเนินโครงการ</u> <u>เสร็จเรียบร้อย</u>	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใช้ไป ๓๓,๕๐๙ .๕๐ บาท คงเหลือ ๑๖,๐๙๐ .๕๐ บาท	ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๙/๖๗ แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๔ ลำดับที่ ๑
๒	โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค.- ก.พ. ๖๖	แล้วเสร็จเมื่อ - ใช้จ่ายไป - บาท คงเหลือ ๒๐๐,๐๐๐ บาท	ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๙/๖๗ แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๔ ลำดับที่ ๒
๓	โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันภัยป้องกันชีวิต และทรัพย์สินให้แก่ประชาชน	๓๐,๐๐๐	มิ.ย. – ส.ค. ๖๖ <u>ดำเนินโครงการ</u> <u>เสร็จเรียบร้อย</u>	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใช้ไป ๓๓,๔๖๐ บาท คงเหลือ ๖,๕๔๐ บาท	ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๓๐/๖๗ แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๕ ลำดับที่ ๓
๓	โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการป้องกัน และ บรรเทาสาธารณภัย อบต.คูบัว	๘๓,๑๐๐	ต.ค. – ธ.ค. ๖๕ <u>ดำเนินโครงการ</u> <u>เสร็จเรียบร้อย</u>	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใช้ไป ๘๒,๑๑๗ .๖๘ บาท คงเหลือ ๙๘๒ .๓๒ บาท	ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๓๐/๖๗ แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๕ ลำดับที่ ๔
๔	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงานสถานที่กลาง สำหรับ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน และการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๘,๐๐๐	ต.ค.-ธ.ค. ๖๕ <u>ดำเนินโครงการ</u> <u>เสร็จเรียบร้อย</u>	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใช้ไป ๑๘,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท	ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๓๒/๖๗ แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๖ ลำดับที่ ๕
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๓๙๑,๑๐๐		ใช้ไป ๑๖๗,๐๘๗ .๑๘ บาท คงเหลือ ๒๒๔,๐๑๒ .๘๒ บาท	

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินงานเมื่อ/ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมกิจกรรม งานพิธี และงานรัฐพิธี	๑๘๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖ <u>ดำเนินโครงการ</u> <u>เสร็จเรียบร้อยแล้ว</u>	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใช้ไป ๑๑๓,๐๗๕ บาท คงเหลือ ๑๐๕,๙๒๕ บาท	ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๐/๖๗ แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๗ ลำดับที่ ๑
๒	โครงการปรับปรุงข้อมูลจัดทำแผนที่ภาษีและ บันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖ <u>ดำเนินโครงการ</u> <u>เสร็จเรียบร้อยแล้ว</u>	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใช้ไป ๔๙๗,๕๕๐ บาท คงเหลือ ๒,๔๕๐ บาท	ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๐/๖๗ แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๘ ลำดับที่ ๒
๓	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับกฎหมาย พัฒนาท้องถิ่นการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง	๓๐,๐๐๐	เม.ย. – มิ.ย. ๖๖ <u>ดำเนินโครงการ</u> <u>เสร็จเรียบร้อยแล้ว</u>	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใช้ไป ๒๓,๗๓๐ บาท คงเหลือ ๖,๒๗๐ บาท	ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๑/๖๗ แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๘ ลำดับที่ ๓
๔	โครงการจัดฝึกอบรมสัมมนาพัฒนา ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วน ตำบลคูบัว ให้มีคุณภาพสูง มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความรับผิดชอบ	๓๐๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๕ -ม.ค. ๖๖ <u>ดำเนินโครงการ</u> <u>เสร็จเรียบร้อยแล้ว</u>	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใช้ไป ๒๖๗,๕๕๙ บาท คงเหลือ ๓๒,๔๔๑ บาท	ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๑/๖๗ แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๙ ลำดับที่ ๔
๕	โครงการ อบรม.ยืม เคลื่อนที่พบประชาชน	๒๐,๐๐๐	เม.ย. – พ.ค. ๖๖	แล้วเสร็จเมื่อ - ใช้จ่ายไป - บาท คงเหลือ ๒๐,๐๐๐ บาท	ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๑/๖๗ แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๙ ลำดับที่ ๕
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๑,๐๓๐,๐๐๐		ใช้ไป ๙๐๑,๙๑๔ บาท คงเหลือ ๑๒๘,๐๘๖ บาท	

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินงานเมื่อ/ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	หมายเหตุ
๑	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ ชุมชน	๕๐,๐๐๐	ม.ค. – มี.ค. ๖๖ <u>ดำเนินโครงการ</u> <u>เสร็จเรียบร้อยแล้ว</u>	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใช้ไป ๒๖,๗๖๖ บาท คงเหลือ ๒๓,๒๓๔ บาท	ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๕๕/๖๗ แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๓๑ ลำดับที่ ๑
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๕๐,๐๐๐		ใช้ไป ๒๖,๗๖๖ บาท คงเหลือ ๒๓,๒๓๔ บาท	

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินงานเมื่อ/ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมการเกษตรพอเพียงการปรับปรุงพันธุ์พืชและการปศุสัตว์	๑๕,๐๐๐	ต.ค. - ก.ย. ๖๖ <u>ดำเนินโครงการ</u> <u>เสร็จเรียบร้อยแล้ว</u>	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใช้ไป ๗๑๕ บาท คงเหลือ ๑๔,๒๘๕ บาท	ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๖๕/๖๗ แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๓๒ ลำดับที่ ๑
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๑๕,๐๐๐		ใช้ไป ๗๑๕ บาท คงเหลือ ๑๔,๒๘๕ บาท	

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินงานเมื่อ/ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	หมายเหตุ
๑	โครงการสนับสนุนอำเภอเมืองราชบุรี “ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมือง ของดีเมืองโอ่ง” ประจำปี ๒๕๖๖	๑๕,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๖	แล้วเสร็จเมื่อ - ใช้จ่ายไป - บาท คงเหลือ ๑๕,๐๐๐ บาท	ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๖๐/๖๗ แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๓๓ ลำดับที่ ๑
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๑๕,๐๐๐		คงเหลือ ๑๕,๐๐๐ บาท	

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินงานเมื่อ/ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	หมายเหตุ
๑	โครงการจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย	๙๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖ <u>ดำเนินโครงการ</u> <u>เสร็จเรียบร้อยแล้ว</u>	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใช้ไป ๘๑๕,๗๗๑ .๒๕ บาท คงเหลือ ๒๘,๖๖๗ .๒๕ บาท	ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๕๓/๖๗ แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๓๔ ลำดับที่ ๑
๒	โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย แบบมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบลคูบัว	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	แล้วเสร็จเมื่อ - ใช้จ่ายไป - บาท คงเหลือ ๑๐๐,๐๐๐ บาท	ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๕๓/๖๗ แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๓๔ ลำดับที่ ๒
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๑,๐๕๐,๐๐๐		ใช้ไป ๘๑๕,๗๗๑ .๒๕ บาท คงเหลือ ๒๓๔,๒๒๘ .๗๕ บาท	

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินงานเมื่อ/ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	หมายเหตุ
๑	โครงการกำจัดผักตบชวา และวัชพืชน้ำในคลองสาธารณะ ภายในตำบลคูบัว	๒๐๐,๐๐๐	เม.ย. – ส.ค. ๖๖ <u>ดำเนินโครงการ</u> <u>เสร็จเรียบร้อยแล้ว</u>	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใช้ไป ๔๒,๓๐๐ บาท คงเหลือ ๑๕๗,๗๐๐ บาท	ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๖๕/๖๗ แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๓๕ ลำดับที่ ๑
๒	โครงการขุดลอกคลองซอย (คลองไส้ไก่) ภายในตำบลคูบัว	๑๕๐,๐๐๐	เม.ย. – ส.ค. ๖๖	แล้วเสร็จเมื่อ - ใช้จ่ายไป - บาท คงเหลือ ๑๕๐,๐๐๐ บาท	ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๖๖/๖๗ แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๓๕ ลำดับที่ ๒
๓	โครงการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝก	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	เม.ย. – ส.ค. ๖๖ <u>ดำเนินโครงการ</u> <u>เสร็จเรียบร้อยแล้ว</u>	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่ได้ใช้งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๓๖ ลำดับที่ ๓
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ำจืดตามแหล่งน้ำสาธารณะ ตำบลคูบัว	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	เม.ย. – ส.ค. ๖๖ <u>ดำเนินโครงการ</u> <u>เสร็จเรียบร้อยแล้ว</u>	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่ได้ใช้งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๓๖ ลำดับที่ ๔
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๓๕๐,๐๐๐		ใช้ไป ๔๒,๓๐๐ บาท คงเหลือ ๓๐๗,๗๐๐ บาท	

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินงานเมื่อ/ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดการประกวดทอผ้าพื้นเมือง (ผ้าขึ้นตีนจก) ไท -ยวน คูบัว	๕๐,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๖ <u>ดำเนินโครงการ</u> <u>เสร็จเรียบร้อยแล้ว</u>	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใช้ไป ๒๗,๑๘๒ บาท คงเหลือ ๒๒,๘๑๘ บาท	ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๕๘/๖๗ แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๓๗ ลำดับที่ ๑
๒	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ตำบลคูบัว	๘๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๖ <u>ดำเนินโครงการ</u> <u>เสร็จเรียบร้อยแล้ว</u>	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใช้ไป ๗๙,๑๕๒ .๔๓ บาท คงเหลือ ๘๔๗ .๕๗ บาท	ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๕๘/๖๗ แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๓๗ ลำดับที่ ๒
๓	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	๑๒๐,๐๐๐	เม.ย.๖๕ <u>ดำเนินโครงการ</u> <u>เสร็จเรียบร้อยแล้ว</u>	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใช้ไป ๖๓,๘๖๘ บาท คงเหลือ ๕๖,๑๓๒ บาท	ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๕๘/๖๗ แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๓๗ ลำดับที่ ๓
๔	โครงการสนับสนุนการจัดงานสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ไท-ยวน คูบัว	๑๕๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๖ <u>ดำเนินโครงการ</u> <u>เสร็จเรียบร้อยแล้ว</u>	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใช้ไป ๑๔๗,๓๗๙ .๘๐ บาท คงเหลือ ๒,๖๒๐ .๒๐ บาท	ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๕๘/๖๗ แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๓๘ ลำดับที่ ๔
๕	โครงการแห่เทียนพรรษา ตำบลคูบัว	๑๕,๐๐๐	ก.ค.- ส.ค. ๖๖ <u>ดำเนินโครงการ</u> <u>เสร็จเรียบร้อยแล้ว</u>	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใช้ไป ๑๔,๑๔๙ .๕๐ บาท คงเหลือ ๘๕๐ .๕๐ บาท	ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๕๘/๖๗ แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๓๘ ลำดับที่ ๕
๖	โครงการอบรมให้ความรู้แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน	๓๐,๐๐๐	ก.ค.- ก.ย. ๖๖	แล้วเสร็จเมื่อ - ใช้จ่ายไป - บาท คงเหลือ ๓๐,๐๐๐ บาท	ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๕๘/๖๗ แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๓๘ ลำดับที่ ๖
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๔๔๕,๐๐๐		ใช้ไป ๓๓๑,๗๓๑ .๗๓ บาท คงเหลือ ๑๑๓,๒๖๘ .๒๗ บาท	

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

บัญชีครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินงานเมื่อ/ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	หมายเหตุ
๑	รถขุดดินตะขาบ (รถขุดแบบคโเล็ก) จำนวน ๑ คัน <u>เงินงบประมาณตั้งจ่ายรายจ่ายใหม่</u>	๑,๗๘๐,๐๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๖ (ล่วงเลยระยะเวลา)	อยู่ระหว่างดำเนินการ บริหารจัดการซื้อจัดจ้าง ใช้ไป ๐ บาท คงเหลือ ๑,๗๘๐,๐๐๐ บาท	แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) หน้าที่ ๑๐ ลำดับที่ ๓ ปรับแผนการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๗
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๒,๔๐๐,๐๐๐		ใช้ไป ๐ บาท คงเหลือ ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท	

บัญชีครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินงานเมื่อ/ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	หมายเหตุ
๒	เทรลเลอร์ลากจูง (พ่วงลากจูงอเนกประสงค์) พร้อมทะเบียน/หรือใบอนุญาต จำนวน ๑ คัน <u>เงินงบประมาณตั้งจ่ายรายจ่ายใหม่</u>	๒๓๐,๐๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๖ (ล่วงเลยระยะเวลา)	อยู่ระหว่างดำเนินการ บริหารจัดการซื้อจัดจ้าง ใช้ไป ๐ บาท คงเหลือ ๒๓๐,๐๐๐ บาท	แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) หน้าที่ ๑๑ ลำดับที่ ๔ ปรับแผนการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๗
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๒๓๐,๐๐๐		ใช้ไป ๐ บาท คงเหลือ ๒๓๐,๐๐๐ บาท	

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

บัญชีครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินงานเมื่อ/ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	หมายเหตุ
๑	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งภายในสำนักงาน อบต.คูบัว (ครบชุด) จำนวน ๑๓ ตัว <u>เงินงบประมาณตั้งจ่ายรายจ่ายใหม่</u>	๓๐๐,๐๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๖ <u>ดำเนินการ</u> <u>เสร็จเรียบร้อยแล้ว</u>	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใช้ไป ๒๔๐,๖๗๕ บาท คงเหลือ ๓๒,๓๒๕ บาท	แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) หน้าที่ ๘ ลำดับที่ ๑
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๓๐๐,๐๐๐		ใช้ไป ๒๔๐,๖๗๕ บาท คงเหลือ ๓๒,๓๒๕ บาท	

บัญชีครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน (การศึกษา)

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินงานเมื่อ/ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	หมายเหตุ
๑	โต๊ะอนุบาล ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕x๑๐๐x๔๕ ซม. จำนวน ๑๒ ตัว <u>เงินงบประมาณตั้งจ่ายรายจ่ายใหม่</u>	๒๑,๖๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๖ <u>ดำเนินการ</u> <u>เสร็จเรียบร้อยแล้ว</u>	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใช้ไป ๒๑,๖๐๐ บาท คงเหลือ ๕,๔๐๐ บาท	แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) หน้าที่ ๑๒ ลำดับที่ ๕
๒	เก้าอี้พลาสติกสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน ๖๐ ตัว <u>เงินงบประมาณตั้งจ่ายรายจ่ายใหม่</u>	๘,๗๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๖ <u>ดำเนินการ</u> <u>เสร็จเรียบร้อยแล้ว</u>	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใช้ไป ๘,๗๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท	แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) หน้าที่ ๑๓ ลำดับที่ ๖
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๓๐,๓๐๐		ใช้ไป ๓๐,๓๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท	

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 บัญชีครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินงานเมื่อ/ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	หมายเหตุ
๑	ชุดพ่วงข้างรถจักรยานยนต์พร้อมโครงหลังคา จำนวน ๑ ชุด	๑๘,๐๐๐	ม.ค. – มี.ค. ๖๖ <u>ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว</u>	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใช้ไป ๑๖,๓๐๐ บาท คงเหลือ ๑,๗๐๐ บาท	ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๔๘/๖๗ แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๓๙ ลำดับที่ ๑
๒	รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน ๑ คัน	๔๓,๕๐๐	ม.ค. – มี.ค. ๖๖ <u>ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว</u>	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใช้ไป ๔๓,๒๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท	ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๔๘/๖๗ แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๓๙ ลำดับที่ ๒
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๖๑,๕๐๐		ใช้ไป ๕๙,๕๐๐ บาท คงเหลือ ๒,๐๐๐ บาท	

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 บัญชีครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินงานเมื่อ/ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	หมายเหตุ
๑	รถบรรทุกน้ำ (รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์) ดีเซล ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน <u>เงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖</u>	๒,๕๖๓,๐๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๖	ใช้ไป ๐ บาท คงเหลือ ๒,๕๖๓,๐๐๐ บาท	แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) หน้าที่ ๘ ลำดับที่ ๑ ***อยู่ระหว่างดำเนินการ อบต.คูบัว ส่งเรื่องไปหารือ จากกรมบัญชีกลาง รอการตอบข้อหารือแนวทางปฏิบัติ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๒,๕๖๓,๐๐๐		ใช้ไป ๐ บาท คงเหลือ ๒,๕๖๓,๐๐๐ บาท	

ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินงานเมื่อ/ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	หมายเหตุ
๑	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ (ไดโว้) จำนวน ๒ เครื่อง <u>เงินงบประมาณตั้งจ่ายรายจ่ายใหม่</u>	๑๘,๐๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๖	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใช้จ่ายไป ๑๘,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท	แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) หน้าที่ ๙ ลำดับที่ ๒
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๑๘,๐๐๐		ใช้จ่ายไป ๑๘,๐๐๐- บาท คงเหลือ ๐ บาท	

๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ผลการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ในรอบปีงบประมาณนี้ จำนวนโครงการหรือกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ยังไม่มีการดำเนินโครงการได้ทันตามแผนงานที่กำหนดไว้ ส่วนใหญ่เป็นการดำเนินการประสานกับหน่วยงานภายนอกสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้าง มีการปรับปรุงซ่อมถนน มีการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบไฟฟ้า เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนอำนวยความสะดวกภัยและความสะดวกสบายของชาวตำบลคูบัว และการดำเนินการบำรุงดูแลรักษาระบบประปา ควบคุมคุณภาพน้ำประปา เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ในการอุปโภคบริโภค และมั่นใจได้ว่ามีกระบวนการผลิตน้ำประปาสะอาดปลอดภัย รวมทั้ง ในเรื่องการรับมือภัยน้ำท่วมการช่วยเหลือประชาชน และภัยแล้งในพื้นที่ การสำรองน้ำใช้ในยามฉุกเฉิน ให้พอเพียงกับการใช้น้ำเพื่อการบริโภค และพื้นที่การเกษตร จึงเป็นงานภารกิจเร่งด่วนที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ได้ให้ความสำคัญและมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมือง และความผาสุกของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ได้ส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ ผู้ป่วยเอดส์ให้ได้รับเบี้ยยังชีพตามสิทธิอย่างทั่วถึงโดยมีการจัดทำฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตลอดถึงการดูแลคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมของคนพิการในเรื่องของคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ กลุ่มชมรมผู้สูงอายุ และงานด้านการสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน การป้องกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อ และการเข้าถึงการรักษาของผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปรวมถึงงานด้านการศึกษาให้มีความสำคัญกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาให้เป็นสถานศึกษาที่ให้การอบรมเลี้ยงดูจัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานมุ่งเตรียมความพร้อมให้กับเด็กในตำบลให้มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้นตามหลักการและคงไว้ซึ่งมาตรฐานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมควบคู่ไปพร้อมๆกัน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวมีเวรยามตำรวจประจำพื้นที่ และกำนันผู้ใหญ่บ้านพร้อมที่จะปฏิบัติการกิจที่จะก่อให้เกิดความสงบ รียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยภารกิจด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนการดำเนินงานสามารถเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ การรับผู้ป่วยฉุกเฉิน โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เทศกาลปีใหม่ ล้างพื้นถนน อาคารสาธารณะประโยชน์ ปฏิบัติงานด้านการอำนวยความสะดวกการจราจร จัดเวรเฝ้าระวังภัย ๒๔ ชั่วโมง การใช้เครื่องมือสื่อสารที่รวดเร็ว การเตรียมพร้อมรับแจ้งสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ไฟฟ้า ตัดต้นไม้ รถน้ำดับเพลิง ประปา เป็นต้น สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจุดต่างๆ ได้เมื่อเกิดภัย ซึ่งผลจากการดำเนินแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ตามจุดเสี่ยงภัยและที่เป็นอันตรายต่อชุมชน สามารถลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยภาพรวมวางแผนทางวิธีการ และการทำโครงการที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ทำให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทำให้ประชาชนมีความอุ่นใจในเรื่องความปลอดภัย และความสงบสุขในพื้นที่

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

ผลจากการพัฒนาในภาพรวมส่วนใหญ่เป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรตามกฎระเบียบข้อบังคับทางราชการปัจจุบัน การพัฒนาระดับการทำงานตามรูปแบบที่ภาครัฐต้องการ รวมถึงจากการจัดตั้งงบประมาณ การจัดวางระบบการบริหารงานบุคคลให้สอดคล้องกับภารกิจขององค์กรให้มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีโดยพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากรให้สอดคล้องตามสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทำให้ประชาชนผู้รับบริการได้รับการตอบสนองตรงตามความต้องการ โดยโครงการที่ดำเนินการส่วนใหญ่เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึงและเสมอภาค

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จากการจัดให้มีระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในตำบลที่เน้นความร่วมมือจากประชาชนได้เข้าร่วมโครงการรวมถึงการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมต่างๆทำให้ประชาชนทุกหมู่บ้านได้รับรู้ปัญหาขยะการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนได้ทราบถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะและการนำขยะหรือของเหลือใช้ไปดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ เสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องปัญหาขยะมูลฝอย และการรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวได้เล็งเห็นปัญหาด้านการบริหารจัดการเหล่านี้เพื่อรักษาความสะอาดตามหลักสุขภาพในเขตพื้นที่และได้เผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนในหมู่บ้านในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง รวมถึงการการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชน้ำในคลองสาธารณะภายในตำบลคูบัวและการตัดหญ้าพื้นที่สาธารณะให้ภูมิทัศน์ภายในเขตตำบลคูบัว เกิดความสวยงาม สะอาด น่าอยู่ สอดคล้องกับนโยบายจังหวัดสะอาด การพัฒนาได้มีการจัดทำแผนงานหรือโครงการด้านการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม แผนบริหารจัดการสำหรับบูรณาการแผนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากร Thai Water Plan ระบบบริหารจัดการแผนงานโครงการและฐานข้อมูล สำหรับบูรณาการแผนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพทางภูมิศาสตร์ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของตำบลคูบัว แม้ยังไม่มีปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมากนัก แต่ก็ไม่ควรละเลยในเรื่องนี้ ควรมีแผนพัฒนาบริหารจัดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย และน้ำเสีย เพื่อบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชนให้คงไว้ซึ่งระบบนิเวศที่ดี ปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพัฒนาทำให้ตำบลคูบัวเป็นตำบลที่เจริญเติบโตน่าอยู่และรองรับการเผชิญปัญหาในด้านต่างๆ ควบคู่ไปกับการพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผลการพัฒนาบริหารจัดการ โดยผู้บริหารท้องถิ่น ได้นำสนับสนุนแนวคิดและกำหนดนโยบายส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา ศาสนา นันทนาการ ประเพณีและวัฒนธรรมประชาชนเห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรมและให้ความร่วมมือร่วมใจของประชาชน ในการจัดกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ ทั้งบูรณาการด้านส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น การปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นให้คนในชุมชนท้องถิ่นเกิดความตระหนักรู้ เข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูเผยแพร่ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และคุณค่าความหลากหลายของ ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ทั้งที่เป็นวิถีชีวิต ค่านิยม และความเป็นไทยในปัจจุบัน โดยนำหลักการของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คือการทำให้คุณภาพชีวิตของชุมชนและคนในชุมชนดีขึ้น โดยหมู่บ้าน/ชุมชนได้รับผลประโยชน์ มีการร่วมมือของคนในชุมชนวางแผนกำหนดทิศทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีความภูมิใจและเห็นคุณค่าในเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และวัฒนธรรมของตนเอง

๑.๕ ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไขปัญหา

๑) จากการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการที่ทำการประเมินจะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว มีการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ ยังเน้นโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนต้องพัฒนาทุกด้านไปพร้อมกัน มีการวางแผนแนวทางแก้ไขและพัฒนาในเรื่องต่างๆไว้ทุกด้านแต่เนื่องจากการดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนดไว้ ผู้รับผิดชอบโครงการได้แสดงเหตุผล ความจำเป็น หรือปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการวางแผน/หรือมาตรการที่จะดำเนินโครงการต่อไปในปีงบประมาณหน้า ซึ่งโครงการตามที่ประชาชนต้องการมีหลากหลายและกว้างขวางที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวจะสามารถดำเนินการได้ด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี ด้วยข้อจำกัดทางด้านกฎหมายแนวทางในการใช้จ่ายระบบทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังเพื่อควบคุมให้การใช้ทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า อีกทั้งข้อจำกัดทางกฎหมายในการบริหารจัดการทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการยังคงติดขัดในเรื่องความล่าช้าในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ก่อสร้างในที่ดินป่าไม้ตามพระราชบัญญัติ ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ มาตรา ๕๔ และการขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการได้แก่ ในเขตที่ดินของกรมชลประทาน ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวงพุทธศักราช ๒๔๘๕ มาตรา ๒๘ ฯลฯ กรณีนี้ต้องปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินงานขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่และต้องได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ตามประเภทหนังสืออย่างถูกต้องตามกฎหมายจึงทำให้โครงการที่มาจากความต้องการของประชาชนไม่สามารถจะนำไปสู่การดำเนินงานได้ทันต่อความต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหานั้นไปอย่างล่าช้า ซึ่งประชาชนบางส่วนอาจจะยังไม่เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าวและผู้ที่เกี่ยวข้องหลายๆภาคส่วนในพื้นที่หมู่บ้านที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบเรื่องนี้แล้ว

แนวทางการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค ผู้บริหารท้องถิ่นควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทางตรง และผลกระทบทางอ้อม และสถานะทางการเงินการคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างรวดเร็ว เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า และโปร่งใส

๒) การขับเคลื่อนการดำเนินงานและติดตามประเมินผลในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เพื่อจะนำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ซึ่งเป็นโครงการที่เกี่วข้องกับสภาพของท้องถิ่นและมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการแก้ไขที่จะบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีได้ตามกระบวนการจะต้องเสนอโครงการให้ระบุนรายละเอียดให้ชัดเจนทั้งสถานที่ ค่าพิกัด วิธีการงบประมาณ และระบุปีที่จะดำเนินโครงการ พร้อมแนบแผนผังและแผนที่ก่อสร้าง หลักฐานการอุทิศที่ดินกรณีเป็นที่ดินของประชาชน/เอกชน หากเป็นที่ดินที่อยู่ในความครอบครองของส่วนราชการ เช่น พื้นที่ที่อยู่ในเขตป่าไม้ให้ยื่นขออนุญาตต่อสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ ราชบุรี หรือพื้นที่ของรัฐวิสาหกิจให้ขออนุญาตให้เรียบร้อย และสำเนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (ตามแบบ ผ.๐๒/๒) สำเนารายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น สำเนาแผนชุมชน และหรือสำเนาบันทกข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งหากไม่มีหลักฐานเอกสารครบถ้วน องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีจะไม่พิจารณาแต่อย่างใด จึงทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ขาดโอกาสในการเสนอโครงการนำเสนอปัญหาและความต้องการเพื่อเป็นข้อมูลในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีได้

แนวทางในการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค การพัฒนาเชิงพื้นที่ผู้บริหารท้องถิ่นจึงควรมอบหมายให้ กองช่างเป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก โดยมีผู้อำนวยการกองช่างตรวจสอบการดำเนินงานร่วมกับทีมงานที่ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายได้มีการคิดโครงการด้านต่างๆ (ที่เป็นโครงการเกี่วข้องสภาพ) เพื่อรองรับทุกสภาพปัญหาและการมองการณ์ไกลเพื่อให้โครงการที่จะเสนอปัญหาและความต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีมีสภาพความพร้อม หรือสร้างโอกาสในการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน โดยให้เตรียม “คิดและทำงาน เป็นโครงการ (Projectization)” ไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะสามารถช่วยให้การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นโครงการที่เกี่วข้องสภาพเสนอได้ทันตามเงื่อนไขการเสนอโครงการของแต่ละปีงบประมาณ

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย โดยมีแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน
- ๒) การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ ๒๐ คะแนน
- ๓) ยุทธศาสตร์ ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย
 - ๓.๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ๕ คะแนน
 - ๓.๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือฉบับที่ ๑๓ ๕ คะแนน
 - ๓.๓) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ๕ คะแนน
 - ๓.๔) ยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ คะแนน
 - ๓.๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๕ คะแนน
 - ๓.๖) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕ คะแนน
 - ๓.๗) วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน
 - ๓.๘) กลยุทธ์ ๕ คะแนน
 - ๓.๙) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน
 - ๓.๑๐) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ๕ คะแนน
 - ๓.๑๑) แผนงาน ๕ คะแนน
 - ๓.๑๒) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย โดยมีแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คะแนน
- ๒) การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน
- ๓) การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๕ คะแนน
- ๔) ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงานการพัฒนา ๑๐ คะแนน
- ๕) โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓๐ คะแนน ประกอบด้วย
 - ๕.๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน
 - ๕.๒) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน
 - ๕.๓) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง ๕ คะแนน
 - ๕.๔) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีงบประมาณ ๕ คะแนน

- ๕.๕) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ๕ คะแนน
- ๕.๖) ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ๕ คะแนน
- ๖) โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๓๕ คะแนน
- ๖.๑) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ๕ คะแนน
- ๖.๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน ๕ คะแนน
- ๖.๓) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ๕ คะแนน
- ๖.๔) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ ๕ คะแนน
- ๖.๕) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๕ คะแนน
- ๖.๖) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๕ คะแนน
- ๖.๗) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ ๕ คะแนน

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน ๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด

เกณฑ์ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด การติดตาม (Monitoring) การติดตามนั้น จะทำให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น GantChart ที่จะทำให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการดำเนินการช่วงใดตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ แผนดำเนินการจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงาน การประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด (indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญใน ๒ ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์ประเมินโครงการและพิจารณาทำให้ทราบทั้งจุดเด่น หรือจุดด้อยของงาน/โครงการอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไขงาน/โครงการนั้น เพื่อการดำเนินการต่อไปหรือยุติการดำเนินงานโครงการนั้น วิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการโดยกำหนดรูปแบบแผนที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรม/โครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลการดำเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่างการดำเนินการกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการในขณะที่ทำการประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริง เมื่อดำเนินโครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

(๑) การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อาจกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

(๑.๑) ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กำหนด

(๑.๒) ความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน

(๑.๓) ความก้าวหน้ากิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล (Monitoring)

(๑.๔) ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ

(๑.๕) ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ

(๑.๖) ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการทำกิจกรรมที่มีต่อ

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม

ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

ขั้นตอนที่ ๔ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ขั้นตอนที่ ๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้

การวัดผลในเชิงปริมาณ

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลคูบัวได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินผลพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๒๙ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบวันที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)

การวัดผลในเชิงคุณภาพ

การวัดผลเชิงคุณภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพ โดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพ ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในแต่ละยุทธศาสตร์

๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

- ๑) กำหนดการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ อย่างน้อยโครงการละ ๑ ครั้งต่อปี
- ๒) กำหนดการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ในภาพรวมอย่างน้อยปีละครั้ง
- ๓) กำหนดการรายงานผล ซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นรายงานต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ปีละครั้ง
- ๔) กำหนดการประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และปิดประกาศไว้ที่เปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

**๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๑๕
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)
๓.๘ แผนงาน	(๕)
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)
รวมคะแนน	๑๐๐

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	๒๐ (๕)	
	๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม สงเคราะห์ ฯลฯ ๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(๕)	
	๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ ๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ กาบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีวะ แรงงาน ฯลฯ	(๕)	
	๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบวิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)	(๕)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์สภาวะการณ์ และศักยภาพ	๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยงความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)	(๕)	
	๒) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๕)	
	๓) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประติมากรรมที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๕)	
	๕) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่น ๆ	(๕)	
๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖๐ (๕)	
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ (ฉบับที่ ๑๓)	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมายเป้าประสงค์ S๐G ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) ๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(๕)	
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(๕)	
๓.๗ วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	
๓.๘ กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทางวิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(๕)	
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธ	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(๕)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) ๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการ วางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ พื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็น จริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(๕)	
๓.๑๑ แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการ จำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการ จำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและ สอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่ง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดง ให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(๕)	
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของ ยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่ นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๑๓) SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนา ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกัน อย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(๕)	
รวมคะแนน	๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐	

แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๕
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานพัฒนา	๑๐
๕. โครงการพัฒนา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	๓๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)
๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	(๕)
๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	(๕)
๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ ด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)
๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหาร จัดการน้ำ	(๕)
รวม ๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์ การพัฒนา	๑) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อ ประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนอง ความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ เป็น การวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐ (๕)	
	๒) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อ ประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการ พัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis/Global Demand หรืออื่น ๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์ โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	
๒. การประเมินผลการนำ แผนพัฒนาท้องถิ่นไป ปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การ วัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ ก็ คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวน ที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจ ที่ได้กำหนดไว้	๑๐ (๕)	
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิง ปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	
๓. การประเมินผลการนำ แผนพัฒนาท้องถิ่นไป ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผล ของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการกิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของ ประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชน พึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครัวเรือน วัสดุ	๕ (๕)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
	การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพการวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น		
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis/Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่น ๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม	๑๐ (๕)	
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม คุรุภัณฑ์ วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	(๕)	
โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ ๑) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต	๓๐ (๕)	
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับโครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ	(๕)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใดกลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกันเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ "งบประมาณ"	(๕)	
๕.๔ มีการประมาณการ ราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๑) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลาง และตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๒) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการ ได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ลดความความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (๕) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจนตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น	(๕)	
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ	(๕)	
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุงาน ต่างๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	๓๕ (๕)	
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุงาน ต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชน ในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	
๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม หรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	
๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพหรือการดำเนินการด้านการสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	
๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	
๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุงานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ /เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ำ ขุด ตัดต้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	
รวม	๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐	



ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล



ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	๒๐ (๕)	๕
	๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม สงเคราะห์ ฯลฯ ๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(๕)	๕
	๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ ๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีวะ แรงงาน ฯลฯ	(๕)	๕
	๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบวิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)	(๕)	๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์สภาวะการณ์ และศักยภาพ	๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)	๒๐ (๕)	๕
	๒) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๕)	๕
	๓) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติ ต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๕)	๕
	๕) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อ ประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการ พัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่น ๆ	(๕)	๕
๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ ประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖๐ (๕)	๕
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๑๓)	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมายเป้าประสงค์ SoG ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	(๕)	๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) ๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(๕)	๕
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหา การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(๕)	๕
๓.๗ วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	๕
๓.๘ กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทางวิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(๕)	๕
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธ	การกำหนดและวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(๕)	๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) ๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ พื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(๕)	๕
๓.๑๑ แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการ จำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการ จำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและ สอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่ง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดง ให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(๕)	๕
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของ ยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่ นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๑๓) SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนา ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกัน อย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(๕)	๕
รวมคะแนน	๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐	๑๐๐

๑.๑) พบว่าประเด็น การตรวจสอบความสอดคล้องและแนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร ส่วนตำบลคูบัวตามหลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด ทั้ง ๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด ได้แก่ สภาวการณ์และศักยภาพ ยุทธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๑๓) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิสัยทัศน์ กลยุทธ์เป้าประสงค์ของ แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ แผนงาน ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เมื่อประเมินผล เรียบร้อยแล้ว ได้ผลคะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ซึ่งผลคะแนนแนวทางการพิจารณา มีความสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ ผลการประเมิน มากกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ได้ดำเนินการจัดวางระบบแนวทางการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นตามเกณฑ์ที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ในแต่ละประเด็น ดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว	๒๐	๑๘	๙๐
	๑.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	๔	๔	๑๐๐
	๑.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	๒	๑	๕๐
	๑.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	๒	๒	๑๐๐
	๑.๔ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	๒	๒	๑๐๐
	๑.๕ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)	๒	๒	๑๐๐
	๑.๖ ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	๒	๒	๑๐๐
	๑.๗ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	๒	๒	๑๐๐
	๑.๘ การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	๒	๑	๕๐
	๑.๙ การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว	๒	๒	๑๐๐
รวม		๒๐	๑๘	๙๐

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

๑.๒) พบว่าประเด็นพิจารณา ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว เมื่อเก็บข้อมูลแล้ววิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละประเด็นที่กำหนด เพื่อวัดข้อมูลให้ออกมาเป็นค่าของตัวเลขได้ และต้องการเปรียบเทียบให้เห็น นั้น ได้ผลคะแนนรวม ๑๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ซึ่งค่าคะแนนที่วัดออกมา จัดอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

๑.๓ การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๒	การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	๑๕	๑๕	๑๐๐
	๒.๑ การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๑๓)	๒	๒	๑๐๐
	๒.๒ การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	๑	๑	๑๐๐
	๒.๓ การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	๒	๒	๑๐๐
	๒.๔ การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพ และกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	๒	๒	๑๐๐
	๒.๕ การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประติษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	๒	๒	๑๐๐
	๒.๖ ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลการดำเนินงาน ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	๒	๒	๑๐๐
	๒.๗ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา หรือวิธีการแก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา	๒	๒	๑๐๐
	๒.๘ สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผล การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ	๒	๒	๑๐๐
	๒.๙ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑	๑	๑๐๐
รวม		๑๕	๑๕	๑๐๐

๑.๓) พบว่าประเด็นพิจารณา การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว เมื่อเก็บข้อมูลแล้ววิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละประเด็นที่กำหนด เพื่อวัดข้อมูลให้ออกมาเป็นค่าของตัวเลขได้ และต้องการเปรียบเทียบให้เห็น นั้น ได้ผลคะแนนรวม ๑๕ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งค่าคะแนนที่วัดออกมา จัดอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

๑.๔ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
๓	ยุทธศาสตร์	๖๕	๖๒	๙๕.๓๘
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๑๓)	๑๐	๑๐	๑๐๐
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตสอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๑๓)	๑๐	๑๐	๑๐๐
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ และนโยบายรัฐบาล หลักพระราชบัญญัติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	๑๐	๑๐	๑๐๐
	๓.๔ วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	๕	๕	๑๐๐
	๓.๕ กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ การกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	๕	๕	๑๐๐
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกฎยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	๕	๕	๑๐๐
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	๕	๕	๑๐๐
	๓.๘ แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	๕	๕	๑๐๐
	๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๑๓) แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว	๕	๕	๑๐๐

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
	๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่ การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ในแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างถูกต้องและครบถ้วน	๕	๓	๖๐
	รวม	๖๕	๖๒	๙๕.๓๘

๑.๔) พบว่าประเด็นพิจารณา ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อเก็บข้อมูลแล้ววิเคราะห์ข้อมูล ในแต่ละประเด็นที่กำหนด เพื่อวัดข้อมูลให้ออกมาเป็นค่าของตัวเลขได้ และต้องการเปรียบเทียบให้เห็นนั้น ได้ผลคะแนนรวม ๖๒ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๖๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๓๘
ซึ่งค่าคะแนนที่วัดออกมา จัดอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑) สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน สถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้ การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐ (๕)	๕
	๒) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคตทิศทาง แนวโน้ม ที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การ วิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis/Global Demand หรืออื่นๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔
๒. การประเมินผลการนำ แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ ในเชิงปริมาณ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลข ต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวน โครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไป ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้ กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตาม หน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	๑๐ (๕)	๔
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจ หรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการกิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครุภัณฑ์ วัสดุ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ วิเคราะห์ผลกระทบ/ สิ่งกระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	๕ (๕)	๕
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis/Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่น ๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม	๑๐ (๕)	๕
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	(๕)	๕
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ ๑) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต	๓๐ (๕)	๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕. โครงการพัฒนาตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับโครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้อง กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้อง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะ เฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ	(๕)	๕
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) มีความชัดเจน นำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใดกลุ่มเป้าหมายคือ อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงาน และ ระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมาย ของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่า กลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคา ในช่องของ "งบประมาณ"	(๕)	๕
๕.๔ มีการประมาณการราคา ถูกต้องตามหลักวิธีการ งบประมาณ	๑) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการ สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนใน ท้องถิ่นตามหลักการพัฒนายั่งยืน มีการประมาณการราคา ถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้อง กับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและ ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจาก เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๒) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการ ได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ลดความความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ ความยุติธรรม (Equity) และ (๕) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจนตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น	(๕)	๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) ๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช้การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ	(๕)	๕
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	๕
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่างๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	๓๕ (๕)	๔
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๓
๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ต่อ) ๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพหรือการดำเนินการด้านการสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔
๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔
๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๓
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดตั่ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๓
รวม	๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐	๘๔

๒.๑) พบว่าประเด็นพิจารณา สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ เมื่อเก็บข้อมูลแล้ววิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละประเด็นที่กำหนด เพื่อวัดข้อมูลให้ออกมาเป็นค่าของตัวเลขได้ และต้องการเปรียบเทียบให้เห็น นั้นได้ผลคะแนนรวม ๘๔ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๐

ซึ่งค่าคะแนนที่วัดออกมามีอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ที่กำหนด มีความสอดคล้องกับความต้องการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นไปเป็นกรอบแนวทางการในการบริหารงานท้องถิ่นให้มีความคล่องตัวสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่นและตอบสนองการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ในแต่ละประเด็น ดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยกรอบการวิเคราะห์ ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	๑๐	๑๐	๑๐๐
รวม		๑๐	๑๐	๑๐๐

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณ์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

๒.๒) พบว่าประเด็น สถานการณ์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อเก็บข้อมูลแล้ววิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละประเด็นที่กำหนด เพื่อวัดข้อมูลให้ออกมาเป็นค่าของตัวเลขได้ และต้องการเปรียบเทียบให้เห็น นั้น ได้ผลคะแนนรวม ๑๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งค่าคะแนนที่วัดออกมา จัดอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ที่กำหนดมีการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ครอบคลุมยุทธศาสตร์เท่ากับปีที่ผ่านมา

๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๒.๑ การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผล ใน เชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็ คือผลผลิตนั้นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่ สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตาม หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตาม อำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้	๕	๔	๘๐
	๒.๒ วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)			
	รวม	๑๐	๙	๙๐

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

๒.๓) พบว่าประเด็น การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ เมื่อเก็บข้อมูลแล้ววิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละประเด็นที่กำหนด เพื่อวัดข้อมูลให้ออกมาเป็นค่าของตัวเลขได้ และต้องการเปรียบเทียบให้เห็น นั้น ได้ผลคะแนนรวม ๙ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ซึ่งค่าคะแนนที่วัดออกมา จัดอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ที่กำหนด มีการนำโครงการไปปฏิบัติให้บังเกิดผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณได้นำไปดำเนินการให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรม

๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๓.๑ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ คือ การนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงาน	๕	๔	๘๐
	๓.๒ วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการ ที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	๕	๕	๑๐๐
	รวม	๑๐	๙	๙๐

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

๒.๔) พบว่าประเด็น การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ เมื่อเก็บข้อมูลแล้ววิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละประเด็นที่กำหนด เพื่อวัดข้อมูลให้ออกมาเป็นค่าของตัวเลขได้ และต้องการเปรียบเทียบให้เห็น นั้น ได้ผลคะแนนรวม ๙ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ซึ่งค่าคะแนนที่วัดออกมา จัดอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ที่กำหนด โครงการที่ได้มีการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ และได้นำโครงการไปดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แต่ละโครงการมีความแตกต่างกันทั้งในแง่ของสถานที่ งบประมาณ ผู้ได้รับผลประโยชน์และวิธีการดำเนินงาน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดเป็นสำคัญ ผลสำเร็จของโครงการที่จัดทำขึ้นในเชิงคุณภาพทุกโครงการประสบความสำเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผน

๒.๕ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงานการพัฒนา

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละ ของคะแนนเต็ม
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๔.๑ วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน	๕	๕	๑๐๐
	๔.๒ วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการนำไปจัดทำงบประมาณด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การดำเนินงานเกี่ยวกับสุขภาวะหรือการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ฯลฯ ด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำ รวมถึงน้ำประปา ฯลฯ	๕	๕	๑๐๐
รวม		๑๐	๑๐	๑๐๐

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมิน ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

๒.๕) พบว่าประเด็น ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงานการพัฒนา

เมื่อเก็บข้อมูลแล้ววิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละประเด็นที่กำหนด เพื่อวัดข้อมูลให้ออกมาเป็นค่าของตัวเลขได้ และต้องการเปรียบเทียบให้เห็น นั้น ได้ผลคะแนนรวม ๑๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งค่าคะแนนที่วัดออกมา จัดอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ที่กำหนด มีการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้มีการวางแผน กำหนดยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์เพื่อนำมาทำงานนโยบายและแผนงาน โครงการต่างๆ กำหนดให้มีโครงการครอบคลุมทุกมิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง การบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ฯลฯ

๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนในภาพรวมซึ่งได้จากการวิเคราะห์ตามเอกสารหลักฐานพบว่า โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มีทั้งหมด ๖๓ โครงการ มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๖๐ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖.๓๕ ยกเลิก/ที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๐๕ และเมื่อแยกตามรายยุทธศาสตร์ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

มีโครงการทั้งหมด ๗ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๘ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑๔ และที่ยกเลิก/ที่ไม่ได้ดำเนินการ ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

มีโครงการทั้งหมด ๓๐ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๗ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ ๐ โครงการ และที่ยกเลิก/ที่ไม่ได้ดำเนินการ ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

มีโครงการทั้งหมด ๕ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ ๐ โครงการ และที่ยกเลิก/ที่ไม่ได้ดำเนินการ ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

มีโครงการทั้งหมด ๙ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๗๘ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ ๐ โครงการ และที่ยกเลิก/ที่ไม่ได้ดำเนินการ ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มีโครงการทั้งหมด ๖ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ ๐ โครงการ และที่ยกเลิก/ที่ไม่ได้ดำเนินการ ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

มีโครงการทั้งหมด ๖ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๔ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ ๐ โครงการ และที่ยกเลิก/ที่ไม่ได้ดำเนินการ ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๖

ผลสรุปในภาพรวม จะเห็นว่าโครงการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อเปรียบเทียบความมากน้อยของจำนวนโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ มีจำนวนยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต มากที่สุดถึง ๓๐ โครงการ รองลงมายุทธศาสตร์ที่ ๔ การวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว มีโครงการทั้งหมด ๙ โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ มีจำนวน ๗ โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจำนวน ๖ โครงการ และยุทธศาสตร์ที่ ๖ การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจำนวน ๖ โครงการ ส่วนยุทธศาสตร์ที่มีโครงการน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีจำนวน ๕ โครงการ

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงาน
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

คำชี้แจงโปรดขีดเครื่องหมาย ☒ ลงในช่อง ☐ ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. เพศ ☐ ชาย ๔๓.๘๐ % (๓๕ คน) ☐ หญิง ๕๖.๒๐ % (๔๕ คน)
๒. อายุ ☐ ต่ำกว่า ๒๐ ปี ๖.๕๐ % ☐ ๒๐ - ๓๐ ปี ๖.๐๐ % ☐ ๓๑ - ๔๐ ปี ๓๕.๐๐ %
☐ ๔๑ - ๕๐ ปี ๑๙.๐๐ % ☐ ๕๑ - ๖๐ ปี ๑๓.๗๐ % ☐ มากกว่า ๖๐ ปี ๑๙.๘๐ %
๓. การศึกษา ☐ ประถมศึกษา ๕๑.๒๐ % ☐ มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า/ปวช. ๔๑.๓๐ %
☐ อนุปริญญาหรือเทียบเท่า/ปวส. ๒.๕๐ %
☐ ปริญญาตรี ๕.๐๐ % ☐ สูงกว่าปริญญาตรี ๐ %
๔. อาชีพหลัก ☐ รับราชการ ๑.๐๐ % ☐ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ๑.๕๐ % ☐ รับจ้าง ๑๘.๗๕ %
☐ ค้าขายธุรกิจส่วนตัว ๒๘.๔๖ % ☐ นักเรียน/นักศึกษา ๒๕.๙๔ %
☐ เกษตรกร ๒๒.๘๖ % ☐ อื่นๆ (ระบุ) ๒.๕๐ %

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

๕. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ในภาพรวมมากน้อยเพียงใด
(ให้ผู้ตอบแบบประเมิน ขีดเครื่องหมาย ☒ ตามความคิดเห็นของท่าน)

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๑๗.๕๐%	๕๕.๐๐%	๒๓.๗๐%	๓.๘๐%	๐%
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๑๐.๐๐%	๕๕.๐๐%	๓๑.๒๐%	๓.๘๐%	๐%
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม	๑๕.๐๐%	๕๓.๗๐%	๒๖.๓๐%	๕.๐๐%	๐%
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ /กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๑๒.๕๐%	๔๒.๕๐%	๓๘.๗๐%	๖.๓๐%	๐%
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๕.๐๐%	๓๑.๒๐%	๔๓.๘๐%	๑๐.๐๐%	๐%
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑๓.๘%	๕๐.๐๐%	๓๑.๒๐%	๓.๘๐%	๑.๒๐%
๗) ผลการดำเนินโครงการ /กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๑๗.๕๐%	๕๖.๒๐%	๒๑.๓๐%	๕.๐๐%	๐%
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๒๑.๒๐%	๔๗.๕๐%	๒๗.๕๐%	๓.๘๐%	๐%
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ /กิจกรรม	๑๓.๘๐%	๕๕.๐๐%	๓๐.๐๐%	๑.๒๐%	๐%
ภาพรวม	๑๕.๑๔%	๔๙.๕๗%	๓๐.๔๑%	๔.๔๗%	๐.๔๑%

ผลการติดตามและประเมินผล พบว่า

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวในภาพรวม ซึ่งได้จากการใช้แบบสอบถาม
ความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๘๐ ชุด ร้อยละของประชาชนที่พอใจมากที่สุดร้อยละ ๑๕.๑๔
พอใจมาก ร้อยละ ๔๙.๕๗ พอใจปานกลาง ๓๐.๔๑ พอใจน้อย ร้อยละ ๔.๔๗ และพอใจน้อยที่สุด ร้อยละ ๐.๔๑
แสดงว่าประชาชนพอใจใน ระดับมาก ในภาพรวมต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ข้อเสนอแนะ ปัญหา/ความต้องการ

ไม่มี

๖. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินการในแต่ละยุทธศาสตร์ มากน้อยเพียงใด

(ให้ผู้ตอบแบบประเมิน ชี้เครื่องหมาย ✓ ตามความคิดเห็นของท่าน)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ได้แก่ ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา รางระบายน้ำ ฯลฯ

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๑๗.๕๐%	๔๗.๕๐%	๓๐.๐๐%	๕.๐๐%	๐%
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๑๕.๐๐%	๔๑.๒๐%	๔๐.๐๐%	๓.๘๐%	๐%
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๑๕.๐๐%	๔๖.๒๐%	๓๓.๘๐%	๕.๐๐%	๐%
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๑๒.๕๐%	๔๗.๕๐%	๓๘.๗๐%	๑.๓๐%	๐%
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๖.๔๐%	๓๙.๖๕%	๔๑.๔๕%	๒.๕๐%	๐%
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๒๑.๒๐%	๔๐.๐๐%	๓๕.๐๐%	๓.๘๐%	๐%
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๒๑.๒๐%	๔๐.๐๐%	๓๕.๐๐%	๓.๘๐%	๐%
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๒๒.๕๐%	๔๔.๔๖%	๓๓.๐๔%	๐.๐๐%	๐%
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒๑.๔๕%	๔๕.๐๐%	๓๒.๐๕%	๑.๕๐%	๐%
ภาพรวม	๑๖.๕๙%	๔๓.๐๓%	๓๖.๒๔%	๔.๑๔%	๐%

ผลการติดตามและประเมินผล พบว่า

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวในภาพรวม ซึ่งได้จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๘๐ ชุด ร้อยละของประชาชนที่พอใจมากที่สุด ร้อยละ ๑๖.๕๙ พอใจมาก ร้อยละ ๔๓.๐๓ พอใจปานกลาง ร้อยละ ๓๖.๒๔ พอใจน้อย ร้อยละ ๔.๑๔ และพอใจน้อยที่สุด ร้อยละ ๐ แสดงว่าประชาชนพอใจใน ระดับมาก ต่อผลการดำเนินการ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ข้อเสนอแนะ ปัญหา/ความต้องการ

ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงตามตัวชี้วัดที่เลือก เช่น

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินการ		
		ก่อนดำเนินการ (จำนวน)	หลังดำเนินการ (จำนวน)	เพิ่ม/ลด
๑. ก่อสร้าง/ปรับปรุง ถนนลาดยาง	ถนนที่ทำใหม่	- สาย	- สาย	ไม่มีการสร้างใหม่
๒. ระบบประปา อบต.คูบัว	จุดที่แก้ไข	๑ แห่ง	๑ แห่ง	เท่าเดิม/สภาพปกติ
๓. ซ่อมแซมเส้นทางถนนสาธารณะ	จุดที่ทำ	๑๕ หมู่บ้าน	๑๕ หมู่บ้าน	เท่าเดิม/ปกติ

การติดตามประเมินผลเชิงความคุ้มค่า ประโยชน์จากแผนงาน โครงการ และผลกระทบ ดังนี้

(๑) ความเหมาะสมกับสถานที่ก่อสร้าง พบว่า -โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ยังไม่มีการก่อสร้างเกิดขึ้นใหม่-
ได้แก่ การปรับปรุงถนนลูกรังให้เป็นถนนลาดยางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

(๒) ความคุ้มค่ากับงบประมาณ พบว่า ประชาชนได้รับประโยชน์สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ในการดำเนินงานโครงการ

(๓) ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ พบว่า ประชาชนได้รับประโยชน์ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่
การดำเนินโครงการลงลูกรังและหินคลุกซ่อมถนนลูกรังจุดที่เสียหายให้ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งาน
ได้ปกติ คือ มีทางสาธารณะผิวถนนสัญจร ไป-มา ตลอดทั้งปี

(๔) ปัญหาผลกระทบ หลังจากดำเนินการสร้างเสร็จแล้ว พบว่า ไม่มีผลกระทบ แต่การใช้ประโยชน์ดินลูกรัง/และ
หินคลุกซ่อมถนนจะต้องปรับเกลี่ยซ่อมแซมผิวถนนลูกรัง และทางสาธารณะเป็นประจำทุกปี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ได้แก่ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ การสาธารณสุข การศึกษา ฯลฯ

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๒๙.๕๕%	๖๓.๐๐%	๗.๔๕%	๐%	๐%
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๒๘.๓๓%	๔๔.๔๔%	๒๗.๒๓%	๐%	๐%
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๒๙.๖๒%	๕๐.๖๖%	๑๙.๗๒%	๐%	๐%
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๒๘.๑๑%	๕๙.๕๖%	๑๒.๓๓%	๐%	๐%
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒๔.๕๓%	๕๔.๓๕%	๒๑.๑๒%	๐%	๐%
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๒๕.๖๗%	๕๔.๓๓%	๒๐.๐๐%	๐%	๐%
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๒๗.๓๓%	๕๓.๑๑%	๑๙.๕๖%	๐%	๐%
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๒๘.๕๕%	๕๓.๔๕%	๑๘.๐๐%	๐%	๐%
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๓๐.๖๗%	๔๗.๑๑%	๒๒.๒๒%	๐%	๐%
ภาพรวม	๓๑.๗๗%	๔๙.๕๗%	๑๘.๖๖%	๐%	๐%

ผลการติดตามและประเมินผล พบว่า

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวในภาพรวม ซึ่งได้จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๘๐ ชุด ร้อยละของประชาชนที่พอใจมากที่สุด ร้อยละ ๓๑.๗๗ พอใจมาก ร้อยละ ๔๙.๕๗ พอใจปานกลาง ร้อยละ ๑๘.๖๖ พอใจน้อย ร้อยละ ๐ และไม่พอใจร้อยละ ๐

แสดงว่าประชาชนพอใจใน ระดับมาก ต่อผลการดำเนินการ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ข้อเสนอแนะ ปัญหา/ความต้องการ

-ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงตามตัวชี้วัดที่เลือก เช่น

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินการ		
		ก่อนดำเนินการ (จำนวน)	หลังดำเนินการ (จำนวน)	เพิ่ม/ลด
๑. ผู้สูงอายุในเขต อบต.คูบัว	จำนวนคน	ทะเบียน ปีที่แล้ว ๑,๙๙๑ คน	ทะเบียน ปีนี้ ๒,๐๕๖ คน	เพิ่มขึ้น
๒. ผู้พิการในเขต อบต.คูบัว	จำนวนคน	๓๔๙ คน	๓๘๖ คน	เพิ่มขึ้น
๓. ผู้ป่วยเอดส์ในเขต อบต.คูบัว	จำนวนคน	๑๕ คน	๑๖ คน	เพิ่มขึ้น
๔. การฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวนตัว	๑,๒๓๙ ตัว	๑,๑๙๐ ตัว	ลดลง/ฉีดไม่ครบทุกตัว
๕. ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	จำนวนศูนย์	๓ ศูนย์	๓ ศูนย์	เท่าเดิม/ปกติ

การติดตามประเมินผลเชิงความคุ้มค่า ประโยชน์จากแผนงาน โครงการ และผลกระทบ ดังนี้

(๑) ความเหมาะสมของโครงการ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าโครงการนี้มีประโยชน์ หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ ชาวบ้านส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อแผนงานโครงการ

(๒) ความคุ้มค่ากับงบประมาณ พบว่า กลุ่มเป้าหมายในโครงการได้รับประโยชน์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล ถูกต้องตามหลักการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินงานโครงการ

(๓) ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ พบว่า ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตามโครงการทุกประการ

(๔) ปัญหาผลกระทบ หรือ อุปสรรค หลังจากดำเนินโครงการเสร็จแล้ว พบว่า ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด การจัดทำโครงการเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ได้แก่ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๒๖.๒๗%	๕๑.๕๔%	๒๒.๑๙%	๐%	๐%
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๓๓.๑๑%	๔๙.๘๙%	๑๗.๐๐%	๐%	๐%
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๓๗.๕๖%	๔๙.๔๔%	๑๓.๐๐%	๐%	๐%
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๒๘.๒๒%	๔๕.๑๗%	๒๖.๖๑%	๐%	๐%
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒๘.๒๕%	๕๐.๑๐%	๒๐.๒๐%	๑.๔๕%	๐%
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๒๒.๒๐%	๕๖.๓๔%	๒๑.๔๖%	๐%	๐%
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๒๙.๑๑%	๕๓.๓๓%	๑๗.๕๖%	๐%	๐%
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๒๕.๐๐%	๕๕.๐๐%	๒๐.๐๐%	๐%	๐%
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒๖.๗๘%	๖๐.๙๔%	๑๒.๒๘%	๐%	๐%
ภาพรวม	๒๗.๕๐%	๕๘.๒๐%	๑๔.๓๐%	๐%	๐%

ผลการติดตามและประเมินผล พบว่า

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวในภาพรวม ซึ่งได้จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๘๐ ชุด ร้อยละของประชาชนที่พอใจมากที่สุด ร้อยละ ๒๗.๕๐ พอใจมาก ร้อยละ ๕๘.๒๐ พอใจปานกลาง ร้อยละ ๑๔.๓๐ พอใจน้อย ร้อยละ ๐ และไม่พอใจร้อยละ ๐

แสดงว่าประชาชนพอใจใน ระดับมาก ต่อผลการดำเนินการ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ข้อเสนอแนะ ปัญหา/ความต้องการ

-ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงตามตัวชี้วัดที่เลือก เช่น

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินการ		
		ก่อนดำเนินการ (จำนวน)	หลังดำเนินการ (จำนวน)	เพิ่ม/ลด
๑. รณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	จำนวนครั้ง	๒ ครั้ง	๒ ครั้ง	เท่าเดิม/ปกติ
๒. การเข้าถึงบริการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพกู้ภัย)	จำนวนหมู่บ้าน	๑๕ หมู่บ้าน	๑๕ หมู่บ้าน	เท่าเดิม/ปกติ

การติดตามประเมินผลเชิงความคุ้มค่า ประโยชน์จากแผนงาน โครงการ และผลกระทบ ดังนี้

(๑) ความเหมาะสมของโครงการ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าโครงการนี้มีประโยชน์ หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ ชาวบ้านส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อแผนงานโครงการ

(๒) ความคุ้มค่ากับงบประมาณ พบว่า กลุ่มเป้าหมายในโครงการได้รับประโยชน์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล ถูกต้องตามหลักการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินงานโครงการ

(๓) ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ พบว่า ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตามโครงการทุกประการ

(๔) ปัญหาผลกระทบ หรือ อุปสรรค หลังจากดำเนินโครงการเสร็จแล้ว พบว่า ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด การจัดทำโครงการเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

ได้แก่ การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอแก่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อบต. การพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพ การให้บริการตามอำนาจหน้าที่ของ อบต. ฯลฯ

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๒๙.๕๕%	๕๐.๐๐%	๒๐.๔๕%	๐%	๐%
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๓๐.๓๓%	๔๖.๔๕%	๒๓.๒๒%	๐%	๐%
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๒๙.๗๗%	๔๐.๔๖%	๒๙.๗๗%	๐%	๐%
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๒๙.๐๐%	๕๓.๐๐%	๑๘.๐๐%	๐%	๐%
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒๖.๐๐%	๕๓.๐๐%	๒๑.๐๐%	๐%	๐%
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๒๕.๖๗%	๕๔.๓๓%	๒๐.๐๐%	๐%	๐%
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๓๐.๓๓%	๕๑.๑๑%	๑๘.๕๖%	๐%	๐%
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๓๒.๕๕%	๔๗.๔๕%	๒๐.๐๐%	๐%	๐%
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๓๒.๖๗%	๔๔.๑๐%	๒๓.๒๓%	๐%	๐%
ภาพรวม	๓๕.๗๗%	๔๕.๙๖%	๑๘.๒๓%	๐%	๐%

ผลการติดตามและประเมินผล พบว่า

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวในภาพรวม ซึ่งได้จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๘๐ ชุด ร้อยละของประชาชนที่พอใจมากที่สุด ร้อยละ ๓๕.๗๗ พอใจมาก ร้อยละ ๔๕.๙๖ พอใจปานกลาง ร้อยละ ๑๘.๒๓ พอใจน้อย ร้อยละ ๐ และไม่พอใจร้อยละ ๐

แสดงว่าประชาชนพอใจใน ระดับมาก ต่อผลการดำเนินการ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ข้อเสนอแนะ ปัญหา/ความต้องการ

-ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินการ		
		ก่อนดำเนินการ (จำนวน)	หลังดำเนินการ (จำนวน)	เพิ่ม/ลด
๑. การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรได้รับความรู้จากการฝึกอบรม	คะแนนร้อยละ	๘๐ ก่อนอบรม	๙๐ หลังอบรม	เพิ่มขึ้น
๒. การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการปฏิบัติงาน และการให้บริการประชาชน	จำนวนรายการวัสดุ/ครุภัณฑ์ต่างๆ	ตั้งงบประมาณ จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ บริการสาธารณะตามแผน	มีการจัดซื้อ ๖ รายการ	เพิ่มขึ้น
๓. การปรับปรุงข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน	แปลงที่สำรวจ นำเข้าระบบ	น้อยกว่า ๒,๕๐๐ แปลงที่ดิน ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน	ไม่น้อยกว่า ๓,๘๑๘ แปลงที่ดิน มีความแน่นอน ถูกต้อง ครบถ้วน	เพิ่มขึ้น ๑,๓๑๘ แปลงที่ดิน

การติดตามประเมินผลเชิงความคุ้มค่า ประโยชน์จากแผนงาน โครงการ และผลกระทบ ดังนี้

(๑) ความเหมาะสมของโครงการ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าโครงการนี้มีประโยชน์ หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จชาวบ้านส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อแผนงานโครงการในระดับหนึ่ง

(๒) ความคุ้มค่ากับงบประมาณ พบว่า กลุ่มเป้าหมายในโครงการได้รับประโยชน์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล ถูกต้องตามหลักการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินงานโครงการ

(๓) ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ พบว่า ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตามโครงการทุกประการ

(๔) ปัญหาผลกระทบ หรือ อุปสรรค หลังจากดำเนินโครงการเสร็จแล้ว พบว่า ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล สามารถตอบสนองภารกิจในด้านต่างๆ ทั้งการพัฒนาบุคลากร สถานที่เครื่องมือเครื่องใช้และบริหารจัดการขององค์กร สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพดีขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ได้แก่ การจัดการขยะมูลฝอย การปรับปรุงภูมิทัศน์ การกำจัดวัชพืชผักตบชวา การขุดลอกคลองไส้ไก่ การปลูกต้นไม้ ฯลฯ

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๓๑.๕๕%	๔๙.๐๐%	๑๙.๔๕%	๐%	๐%
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๓๐.๓๓%	๔๓.๔๗%	๒๖.๒๐%	๐%	๐%
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๒๘.๗๘%	๔๑.๔๖%	๒๙.๗๖%	๐%	๐%
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๓๒.๑๒%	๔๖.๕๕%	๒๑.๓๓%	๐%	๐%
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒๘.๗๐%	๔๘.๐๐%	๒๓.๓๐%	๐.๐๐%	๐%
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๒๘.๖๕%	๔๘.๑๓%	๒๓.๒๒%	๐%	๐%
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๓๐.๓๓%	๕๑.๑๑%	๑๘.๕๖%	๐%	๐%
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๓๙.๕๕%	๔๐.๔๕%	๒๐%	๐%	๐%
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๓๔.๖๗%	๔๒.๐๐%	๒๓.๓๓%	๐%	๐%
ภาพรวม	๓๕.๗๗%	๔๕.๙๐%	๑๘.๓๓%	๐%	๐%

ผลการติดตามและประเมินผล พบว่า

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวในภาพรวม ซึ่งได้จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๘๐ ชุด ร้อยละของประชาชนที่พอใจมากที่สุด ร้อยละ ๓๕.๗๗ พอดี ร้อยละ ๔๕.๙๐ พอใจปานกลาง ร้อยละ ๑๘.๓๓ พอใจน้อย ร้อยละ ๐ และไม่พอใจร้อยละ ๐

แสดงว่าประชาชนพอใจในระดับ มาก ต่อผลการดำเนินการ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ข้อเสนอแนะ ปัญหา/ความต้องการ

-ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินการ		
		ก่อนดำเนินการ (จำนวน)	หลังดำเนินการ (จำนวน)	เพิ่ม/ลด
๑. การให้ความร่วมมือปลูกต้นไม้/และหญ้าแฝก	จำนวนหมู่บ้าน	๑๕ หมู่บ้าน	๑๕ หมู่บ้าน	เท่าเดิม/ปกติ
๒. ปริมาณขยะมูลฝอยที่ให้บริการเก็บขนไปกำจัด	จำนวนตัน	๑,๖๘๑.๒๔	๒,๒๕๖.๑๗๕	เพิ่มขึ้น/ ๕๗๔.๙๓๕ ตัน
๓. การแก้ไขกำจัดผักตบชวาและวัชพืชน้ำ ในแหล่งน้ำ ต่างๆ	คลองสายต่างๆ	๔ สาย	๔ สาย	เพิ่มขึ้น/สภาพดีขึ้น

การติดตามประเมินผลเชิงความคุ้มค่า ประโยชน์จากแผนงาน โครงการ และผลกระทบ ดังนี้

(๑) ความเหมาะสมของโครงการ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าโครงการนี้มีประโยชน์ หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ ชาวบ้านส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อแผนงานโครงการในระดับมาก

(๒) ความคุ้มค่ากับงบประมาณ พบว่า กลุ่มเป้าหมายในโครงการได้รับประโยชน์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล ถูกต้องตามหลักการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการดำเนินงานโครงการ

(๓) ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ พบว่า ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ตามโครงการทุกประการ

(๔) ปัญหาผลกระทบ หรือ อุปสรรค หลังจากดำเนินโครงการเสร็จแล้ว พบว่า ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด การจัดทำโครงการ เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่มุ่งแก้ไข และป้องกันสภาวะแวดล้อม ปรับปรุงสภาพทางกายภาพหมู่บ้าน/ชุมชน สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้ดีขึ้น และเป็นงานที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ได้แก่ การแข่งขันกีฬา การสืบสานวัฒนธรรมไท-ยวน ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๓๓.๕๕%	๔๓.๐๐%	๒๓.๔๕%	๐%	๐%
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๓๒.๓๐%	๔๖.๔๕%	๒๑.๒๕%	๐%	๐%
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๒๙.๗๘%	๔๒.๔๖%	๒๗.๗๖%	๐%	๐%
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๓๑.๑๒%	๔๖.๕๕%	๒๒.๓๓%	๐%	๐%
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๓๐.๗๘%	๔๘.๘๙%	๒๐.๓๓%	๐%	๐%
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๒๙.๖๗%	๕๑.๑๓%	๑๙.๒๐%	๐%	๐%
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๓๐.๓๓%	๕๑.๑๑%	๑๘.๕๖%	๐%	๐%
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๓๕.๕๕%	๔๙.๔๕%	๑๕.๐๐%	๐%	๐%
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๓๕.๖๗%	๔๖.๐๐%	๑๘.๓๓%	๐%	๐%
ภาพรวม	๓๘.๗๗%	๔๗.๙๐%	๑๓.๓๓%	๐%	๐%

ผลการติดตามและประเมินผล พบว่า

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวในภาพรวม ซึ่งได้จากการใช้แบบสอบถาม
ความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๘๐ ชุด ร้อยละของประชาชนที่พอใจมากที่สุด ร้อยละ ๓๘.๗๗
พอใจมาก ร้อยละ ๔๗.๙๐ พอใจปานกลาง ร้อยละ ๑๓.๓๓ พอใจน้อย ร้อยละ ๐ และไม่พอใจร้อยละ ๐

แสดงว่าประชาชนพอใจในระดับ มาก ต่อผลการดำเนินการ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ข้อเสนอแนะ ปัญหา/ความต้องการ

-ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงตามตัวชี้วัดที่เลือก เช่น

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินการ		
		ก่อนดำเนินการ (จำนวน)	หลังดำเนินการ (จำนวน)	เพิ่ม/ลด
๑. กิจกรรมค่ายคุณธรรม-จริยธรรม พัฒนาเด็กและเยาวชน	จำนวนครั้ง/ปี	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	เท่าเดิม/ปกติ
๒. กิจกรรมการประกวดผ้าขึ้นตีนจก	จำนวนครั้ง/ปี	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	เท่าเดิม/ปกติ

การติดตามประเมินผลเชิงความคุ้มค่า ประโยชน์จากแผนงาน โครงการ และผลกระทบ ดังนี้

(๑) ความเหมาะสมของโครงการ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าโครงการนี้มีประโยชน์ หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ
ชาวบ้านส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อแผนงานโครงการ

(๒) ความคุ้มค่ากับงบประมาณ พบว่า กลุ่มเป้าหมายในโครงการได้รับประโยชน์สอดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล ถูกต้องตามหลักการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินงานโครงการ

(๓) ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ พบว่า ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตาม
โครงการทุกประการ

(๔) ปัญหาผลกระทบ หรือ อุปสรรค หลังจากดำเนินโครงการเสร็จแล้ว พบว่า ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด การจัดทำ
โครงการเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล และก่อให้เกิดความร่วมมืออันดีเพื่อ
ส่วนรวมเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ยังคงเป็นเอกลักษณ์มา
ตั้งแต่อดีต มีให้จางหายไป

๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชุมประชาคม การประชุม คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นฯ การประชุม คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นฯ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม โดยได้นำโครงการไปสู่การดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณเพิ่มเติม และเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ในเขตพื้นที่ที่ได้รับการรวมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาคส่วนราชการ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลคูบัว ซึ่งมีผลการดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์สามารถประเมินผลในเชิงคุณภาพ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(๑) กรอบระยะเวลา

การดำเนินโครงการส่วนใหญ่ดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปีและแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม มีการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และเงินสะสม ตามที่ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น แต่มีบางโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในห้วงเวลาที่กำหนดไว้ เนื่องจากยังไม่ได้รับอนุญาต/ยินยอมจากหน่วยงานภายนอกให้เข้าดำเนินการในพื้นที่ได้ เช่น โครงการที่อยู่ในพื้นที่เขตชลประทาน และการจัดทำโครงการในพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินการ บางโครงการไม่ได้มีการศึกษาว่าสามารถจะดำเนินการได้หรือไม่ก่อนที่จะขอตั้งงบประมาณ จึงทำให้เกิดปัญหาไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งมีโครงการที่ใดยกเลิกไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ ซึ่งได้รายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบแล้ว

(๒) ความสอดคล้อง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรีด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการและมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๑๓) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

(๓) ความพอเพียง

โครงการที่ถูกบรรจุในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ มีจำนวนโครงการ ๗ โครงการ ได้นำไปจัดท่างบประมาณของ อบต.คูบัว ทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณเพิ่มเติม และเงินสะสมรวมงบประมาณทั้งสิ้นได้รับจัดสรร ๒๕,๙๘๗,๘๒๕ บาท ทรัพยากรด้านการเงิน งบประมาณมีสถานะเพียงพอในการจัดทำโครงการ

(๔) ความก้าวหน้า

การดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ และจัดระบบบริการสาธารณะ ให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขับเคลื่อนไปได้ไม่เต็มที่เนื่องจากบุคลากรมีการย้ายขาดตำแหน่งหลักในการบริหารงาน และการปฏิบัติงาน ได้แก่ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง และนายช่างโยธา ทำให้ขาดกระบวนการนำโครงการไปสู่การปฏิบัติตามขั้นตอนบริหารงานช่าง จึงทำให้การทำงานในปีนี้ส่งผลให้การจัดทำโครงการ/จุดสำเร็จของโครงการที่ได้วางแผนไว้ไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร

(๕) ประสิทธิภาพ

โครงการที่ได้ดำเนินการในยุทธศาสตร์การพัฒนาทางโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ยังไม่สามารถดำเนินการเสร็จสิ้นได้ทั้งหมดในปีงบประมาณนี้ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ส่วนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบหลักได้ขออนุมัติกันเงินงบประมาณไว้ใช้จ่ายในปีงบประมาณถัดไปเรียบร้อยแล้ว

(๖) ประสิทธิภาพ

การดำเนินโครงการในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ พบว่าประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ภาพรวม มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ ๑ อยู่ในระดับ พึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย ๔๓.๐๓ คะแนน (จาก ๑๐๐ คะแนน) แสดงให้เห็นว่า ประชาชนนั้นคาดหวังที่จะให้องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวดำเนินการจัดบริการสาธารณะพัฒนาพื้นที่ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม

(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต

การดำเนินโครงการซึ่งดำเนินการแล้วในยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เป็นโครงการที่ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการโดยตรง จึงทำให้ประชาชนมีความพึงพอใจมาก แต่มีข้อสังเกตว่า องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวควรสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนและ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ประชาชนเข้าใจการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

(๑) กรอบระยะเวลา

การดำเนินโครงการส่วนใหญ่ดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานมีการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ตามที่ได้รับจัดสรรตามขอบเขตโดยสามารถดำเนินโครงการได้ตรงตามกรอบระยะเวลาการเริ่มต้น และสิ้นสุดโครงการ และมีโครงการที่ได้ยกเลิกไม่ได้ดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๔ โครงการ ซึ่งได้รายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบแล้ว

(๒) ความสอดคล้อง

ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรีด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๑๓) การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

(๓) ความพอเพียง

โครงการที่ถูกบรรจุในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๓๐ โครงการ ได้นำไปจัดทำงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมรวมงบประมาณทั้งสิ้นได้รับจัดสรร จำนวน ๒๖,๙๘๐,๕๖๐ บาท การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส สามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอย่างเพียงพอ

(๔) ความก้าวหน้า

องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ได้ส่งเสริมพัฒนาศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเตรียมความพร้อมระดับก่อนปฐมวัยต่อเนื่องตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา มุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพื่อเป้าหมายการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่สมบูรณ์ และสามารถพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน และพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานในการเรียนการสอนตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร และมีกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษามีการจัดประชุมเพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๓ แห่ง และหมู่บ้านชุมชนอยู่ร่วมกันขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ได้ให้การส่งเสริม สนับสนุนและสร้างโอกาสให้ กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และผู้ป่วยเอดส์ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งได้รับการช่วยเหลือคุ้มครอง และได้รับการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

(๕) ประสิทธิภาพ

โครงการที่ได้ดำเนินการในยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต สามารถดำเนินการเสร็จสิ้นในงบประมาณนี้ และสามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

(๖) ประสิทธิภาพ

การดำเนินโครงการในยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต พบว่าประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในด้านนี้อยู่ในระดับ พึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย ๔๙.๕๗ คะแนน (จาก ๑๐๐ คะแนน) แสดงให้เห็นว่า โครงการในด้านนี้สามารถสร้างความพึงพอใจให้เกิดแก่ผู้รับบริการ/ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง/ผู้เข้าร่วมโครงการได้เป็นอย่างดี

(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต

โครงการที่ได้ดำเนินการในยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีทั้งสิ้น ๓๐ โครงการ สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๒๖ โครงการ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดและมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

(๑) กรอบระยะเวลา

การดำเนินโครงการได้ดำเนินการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน มีการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ตามที่ได้รับจัดสรรตามขอบเขตสามารถดำเนินโครงการได้ตามกรอบระยะเวลาการเริ่มต้น และสิ้นสุดโครงการ จำนวน ๕ โครงการ และได้ยกเลิกการดำเนินโครงการ จำนวน ๑ โครงการ เนื่องด้วยเป็นโครงการที่ต้องทำร่วมกับหน่วยงานภายนอกไม่มีการแจ้งแผนเป้าหมายที่ชัดเจน จึงไม่สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนจัดทำโครงการ

(๒) ความสอดคล้อง

ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย และมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๑๓) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน แนวทางพัฒนาบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ประเด็นการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง

(๓) ความพอเพียง

โครงการที่ถูกรรจนาในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีจำนวนทั้งสิ้น ๕ โครงการ ได้ถูกนำไปจัดทำงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท การใช้จ่ายงบประมาณสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอย่างเพียงพอได้เพื่อให้ได้ผลผลิตและตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

(๔) ความก้าวหน้า

องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ได้ดำเนินการตามมาตรฐานการเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในให้ประชาชนมีความรู้และมีส่วนร่วมในการป้องกันอุบัติภัยต่างๆ มีการดำเนินการจัดบริการสาธารณสุขให้ทุกหมู่บ้านพร้อมเผชิญภัย การรักษาความปลอดภัย การปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การแพทย์ฉุกเฉิน รองรับการรณรงค์ฉุกเฉิน ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และการช่วยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่

(๕) ประสิทธิภาพ

โครงการที่ได้ดำเนินการในยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย สามารถดำเนินการเสร็จสิ้นในงบประมาณ สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

(๖) ประสิทธิภาพ

การดำเนินโครงการในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย พบว่าประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในด้านนี้อยู่ในระดับ พึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย ๕๘.๒๐ คะแนน (จาก ๑๐๐ คะแนน) แสดงให้เห็นว่า โครงการในด้านนี้สามารถตอบสนองสร้างความพึงพอใจของประชาชนและเกิดความร่วมมือของผู้นำหมู่บ้านและประชาชนในการดำเนินงานด้านนี้ต่อเนื่องด้วย

(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต

โครงการที่ได้ดำเนินการในยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีทั้งสิ้น ๕ โครงการ สามารถดำเนินการได้ ๔ โครงการ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมในพื้นที่ สามารถขอสนับสนุนและขอความร่วมมือจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ได้

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

(๑) กรอบระยะเวลา

การดำเนินโครงการได้ดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานมีการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ตามที่ได้รับจัดสรรตามขอบเขตสามารถดำเนินโครงการได้ตามกรอบระยะเวลาการเริ่มต้น และสิ้นสุดโครงการ จำนวน ๗ โครงการ และได้ยกเลิกการดำเนินการโครงการ จำนวน ๒ โครงการ เนื่องจากได้รับอนุมัติยกเลิกการจัดโครงการและโอนงบประมาณไปใช้เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ในการจัดทำโครงการที่ต้องการรองรับและประเด็นขับเคลื่อนการดำเนินการที่สำคัญ

(๒) ความสอดคล้อง

ยุทธศาสตร์ การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว และมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๑๓) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ แนวทางพัฒนา บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

(๓) ความพอเพียง

โครงการที่ถูกรรจนาในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๙ โครงการ ได้นำไปจัดทํางบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ข้อบัญญัติงบรายจ่ายประจำปี รวมได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑,๑๑๐,๐๐๐ บาท การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใสสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอย่างเพียงพอ

(๔) ความก้าวหน้า

องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ได้ดำเนินโครงการด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยวได้ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาบุคลากรให้พนักงานได้เพิ่มประสิทธิภาพให้ก้าวหน้าในวิทยาการสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นทีพึ่งพอใจของประชาชน ตลอดจนจิตสำนึกของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและลูกจ้างในการบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและเกิดความพึงพอใจสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และนโยบายของจังหวัดราชบุรี เพื่อพัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเพื่อประโยชน์ของประชาชน ก่อให้เกิดความเป็นท้องถิ่นมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง ให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกเพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับความเจริญของบ้านเมือง

(๕) ประสิทธิภาพ

โครงการที่ได้ดำเนินการในยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยวสามารถดำเนินการเสร็จสิ้นในปีงบประมาณ สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

(๖) ประสิทธิภาพ

การดำเนินโครงการในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว พบว่าประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในด้านนี้อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย ๔๕.๙๖ คะแนน (จาก ๑๐๐ คะแนน) แสดงให้เห็นว่า โครงการในด้านนี้สามารถตอบสนองสร้างความพึงพอใจของประชาชน

(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต

โครงการที่ได้ดำเนินการในยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว มีทั้งสิ้น ๙ โครงการ สามารถดำเนินการได้ ๗ โครงการ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าเป็นสิ่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพในการบริการและวิธีปฏิบัติงานอย่างดีที่สุด

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) กรอบระยะเวลา

การดำเนินโครงการได้ดำเนินการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน มีการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ตามที่ได้รับจัดสรรตามขอบเขตสามารถดำเนินโครงการได้ตามกรอบระยะเวลาการเริ่มต้น และสิ้นสุดโครงการ จำนวน ๔ โครงการ และได้ยกเลิกการดำเนินการโครงการ จำนวน ๒ โครงการ เนื่องจากได้รับอนุมัติยกเลิกการจัดโครงการและโอนงบประมาณไปใช้เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ในการจัดทำโครงการที่ต้องการรองรับและประเด็นขับเคลื่อนการดำเนินการที่สำคัญ

(๒) ความสอดคล้อง

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว และมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๑๓) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว

(๓) ความพอเพียง

โครงการที่ถูกรรจนาในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๖ โครงการ ได้นำไปจัดทำงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีรวมได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท การใช้จ่ายงบประมาณสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอย่างเพียงพอเพื่อให้ได้ผลผลิต และตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

(๔) ความก้าวหน้า

องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ได้ดำเนินโครงการด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรณรงค์ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีสภาพความสมบูรณ์อยู่ตลอดไป โดยเฉพาะการอนุรักษ์น้ำในแหล่งน้ำ คลองชลประทานสายหลักของชาวคูบัวที่ไหลผ่านพื้นที่ที่เป็นพื้นที่การเกษตร พื้นที่แหล่งชุมชน และได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาฝักตบขวางตามแนวทางมาตรการนโยบายของรัฐบาลต่อเนื่องอีกทั้งยังได้รณรงค์รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในหมู่บ้าน/ชุมชน เส้นทางใช้รถบรรทุกขนขยะมูลฝอย การจัดหาถังขยะรองรับขยะจากต้นกำเนิดในหมู่บ้าน จัดกิจกรรมลด คัดแยกขยะมูลฝอย การโฆษณาประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบเข้ามา มีส่วนร่วมและกระตุ้นให้เห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้ประชาชนมีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อีกทั้งยังมีการดำเนินการ ในการรักษาสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำเพื่อความสะดวกของระบบนิเวศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พื้นที่ตำบลคูบัวได้รับการพัฒนาเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ที่ดีที่สุด ของเมืองราชบุรี

(๕) ประสิทธิภาพ

โครงการที่ได้ดำเนินการในยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถดำเนินการเสร็จสิ้นในงบประมาณ และสามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

(๖) ประสิทธิภาพ

การดำเนินโครงการในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในด้านนี้อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย ๔๕.๙๐ คะแนน (จาก ๑๐๐ คะแนน) แสดงให้เห็นว่า โครงการภายใต้ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ สามารถตอบสนองสร้างความพึงพอใจของประชาชนได้เป็นอย่างดี

(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต

โครงการที่ได้ดำเนินการในยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีทั้งสิ้น ๖ โครงการ สามารถดำเนินการได้ ๔ โครงการ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่มีข้อสังเกตว่า องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ควรสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมให้สูงขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) กรอบระยะเวลา

การดำเนินโครงการได้ดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน มีการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ตามที่ได้รับจัดสรรตามขอบเขตสามารถดำเนินโครงการได้ตามกรอบระยะเวลาการเริ่มต้น และสิ้นสุดโครงการ จำนวน ๕ โครงการ และได้ยกเลิกการดำเนินการโครงการ จำนวน ๑ โครงการ เนื่องจากได้รับอนุมัติยกเลิกการจัดโครงการและโอนงบประมาณไปใช้เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ในการจัดทำโครงการที่ต้องการรองรับและประเด็นขับเคลื่อนการดำเนินการที่สำคัญ

(๒) ความสอดคล้อง

ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นและมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๑๓) การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำสังคม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม

(๓) ความพอเพียง

โครงการที่ถูกบรรจุในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ภายใต้ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๖ โครงการ ได้นำไปจัดท่างบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ข้อบัญญัติงบรายจ่ายประจำปีรวมได้รับจัดสรรงบประมาณ ๔๔๕,๐๐๐ บาท การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใสสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอย่างเพียงพอ

(๔) ความก้าวหน้า

องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ได้ดำเนินโครงการด้านด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นประชาชนมีส่วนร่วมต่อการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี แสดงถึงความเจริญงอกงามทางการดำรงไว้ซึ่งความเจริญงอกงามทางศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น เอกลักษณ์ความเป็นชาติไทย

(๕) ประสิทธิภาพ

โครงการที่ได้ดำเนินการในยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณนี้ และสามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

(๖) ประสิทธิภาพ

การดำเนินโครงการในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่าประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในด้านนี้อยู่ในระดับ พึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย ๔๗.๙๐ คะแนน (จาก ๑๐๐ คะแนน) แสดงให้เห็นว่า โครงการในด้านนี้สามารถตอบสนองสร้างความพึงพอใจของประชาชน

(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต

โครงการที่ได้ดำเนินการในยุทธศาสตร์ด้านด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมีทั้งสิ้น ๖ โครงการ สามารถดำเนินการได้ ๕ โครงการ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดผลการดำเนินโครงการต่างๆในด้านนี้ โดยรวมแล้วองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ได้ดำเนินการสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมกิจกรรมกับภาครัฐ ทางด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ทำนุบำรุงศาสนา กิจกรรมทางด้านการกีฬา ตลอดจนการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม อย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของสถานศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และชุมชนได้ร่วมมือกันเป็นอย่างดี

๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑) ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่าประเด็น การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ ได้คะแนนสูงสุด ๑๐๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนน และ คิดเป็นร้อยละ ๙๒ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เพราะการวิเคราะห์สภาพองค์การ หรือหน่วยงานในปัจจุบัน เพื่อค้นหา จุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาสำคัญในการดำเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต การดำเนินงานขององค์การหลักที่สำคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดยการสำรวจจากสภาพการณ์ ๒ ด้าน คือ สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก ดังนั้นการวิเคราะห์ SWOT จึงเรียกได้ว่าเป็น การวิเคราะห์สภาพการณ์ (Situation Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อให้รู้ตนเอง (รู้เรา) รู้จักสภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กรทั้งสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้ว และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาขององค์กร ความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพื่อการบรรลุในทางกลับกันอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ให้มีระดับการพัฒนาท้องถิ่นที่เหมาะสมต่อไป

๒) ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่าประเด็น โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้คะแนนสูงสุด ๒๘ คะแนน (จากคะแนน ๓๐ คะแนน) คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๓ ของคะแนนในประเด็นที่พิจารณา และได้คะแนนในภาพรวมทั้งหมด ๘๔ คะแนน (จากคะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน) ๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด เป็นเช่นนั้น/เหตุผลเนื่องจากความชัดเจนของชื่อโครงการ มีกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่ การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลัก ความประหยัด ความมีประสิทธิภาพ ความมีประสิทธิภาพ ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่น และมีความโปร่งใสชัดเจนตรวจสอบได้ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการมีความสอดคล้องแก้ไขปัญหาคายากจน หรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ ซึ่งจากการติดตามประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่า โครงการพัฒนาที่ได้ดำเนินการในทุกๆ ด้านเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนพัฒนาในระดับต่างๆ การพัฒนาเป็นไปตามทิศทาง ภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล และสามารถเชื่อมโยงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรีได้อย่างเหมาะสมและภายใต้แผนงานโครงการต่างๆ สามารถช่วยให้บรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ดังนี้ “ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”

๓) คุณภาพชีวิตของประชาชนสูงขึ้น การศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น ครอบครัว/ชุมชนเข้มแข็ง และมีรายได้มากขึ้น ภาพรวมคือ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สนับสนุนส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม การสาธารณสุข การจัดการด้านเศรษฐกิจก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง เพื่อประชาชนอยู่ดีมีสุข มีความรู้ มีสุขภาพอนามัย แข็งแรง ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ร่วมสามัคคี เกื้อกูล และพึ่งพาตนเองได้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

๔) มีการจัดระเบียบชุมชน/สังคมที่ดี ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสงบเรียบร้อยและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ภาพรวมคือ มีการป้องกันปัญหาต่างๆ ให้ประชาชนรู้สึกอบอุ่นใจ ปลอดภัย และส่งเสริมสนับสนุนการช่วยเหลือที่ได้มาตรฐานอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์

๕) เพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวและบริการ ชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น มีความพร้อมในการพัฒนาท้องถิ่นและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภาพรวมคือ เกิดความร่วมมือกันในการพัฒนาการท่องเที่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนตามแนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว มีสมรรถนะในด้านการเมือง และการปกครอง บุคลากรมีศักยภาพการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล การบริหารกิจการที่ดีในการให้บริการประชาชน และประชาชนได้รับความพอใจและให้ความร่วมมือพัฒนาท้องถิ่นอย่างสมัครใจ

๖) มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการกำจัดขยะมูลฝอยและระบบบำบัดน้ำเสียอย่างถูกวิธี ภาพรวมคือ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตำบลได้รับการดูแล และพัฒนาทั่วถึง ประชาชนมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน ถาวร มั่นคง มีการเตรียมพร้อมและปรับตัวเข้ากับสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก

๗) มีคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น อนุรักษ์ และฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ภาพรวม คือ ประชาชนทุกคนเห็นคุณค่า ร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น การพัฒนาสู่สังคมคุณธรรม มีระเบียบวินัยมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติ



ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ



ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑) ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีและเพิ่มเติม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนการดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน ๖๓ โครงการ งบประมาณ ๓๒,๙๖๘,๓๐๒ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณ /แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๑. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	๗	๒,๖๔๑,๖๔๒
๒. พัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๓๐	๒๖,๙๘๐,๕๖๐
๓. พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	๕	๓๙๑,๑๐๐
๔. พัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว	๙	๑,๑๑๐,๐๐๐
๕. พัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๖	๑,๕๐๐,๐๐๐
๖. พัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๖	๔๔๕,๐๐๐
รวม	๖๓	๒,๖๔๑,๖๔๒
บัญชีครุภัณฑ์	๙	๔,๙๕๕,๘๐๐

๑.๒) การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลคูบัว ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ตามกรอบอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓ /๑ แบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

ตารางที่ ๑ ตาราง : การติดตามประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงปริมาณ
(จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการที่นำไปปฏิบัติ)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
๑. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	๖๕	๗
๒. พัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๖๘	๓๐
๓. พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	๑๙	๕
๔. พัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว	๓๖	๙
๕. พัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๓	๖
๖. พัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๑	๖
รวม	๒๒๒	๖๓
บัญชีครุภัณฑ์	๘๓	๙

(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ

การวัดผลเชิงคุณภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวมโดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ในภาพรวม

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง	ร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจริง	ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	๑	๑๔.๒๘%	๑๙๑,๔๓๓	๗.๒๔%
๒. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๒๖	๘๖.๖๗%	๒๒,๗๙๐,๙๕๔.๙๐	๘๔.๔๗%
๓. การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	๔	๘๐.๐๐%	๑๖๗,๐๘๗ .๑๘	๔๒.๗๒%
๔. การวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว	๗	๗๗.๗๘%	๙๔๒,๙๖๕	๘๕%
๕. การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔	๖๖.๖๗%	๘๕๘,๐๗๑.๒๕	๖๑%
๖. การอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕	๘๓.๓๔%	๓๓๑,๗๓๑ .๗๓	๗๔.๕๔%
รวม	๔๗	๗๔.๖๐%	๒๕,๒๘๒,๒๔๓.๐๖	๗๖.๖๙%
บัญชีครุภัณฑ์	๖	๖๖.๖๗%	๒๒,๗๙๐,๙๕๔.๙๐	๗๕.๐๖%

๑.๓) ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่อกำเนิดผู้ก่อกำเนิด/ ลงนามในสัญญา	การเบิกจ่ายงบประมาณ
๑. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	๗	๑	๑๙๑,๔๓๓
๒. พัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๓๐	๒๖	๒๒,๗๙๐,๙๕๔.๙๐
๓. พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๕	๔	๑๖๗,๐๘๗ .๑๘
๔. พัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการ ลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว	๙	๗	๙๔๒,๙๖๕
๕. พัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๖	๔	๘๕๘,๐๗๑.๒๕
๖. พัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๖	๕	๓๓๑,๗๓๑ .๗๓
รวม	๖๓	๔๗	๒๕,๒๘๒,๒๔๓.๐๖
บัญชีครุภัณฑ์	๙	๖	๒๒,๗๙๐,๙๕๔.๙๐

โครงการที่ได้รับอนุมัติในการดำเนินงานส่วนใหญ่ในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ นี้ ดำเนินการได้ร้อยละ ๗๔.๖๐% มีบางโครงการตามแผนการดำเนินงานที่ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามระยะเวลาของแผนการดำเนินงานประจำปีและเพิ่มเติม ตามที่ได้มีการประกาศใช้ ได้ครบทุกโครงการ เนื่องจากมีรายละเอียดหลายประการ ตามเหตุผลและความจำเป็นแต่ละโครงการ ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในการจัดทำโครงการได้รายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบเรียบร้อยแล้ว


๑.๔) ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ความสำเร็จในโครงการพัฒนาท้องถิ่นว่าสำเร็จอย่างไร แสดงให้เห็นผลทั้งรูปธรรม นามธรรม ตัวเลข สถิติ ฯลฯ เพื่ออธิบายที่ดำเนินการได้จริงและไม่สามารถดำเนินการได้มีองค์ประกอบ ความสัมพันธ์ของ Demand/Supply โดยเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวได้จัดทำโครงการที่เกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะ การพัฒนาเศรษฐกิจ รายได้ และสังคม สิ่งแวดล้อมต่างๆ การใช้อุปสงค์ (Demand) อุปทาน (Supply) Over Supply มาเป็นประเด็นในการวิเคราะห์เทียบเคียง เปรียบเทียบ จึงเป็นข้อสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม ประชาชนในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา หรือ การโน้มน้าวที่เพิ่มขึ้น หรือไปในทางลบ ความสำเร็จการพัฒนาโดยรวมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวได้เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ให้เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับชาติ ยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตั้งแต่มีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เป็นต้นมาได้มีการจำกัดโครงการพัฒนาที่ประชาคมแต่ละหมู่บ้านเสนอให้มีความเป็นไปได้เท่านั้นจึงจะบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นโครงการที่จะบรรจุไว้เพียงเพื่อให้มีไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วจะไม่มีโอกาสที่จะนำไปปฏิบัติจะไม่ให้มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น และในการดำเนินงานต่อไปนั้นจะต้องพยายามให้โครงการมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นและจะต้องจัดทำโครงการให้ตรงตามปฏิทินแผนการดำเนินงาน และความคาดหวังว่าสถานการณ์โควิด-๑๙ จะคลี่คลายมากขึ้น การพัฒนาจะดำเนินการคู่ขนานไปกับการควบคุมการระบาดการปรับแผนการดำเนินงานในระยะข้างหน้าร่วมกัน กำหนดแนวทางพัฒนาในด้านต่างๆที่จำเป็นเริ่มสู่การปฏิบัติงานเพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability)

๑.๕) ผลสำเร็จที่วัดได้

ความสำเร็จที่เกิดจากตัวชี้วัด แสดงตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPIs) ที่วัดได้จริง
ในโครงการพัฒนาท้องถิ่น

สรุปผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี



๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๒.๑) ผลกระทบนำไปสู่ออนาคต

องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว เป็นประธานกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวโดยตำแหน่ง และมีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นร่วมพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว เพื่อนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ไปสู่การปฏิบัติ และจัดส่งโครงการที่เกื้อหนุนภาพให้คณะกรรมการประสานแผนระดับอำเภอเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และรัฐวิสาหกิจต่อไป ซึ่งจะต้องมีการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุน ดังนี้

๒.๑.๑) การประสานงานระหว่างหมู่บ้าน/ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๑) ความร่วมมือ จะต้องสร้างสัมพันธภาพในการทำงานร่วมกันของทุกฝ่าย โดยอาศัยความเข้าใจ หรือการตกลงร่วมกัน มีการรวบรวมกำลังความคิด วิธีการ และระดม ทรัพยากรมาสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เต็มใจที่จะทำงานร่วมกัน

(๒) จังหวะเวลา จะต้องปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคน ตามกำหนดเวลาที่ตกลงกันให้ตรงเวลา

(๓) ความสอดคล้อง จะต้องพิจารณาความเหมาะสมพอดีไม่ทำงานซ้ำซ้อนกัน

(๔) ระบบการสื่อสารจะต้องมีการสื่อสารที่เข้าใจตรงกัน อย่างรวดเร็วและ ราบรื่น

(๕) ผู้ประสานงาน จะต้องสามารถประสานงานให้ทุกฝ่ายเข้าร่วมทำงาน เพื่อตรงไปตรงมา หมายความว่าเหมือนกัน ตามที่กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ของแต่ละแผนงาน/โครงการ

๒.๑.๒) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลง ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนา บุคลากรโดยการฝึกอบรม อยู่เป็นประจำ เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดทำเว็บไซต์ขององค์กร เป็นต้น ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่างๆ ผ่านช่องทางงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น หากพนักงานท้องถิ่นให้ความสำคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทาง อินเทอร์เน็ตอยู่เป็นประจำก็นำมาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา

๒.๑.๓) การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐราชการ ระดับของการสร้างการมีส่วนร่วม ของประชาชนเป็น ๕ ระดับ ดังนี้

(ระดับ ๑) การให้ข้อมูลข่าวสาร ถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับต่ำที่สุด แต่เป็นระดับที่สำคัญที่สุด เพราะเป็นก้าวแรกของการที่หน่วยงานภาครัฐ จะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วม ในเรื่องต่าง ๆ วิธีการให้ข้อมูลมีหลายช่องทาง เช่น เอกสารสิ่งพิมพ์ การเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อต่าง ๆ การจัดนิทรรศการ จัดหมายข่าว ประกาศแถลงข่าว การติดประกาศ และการให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น

(ระดับ ๒) การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงและความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐด้วยวิธีต่างๆ เช่น การรับฟังความคิดเห็น การสำรวจความคิดเห็น การจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นในทุกระดับ การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ ผ่านไลน์ Line Group ที่จะทำให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว เป็นต้น

(ระดับ ๓) การเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน หรือ ร่วมเสนอแนวทางที่นำไปสู่การตัดสินใจ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าข้อมูลความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนจะถูกนำไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ์ การจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเสนอแนะประเด็นนโยบาย เป็นต้น

(ระดับ ๔) ความร่วมมือ เป็นการให้กลุ่มประชาชนผู้แทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วม โดยเป็นส่วนร่วมกับภาครัฐในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ และมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น คณะกรรมการที่มีภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการบริหารการศึกษา เป็นต้น

(ระดับ ๕) การเสริมอำนาจแก่ประชาชน เป็นขั้นที่ให้ประชาชนได้แสดงบทบาทในระดับพื้นที่ โดยให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ เช่น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่างๆ ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ การมีส่วนร่วมของประชาชนนับว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญยิ่ง เพราะประชาชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยตรง จากการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ความร่วมมือ ของประชาชน เริ่มตั้งแต่ “ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบ และร่วมรับประโยชน์” ถ้าประชาชนให้ความร่วมมือ ถือได้ว่างานนั้นๆ สำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง ดังนั้น การทำงานใดๆ ถ้าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมจะทำให้งานนั้นสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เนื่องจากประชาชนจะเกิดความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

๒.๒) ข้อสังเกต ปัญหา-อุปสรรคในการดำเนินงาน

๒.๒.๑) จำนวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) มีจำนวนมาก ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม ความต้องการของประชาชนมีเป็นจำนวนมาก อีกทั้งหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การประกอบอาชีพ การสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

๒.๒.๒) งบประมาณในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนจำกัด ด้วยมีกฎหมายแนวทางการใช้จ่ายระบบทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังเพื่อควบคุมให้การใช้ทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า อีกทั้งข้อจำกัดทางกฎหมายในการบริหารจัดการทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการยังคงติดขัดในเรื่องความล่าช้าในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ก่อสร้างในที่ดินป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ มาตรา ๕๔ และการขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการ ได้แก่ ในเขตที่ดินของกรมชลประทาน ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวงพุทธศักราช ๒๔๘๕ มาตรา ๒๘ ฯลฯ กรณีนี้ต้องปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินงานขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่และต้องได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ตามประเภทหนังสืออย่างถูกต้องตามกฎหมาย จึงทำให้โครงการที่มาจากความต้องการของประชาชนไม่สามารถจะนำไปสู่การดำเนินงานได้ทันต่อความต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า ซึ่งประชาชนบางส่วนอาจจะยังไม่เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าวและผู้ที่เกี่ยวข้องหลายๆภาคส่วนในพื้นที่หมู่บ้านที่เข้าร่วมประชุมรับทราบเรื่องนี้แล้ว ซึ่งก็ไม่ได้นำข้อมูลมาช่วยแจ้งให้กับประชาชนได้ทราบทั่วกัน

๒.๒.๓) ระเบียบ กฎหมาย ยังไม่เอื้อต่อการดำเนินงานเนื่องจากบางเรื่องไม่มีความชัดเจนในทางปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยตรวจสอบได้ทักท้วงในเรื่องของอำนาจหน้าที่ อีกทั้งประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่จะสามารถดำเนินการได้

๒.๓) ข้อเสนอแนะ

๒.๓.๑) โครงการ/กิจกรรม ที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติไว้แล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณนั้นๆ

๒.๓.๒) โครงการ/กิจกรรม ที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ

๒.๓.๓) แผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทางตรง และผลกระทบทางอ้อม และสถานะทางการเงินการคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

๒.๓.๔) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวมากขึ้น ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างการดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการ ให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการได้มากขึ้น

๒.๓.๕) ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว และฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมชุมชน เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

๒.๓.๖) ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างกว้างขวาง

๒.๓.๗) ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง

๒.๔ ผลจากการพัฒนา

๒.๔.๑) พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

(๑) โครงการที่หมู่บ้านเสนอมาส่วนใหญ่ เป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเสนอมาหลายโครงการ เช่น โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนลาดยาง ก่อสร้างทางระบายน้ำ โครงการที่ถูกเสนอบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากข้อจำกัดทางกฎหมายในการบริหารจัดการทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการยังคงติดขัดในเรื่องความล่าช้าในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ก่อสร้างในที่ดินป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ มาตรา ๕๔ และการขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการ ได้แก่ ในเขตที่ดินของกรมชลประทาน ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ มาตรา ๒๘ ฯลฯ กรณีนี้ต้องปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินงานขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่และต้องได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ตามประเภทหนังสืออย่างถูกต้องตามกฎหมายจึงทำให้โครงการที่มาจากความต้องการของประชาชนไม่สามารถนำไปสู่การดำเนินงานได้ทันต่อความต้องการของประชาชน ดังนั้น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการต่างๆ และการใช้จ่ายงบประมาณที่จะสามารถดำเนินการได้ให้ประชาชนรับทราบ และให้เรียงลำดับความสำคัญของโครงการ ให้คำนึงถึงสภาพปัญหา ข้อจำกัด ความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อเสนอเฉพาะโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนก่อน

(๒) การพัฒนาในเขตพื้นที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพื้นที่บริเวณโครงข่ายถนน เนื่องด้วยความสะดวกในการเข้าถึงเส้นทางคมนาคมขนส่ง และการเพิ่มขึ้นของราคาที่ดินทำกินและทำเล จึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เมื่อมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ ที่ดำเนินการจากหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ระบบคมนาคมมีการเปลี่ยนแปลงไปจะเป็นเหตุให้การใช้ประโยชน์ที่ดินเปลี่ยนแปลงไปจากพื้นที่การเกษตรกรรมกลับมาเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัย หมู่บ้านจัดสรร โรงงาน และสถานประกอบการต่างๆ เพิ่มขึ้น จากชุมชนชนบทจึงกลายเป็นชุมชนกึ่งเมือง ส่งผลให้วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไป ทัศนียภาพที่ยังคงเป็นเอกลักษณ์พื้นที่สีเขียวตั้งแต่อดีตเริ่มจางหายไป ระบบนิเวศที่เปลี่ยนไปพร้อมกับความเจริญของบ้านเมือง

(๓) การสร้างหมู่บ้านจัดสรร โรงงาน และสถานประกอบการต่างๆ ขวางทางน้ำไหลของชุมชน จึงเป็นเหตุให้น้ำไหลไม่ทัน น้ำจากข้างนอกจะไหลเข้ามาในซอย น้ำจากข้างถนนใหญ่ไหลไม่ทันพอเวลาฝนตก ระบายไม่ทัน น้ำท่วมเข้าบ้าน เกิดขึ้นเป็นประจำ โดยเฉพาะบ้านชั้นล่างที่อยู่ระดับที่ต่ำกว่าถนน เมื่อฝนตกหนักจึงทำให้น้ำท่วมถึงในบ้าน พื้นที่การเกษตร ต่างได้รับความเสียหาย

(๔) ผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ในปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนและบรรเทาความต้องการของประชาชนในด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อประชาชนได้รับความสะดวกสบาย น้ำไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก โดยได้ดำเนินการในด้านต่างๆ ที่จำเป็นและในส่วนที่ยังขาดอยู่ได้ มีการประสานหน่วยงานภายนอกสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้าง มีการปรับปรุงซ่อมถนน มีการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การจัดระเบียบสายสัญญาณสื่อสารในพื้นที่ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนทั้งระบบประปา การก่อสร้างถนนลาดยาง การปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน การขุดลอกคลอง ขุดลอกทางระบายน้ำ การติดตั้งการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้สว่างเพียงพอทั่วถึงกับความต้องการของแต่ละหมู่บ้าน โดยเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเน้นการป้องกันอาชญากรรมและการป้องกันอุบัติเหตุ เพิ่มความทันสมัยของเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยและความสะดวกสบายของชาวตำบลคูบัว รวมทั้ง ในเรื่องการรับมือภัยน้ำท่วมการช่วยเหลือประชาชน และภัยแล้งในพื้นที่ การสำรองน้ำใช้ในยามฉุกเฉิน ให้พอเพียงกับการใช้น้ำเพื่อการบริโภค และพื้นที่การเกษตรจึงเป็นงานภารกิจเร่งด่วนที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ได้ให้ความสำคัญและประสานแผนเตรียมพร้อมที่จะดำเนินการให้อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมืองและความผาสุกของประชาชน

๒.๔.๒) พัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

(๑) ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี มีทั้งผลดีและผลเสีย หากนำไปใช้ในทางที่ดีก็จะเกิดประโยชน์ เช่น การส่งเสริมการเกษตรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลกำไร ,การส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่น ด้วยระบบสารสนเทศในการเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ,การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ให้มีความหลากหลาย รองรับประชาชนได้ทุกวัย ,การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาการบริหารจัดการในองค์กร เช่น สื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความทันสมัยรองรับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง

(๒) รัฐบาลได้แก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจมาโดยตลอด แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาทางด้านนี้ให้หมดไปเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำต่อเนื่องมาหลายปี พืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ขาดเงินทุนหมุนเวียนในภาคอุตสาหกรรมต้องลดการผลิตลดคนงาน ทำให้มีการว่างงานเพิ่มมากขึ้น องค์กรบริหารส่วนตำบลคูบัวได้มีการส่งเสริมอาชีพต่างๆให้ประชาชนมีรายได้เสริม เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวสนับสนุนให้ประชาชนดำเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับประชาชน ได้พัฒนาฝีมือและมีการรวมกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยอาศัยภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อจัดทำกลุ่มอาชีพ นำสินค้ามาจำหน่ายและพัฒนาด้านเศรษฐกิจในรูปแบบชุมชนให้พึ่งตนเองให้เข้มแข็งในอนาคตและได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกในการส่งเสริมอาชีพและรายได้ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ลดรายจ่าย เช่น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรีและวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เป็นต้น ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่ผ่านมา ทำให้ความสมดุลและความมั่นคงของคุณภาพชีวิตประชาชนไม่ดีเท่าที่ควร แต่ภาครัฐได้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายการเงินและการคลังอย่างต่อเนื่อง การดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง รวมทั้งสวัสดิการ กิจกรรมนันทนาการ องค์กรบริหารส่วนตำบลคูบัว จึงได้มีการส่งเสริมหรือให้การสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่นเกษตรกร กลุ่มอาชีพแม่บ้าน การส่งเสริมการท่องเที่ยวสนับสนุนในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของดีในท้องถิ่นตำบลคูบัว การแพร่ระบาดของยาเสพติดทั้งในเชิงรุกและเชิงรับพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนเล่นกีฬาและออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดและโรคเอดส์ การส่งเสริมการจัดการศึกษา มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมๆกันเพื่อให้ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

๒.๔.๓) พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

(๑) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(๓) การรักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย
(๔) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(๕) การเพิ่มการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ตามจุดเสี่ยงภัยและที่เป็นอันตรายต่อชุมชน

(๖) ด้านการบริหารจัดการ ผู้บริหารท้องถิ่น ได้นำสนับสนุนแนวคิดและกำหนดนโยบาย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะต้องปฏิบัติการกิจช่วยเหลือประชาชนโดยการอำนวยความสะดวกบูรณาการกับทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่ ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจ เครือข่ายองค์กร มูลนิธิ โรงพยาบาล ฝ่ายปกครองอำเภอ สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ประชาชนจิตอาสา ฯลฯ มีระบบการปฏิบัติราชการ การแก้ปัญหา ปรับตัว ระบบสื่อสาร และทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการทำงานทุกวิถีทางที่เหมาะสม อย่างต่อเนื่อง สามารถบูรณาการ การทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้สภาพภายในพื้นที่ของตำบลคูบัว มีความปลอดภัย และการดำเนินงานเชิงรุกสามารถให้การช่วยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ได้อย่างทัน่วงที

๒.๔.๔) พัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการ ลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว

(๑) ตำบลคูบัวเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้เมือง มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ หรือที่รู้จักกัน ในนาม “เมืองโบราณคูบัว” ซึ่งแต่เดิมเคยเป็นเมืองท่าที่เจริญรุ่งเรืองในยุคสมัยทวารวดีพุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๕ และในปัจจุบันอยู่ในความดูแลของกรมศิลปกร และมีจิตปณิธานที่สถานบ้านคูบัว เป็นแหล่งเรียนรู้ทาง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นสถานที่จัดแสดงวัตถุโบราณในสมัยทวารวดี และมีเส้นทางผ่านสู่แหล่งท่องเที่ยว จึงได้รับการพัฒนาทางการลงทุนภาคธุรกิจในพื้นที่ การเชื่อมโยงธุรกิจการค้า และการบริการหลายๆภาคส่วนในการกระจายรายได้ การสร้างงาน สร้างอาชีพ แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วน จึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ในพื้นที่

(๒) ด้านการบริหารจัดการ ผู้บริหารท้องถิ่น ได้นำแนวคิดและกำหนดนโยบายบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น ในรูปของกระบวนการประชาคมหมู่บ้าน มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยจัดส่งบุคลากรไปศึกษาอบรมความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานรวมทั้งจัดหาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็ว และทันสมัย มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบตามหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นโดยใช้เทคนิคระบบสารสนเทศเพื่อความรวดเร็ว ทัวถึง มีการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชน เช่น การอบรมเจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการการปลูกจิตสำนึกของผู้ให้บริการ การจัดสถานที่ สร้าง ต่อเติม ขยาย การให้บริการให้เหมาะสม การอำนวยความสะดวกการให้บริการแก่ประชาชนเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับประชาชน

(๓) ด้านเศรษฐกิจ ควรส่งเสริมการพัฒนาให้มากขึ้น โดยนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของชุมชนด้วย เพื่อให้ชุมชนได้พึ่งพาตนเองมากขึ้น

๒.๔.๕) พัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) ด้านการบริหารจัดการ ผู้บริหารท้องถิ่น ได้นำแนวคิดและกำหนดนโยบายการพัฒนาช่วยสนับสนุนในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวได้เล็งเห็นปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและขาดจิตสำนึกในการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งการแก้ปัญหาได้แก้ไขในระดับหนึ่งในปัจจุบันจะต้องพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สมดุลต่อไปและในด้านการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ต้องรณรงค์ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ในการคัดแยกขยะจากต้นทางก่อนนำไปทิ้งและนำขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้มาใช้ประโยชน์ควรให้ความรู้ความเข้าใจการรณรงค์สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนให้ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

(๒) การพัฒนาได้มีการจัดทำแผนงานหรือโครงการด้านการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม แผนบริหารจัดการสำหรับบูรณาการแผนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากร Thai Water Plan ระบบบริหารจัดการแผนงานโครงการและฐานข้อมูล สำหรับบูรณาการแผนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพทางภูมิศาสตร์ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของตำบลคูบัว แม้ยังไม่มีปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมากนัก แต่ก็ไม่ควรละเลยในเรื่องนี้ ควรมีแผนพัฒนาบริหารจัดการแก้ไขปัญหาสังแวดล้อม ขยะมูลฝอย และน้ำเสีย เพื่อบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชนให้คงไว้ซึ่งระบบนิเวศที่ดี ปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พัฒนาทำให้ตำบลคูบัวเป็นตำบลที่เจริญเติบโตน่าอยู่และรองรับการเผชิญปัญหาในด้านต่างๆ ควบคู่ไปกับการพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมือง

๒.๔.๖) พัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) ด้านการบริหารจัดการ ผู้บริหารท้องถิ่น ได้นำสนับสนุนแนวคิดและกำหนดนโยบายส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา ศาสนา นันทนาการ ประเพณีและวัฒนธรรมประชาชนเห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรมและให้ความร่วมมือร่วมใจของประชาชน ในการจัดกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมต่าง ๆ

(๒) ปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากไม่มีการส่งเสริมการเรียนรู้จะทำให้ประชากรตกเป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคมมีทางเลือกในการดำเนินชีวิตน้อยลง จึงจำเป็นต้องมีการส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกระดับ ตลอดจนรักษาดำเนินการประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนให้คงอยู่ตลอดไป ผลจากการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลในปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญในทุกปัญหาทางด้านการศึกษา การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ เห็นควรดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงด้านการท่องเที่ยวไว้ด้วย โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล

๒.๕) ผลสรุปภาพรวม

ผลการพัฒนาจากปีที่ผ่านมา อาจไม่เห็นเป็นรูปธรรมทางการพัฒนาทางโครงสร้างพื้นฐานที่ถือเป็นรากฐานที่สำคัญของการสร้างความสามารถทางการแข่งขัน การอำนวยความสะดวกในคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการดำเนินการตาม แผนงาน/โครงการ แต่มีโครงการที่ยังค้างการดำเนินการข้ามปี ซึ่งอยู่ระหว่างการบริหารจัดการซื้อจัดจ้าง และโครงการที่อยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ก่อสร้าง ในที่ดินป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ มาตรา ๕๔ และการขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการ ได้แก่ ในเขตที่ดินของกรมชลประทาน ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ มาตรา ๒๘ ฯลฯ ผู้บริหารท้องถิ่นได้สนับสนุนแนวคิดกำหนดนโยบายทำในสิ่งที่ทำได้ก่อนได้เร่งประสานแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชนในสิ่งที่ทำได้โดยเฉพาะเรื่องรื้อถอนทุกขั้วร้อยสายไฟฟ้าตกท้องช้าง สายสัญญาณโทรศัพท์หย่อนยาน ห้อยระยงระยง เสาไฟฟ้าที่เอนเอียง กระแสไฟฟ้าตก ต้นไม้กดทับสายไฟ ที่เป็นปัญหาคความเดือดร้อนจากประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นไม่มีอำนาจหน้าที่ที่สามารถเข้าไปก้าวล่วงใดๆ ในภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานอื่นได้ เช่น หน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หน่วยงานภาคเอกชน/ผู้ประกอบการสายเคเบิลโทรศัพท์ หน่วยงานชลประทาน หน่วยงานทางหลวง ฯลฯ โดยได้นำเรื่องทั้งหมดเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการประสานงานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักที่เกี่ยวข้องกับการขจัดปัญหาคความเดือดร้อนในพื้นที่ตำบลคูบัว แก้ไขในทันที และก็จะติดตามผลจากส่วนราชการนั้นๆ อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเสร็จสิ้นในบางเรื่องก็ทำได้ในทันที มีบางเรื่องก็มีความล่าช้าบ้าง บางเรื่องก็ต้องดำเนินการตามกฎหมาย แต่ทุกเรื่องได้เป็นนโยบายจากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ที่ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงาน เอาใจใส่ ดูแล ทุ้มเทปฏิบัติงานในด้านต่างๆ และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก หรือองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาคจนเสร็จสิ้นและบางเรื่องกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินงานซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องเนื่องจากการดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มุ่งเน้นการดำเนินการให้สำเร็จเกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

มิติการพัฒนาโดยภาพรวม

ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ได้เร่งรัดการดำเนินงานในภาพรวม หลายหมู่บ้าน ได้รับการแก้ไขปัญหในระดับพื้นที่ตามกรอบงานในแต่ละเรื่องตามลำดับปัญหา ปัญหาที่แก้ไขแล้วเสร็จก็จะดำเนินการแก้ไขปัญห่อthers คือ ปัญหาที่มีความสำคัญมากก็จะไม่ปล่อยทิ้งไว้ เร่งแก้ไข ติดตาม ควบคุมไปกับการจัดทำโครงการ การพัฒนาส่วนใหญ่ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ได้แก่ดำเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบไฟฟ้าจากหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรีเข้าไปดำเนินการให้ การประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมมือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหรือได้ดำเนินการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ให้สอดคล้องและสัมพันธ์กัน สอดคล้องกับบริบทของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อการจัดบริการสาธารณะในพื้นที่ให้ครอบคลุมแต่ละด้าน

บทสรุปข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น ในประเด็นของการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นรายการครุภัณฑ์ในการจัดบริการสาธารณะที่เป็นสิ่งจำเป็นต้องใช้ (ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา)

เห็นควรเสนอแนะ ให้ฝ่ายบริหารท้องถิ่น/หัวหน้าส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ควรกำหนดเป็นนโยบายวางแผนพิจารณาดำเนินการเตรียมจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ ครุภัณฑ์สำหรับการจัดบริการสาธารณะต่างๆ ประจําองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ให้เพียงพอ เหมาะสม ตรงกับวัตถุประสงค์ในการใช้งานเพื่อความคล่องตัว ให้มีทรัพยากรการดำเนินงานต่างๆ เมื่อมีความพร้อมจะสามารถปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในงานนั้นในลักษณะวิธีการทำงานที่เบ็ดเสร็จได้ อีกทั้งยังสามารถช่วยส่งเสริมภารกิจแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนทางกายภาพได้ อย่างคล่องตัวสามารถบริหารจัดการที่สามารถตอบสนองความต้องการได้หลากหลายมิติสอดคล้องกับทิศทาง การพัฒนาตำบลคูบัวในระยะยาว ที่จะสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนได้อย่าง “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
