



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
เรื่อง ประกาศรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบปี ๑๒ เดือน)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อเป็นการดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เน้นความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อย ๙.๒ การบริหารงาน ข้อ (๐๑๒) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ (รอบปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือนแรก) เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามระยะเวลาและเป้าหมายรวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บรรลุตามแผน/เป้าหมายต่อไป ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบปี ๑๒ เดือน) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายประยง พิมพ์พะระ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว (งานนโยบายและแผนงาน)

ที่ รบ.๗๓๕๐๑/ ๕๗๐

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบปี ๑๒ เดือน

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และครุภัณฑ์ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยนโยบายของ ITA ระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยในตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อย ๙.๒ การบริหารงาน ข้อ (๐๑๒) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ รอบปี ๑๒ เดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลสรุปภาพรวมรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม และการใช้งบประมาณภายใต้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบปี ๑๒ เดือน

ในการนี้ เพื่อปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว งานนโยบายและแผนงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว จึงเห็นควรแจ้งเวียนการดำเนินการจากหัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว กรอกข้อมูลรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบปี ๑๒ เดือน) เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ และส่งคืนให้ งานนโยบายและแผนงาน ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อเตรียมเอกสารประกอบข้อมูลในการดำเนินการจัดประชุมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา

(นางภัคกร แก้วมรกต)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็น ของ หัวหน้าฝ่ายฯ

- นางสาวสุวิมล วัฒนศิริกุล
นางสาวสุวิมล วัฒนศิริกุล
เวลา ๑๖.๐๐ น.

(นางสาวเสาวณิต อินทกาญจน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ความเห็น ของ หัวหน้าสำนักปลัดฯ

นางสาวสุวิมล วัฒนศิริกุล

(นางสาวธินี จันทรร)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ความเห็น ของ รอง ปลัด อบต.

- นางสาวสุวิมล วัฒนศิริกุล

(นางสาวชญาภา พิบูลแถว)


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ความเห็น/ ข้อพิจารณา ของ ปลัด อบต.

- นายธนพงษ์ ปัญญากาญจน์

(นายธนพงษ์ ปัญญากาญจน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว



ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
 (รอบปี ๑๒ เดือน) เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๖
 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
 กลยุทธ์ ด้านการจัดบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ (กิจกรรม งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานสำรวจออกแบบ-งานควบคุมการก่อสร้าง-งานควบคุมซ่อมบำรุงทาง/เครื่องจักร)
 (๑.๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)			สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค (ถ้ามี) ระบุ.....
			แผนพัฒนาท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ขอยกเลิก ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดหาวัสดุอื่น (ลูกรัง หินคลุก)	ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร	แผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณ		ตำบลคูบัว	กองช่าง	๑๙๑,๔๓๓	✓				-
	เพื่อซ่อมแซมถนนสาธารณะที่ชำรุด	โดยลงวัสดุลูกรัง หินคลุก, หรือวัสดุอื่น	(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	รายจ่ายประจำปี			อบต.คูบัว						
	สิ่งสาธารณประโยชน์	ซ่อมแซมถนนสาธารณะ/ไหล่ทางถนน/	แก้ไขเปลี่ยนแปลง	พ.ศ. ๒๕๖๖									
	เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน	ทางดินคันคลองภายในตำบลคูบัว และ	เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)	หน้าที่ ๖๕/๖๗									
		ที่สาธารณะประโยชน์เป็นประโยชน์ต่อประชาชน	หน้าที่ ๑๖	จำนวนเงิน									
		๑๕ หมู่บ้าน	ลำดับที่ ๑	๒๕๐,๐๐๐									
				บาท									
	ปฏิทินกำหนดหัววงระยะเวลาดำเนินการ												
	เดือน ต.ค. ๒๕๖๕ ถึงเดือน ก.ย. ๒๕๖๖												

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(รอบปี ๑๒ เดือน) เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๖
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
กลยุทธ์ ด้านการจัดบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ (กิจกรรม งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานสำรวจออกแบบ-งานควบคุมการก่อสร้าง-งานควบคุมซ่อมบำรุงทาง/เครื่องจักร)
(๑.๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)			สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค (ถ้ามี) ระบุ.....
			แผนพัฒนาท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ขอยกเลิก ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บดอัดแน่น พร้อมวางท่อ คสล. ลอดถนนลูกรัง หลังบ้านนางทวน พุทธอร่าม กลางทุ่งนา หมู่ที่ ๗ ตำบลคูบัว	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น พร้อมวางท่อ คสล. หมู่ที่ ๗ จำนวน ๑ สาย ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร พร้อมบดอัดแน่น และวางท่อ คสล. ท่อ ๓ นิ้ว ๓ ขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ทุละ ๔ ท่อน ตามแบบแปลนที่ อบต.คูบัว กำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย สถานที่ก่อสร้าง จากหลังบ้านนางทวน พุทธอร่าม ถึงกลางทุ่งนา จุดเริ่มต้นที่พิกัด N ๑๓.๔๙๒๗๒ E ๙๙.๘๔๐๙๔ จุดสิ้นสุดที่พิกัด N ๑๓.๔๗๓๓๖ E ๙๙.๘๓๙๕๕	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๗๔ ลำดับที่ ๑๒ และที่อนุมัติแก้ไข โครงการพัฒนา ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๑/ม.ค./๒๕๖๖		ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๖๕,๕๐๐ บาท สภาท้องถิ่น มีมติอนุมัติ ในการประชุม สภา อบต.คูบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ (ครั้งที่ ๒) วันที่ ๑๕/ ธ.ค./ ๖๕	หมู่ที่ ๗ ตำบลคูบัว	กองช่าง อบต.คูบัว	-			✓		เนื่องจากประกาศ จัดซื้อจัดจ้างไปแล้ว จำนวน ๒ ครั้ง ไม่มีผู้สนใจขอรับเอกสาร และไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ และเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างโครงการนี้
	แผนดำเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)												
	ปฏิทินกำหนดหัวระยะเวลาดำเนินการ												
	เดือน ก.พ. ๒๕๖๖ ถึงเดือน ก.ย. ๒๕๖๖												

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

(๑.๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

[illegible]

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(รอบปี ๑๒ เดือน) เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๖

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

กลยุทธ์ ด้านการจัดบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ (กิจกรรม งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานสำรวจออกแบบ-งานควบคุมการก่อสร้าง-งานควบคุมซ่อมบำรุงทาง/เครื่องจักร)

(๑.๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)			สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค (ถ้ามี) ระบุ.....
			แผนพัฒนาท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ขอยกเลิก ดำเนินการ	
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลคูบัว	(จุดที่ ๑) ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดปากรางกว้าง ๐.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๕-๐.๔๕ เมตร ยาวรวม ๑๐๙ เมตร บริเวณศาลารอรถโดยสารหน้าวัดคูบัว ที่พิกัด N ๑๓.๔๔๖๒๔๕๕ E ๙๙.๘๓๒๐๒๘๑ ไปทางทิศเหนือเชื่อมรางเดิม ที่พิกัด N ๑๓.๔๔๓๓๕๙ E ๙๙.๘๓๑๘๕๑	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๘๕ ลำดับที่ ๔๖ และที่อนุมัติแก้ไข โครงการพัฒนา ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕/พ.ค./๒๕๖๖		ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๓๑๒,๐๐๐ บาท สภาท้องถิ่น มีมติอนุมัติ ในการประชุม สภา อบต.คูบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ วันที่ ๑๕/ พ.ค./๖๖	หมู่ที่ ๓ ตำบลคูบัว	กองช่าง อบต.คูบัว	-		✓			
	แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)												
	ปฏิทินกำหนดหัววงระยะเวลาดำเนินการ												
	เดือน มิ.ย. ๒๕๖๖ ถึงเดือน ก.ย. ๒๕๖๖												

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(รอบปี ๑๒ เดือน) เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๖
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

กลยุทธ์ ด้านการจัดบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ (กิจกรรม งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานสำรวจออกแบบ-งานควบคุมการก่อสร้าง-งานควบคุมซ่อมบำรุงทาง/เครื่องจักร)

(๑.๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)			สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค (ถ้ามี) ระบุ.....
			แผนพัฒนาท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ขอยกเลิก ดำเนินการ	
๔	โครงการขยายเขตประปา PVC ต่อจาก จุดสิ้นสุดเดิม ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคูบัว	เปลี่ยนท่อเดิมให้มีขนาด ๑๓ นิ้ว ระยะทางทั้งสิ้น ๑,๑๖๔ เมตร จำนวน ๔ ช่วง ช่วงที่ ๑ ตั้งแต่แยกศาลาริมถนนบริเวณมาตรน้ำ เข้าไปในซอย ผ่านศาลาหมู่บ้านไปจนถึงทางแยกบ้าน ส.อบต.สัมฤทธิ์ แสงสี ระยะทาง ๒๘๐ เมตร พิกัดเริ่มต้น N ๑๓๓.๔๘๓๓๖๖ E ๙๙.๘๑๖๑๖๑ พิกัดสิ้นสุด N ๑๓๓.๔๘๕๓๕๖ E ๙๙.๘๑๖๐๘๑ ช่วงที่ ๒ ตั้งแต่แยกศาลาเอกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ (แยกซอย ๙) เข้าไปทางซอยบ้านกำนัน ตรีพล อารมขึ้น จนถึงปากซอยบ้านท่าช้าง ซอย ๓ ระยะทาง ๑๕๐ เมตร พิกัดเริ่มต้น N ๑๓๓.๔๘๔๕๓๓ E ๙๙.๘๑๕๙๕๔ พิกัดสิ้นสุด N ๑๓๓.๔๘๓๕๓๐ E ๙๙.๘๑๕๒๓๔ ช่วงที่ ๓ ตั้งแต่ปากซอยบ้านท่าช้าง ซอย ๕ เจอแยกเข้าซอย เลี้ยวซ้ายเข้าซอยไปทาง บ้านนางพาน แยมเยื่อน จนถึงทางสาธารณะ ระยะทาง ๒๔๕ เมตร พิกัดเริ่มต้น N ๑๓๓.๔๘๓๑๓๕ E ๙๙.๘๑๖๙๔๓ พิกัดสิ้นสุด N ๑๓๓.๔๘๓๗๒๓ E ๙๙.๘๑๘๓๔๘ ช่วงที่ ๔ ปากซอยบ้านท่าช้าง ซอย ๕ ตัดข้ามถนน หนองยายแก้ว - บ้านท่าช้าง ขึ้นไปทางวงเวียน ไปจนถึงศาลาวงเวียน ตัดข้ามถนนไปจนถึงป้ายท่าช้าง ระยะทาง ๔๘๙ เมตร พิกัดเริ่มต้น N ๑๓๓.๔๘๓๑๐๐ E ๙๙.๘๑๖๙๑๑ พิกัดสิ้นสุด N ๑๓๓.๔๘๒๕๙๑ E ๙๙.๘๑๒๘๒๓	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๙๖๕ ลำดับที่ ๗๗ และที่อนุมัติแก้ไข โครงการพัฒนา ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖/เม.ย./๒๕๖๖	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๔๐๘,๑๘๓ บาท สภาท้องถิ่น มีมติอนุมัติ ในการประชุม สภา อบต.คูบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ วันที่/ ๑๕/ พ.ค./๖๖	หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคูบัว	กองช่าง อบต.คูบัว				✓			กันเงินไว้เบิก เหลื่อมปีงบประมาณ
	แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)												
	ปฏิทินกำหนดหัวระยะเวลาดำเนินการ												
	เดือน มิ.ย. ๒๕๖๖ ถึงเดือน ก.ย. ๒๕๖๖												

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(รอบปี ๑๒ เดือน) เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๖
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
กลยุทธ์ ด้านการจัดบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
๑.๓ แผนงานพาณิชย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)			สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค (ถ้ามี) ระบุ.....
			แผนพัฒนาท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ขอยกเลิก ดำเนินการ	
๑	โครงการดัดน้ำพร้อมระบบ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลคูบัว	ดัดเก็บน้ำสำรอง จำนวน ๒ ถึง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลคูบัว ปริมาณงาน ก่อสร้างดัดเก็บน้ำ ขนาด ๔๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๒ ถึง พร้อมระบบสูบน้ำ และอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๑ ชุด สถานที่ ที่ทำการผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลคูบัว	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขเปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒) หน้าที่ ๑๔ ลำดับที่ ๒		ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท สภาท้องถิ่น มีมติอนุมัติ ในการประชุม สภา อบต.คูบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ (ครั้งที่ ๒) วันที่ ๑๕ ธ.ค.๖๕	ประปา อบต.คูบัว หมู่ที่ ๑๒	กองช่าง อบต.คูบัว	-				✓	ติดปัญหาพื้นที่ ก่อสร้างมีสภาพไม่มั่นคง หากมีการก่อสร้างขึ้น อาจได้รับผลกระทบ ทางด้านความมั่นคง แข็งแรงและเสถียรภาพ ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง
	แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)												
	ปฏิทินกำหนดท่วงระยะเวลาดำเนินการ												
	เดือน ก.พ. ๒๕๖๖ ถึงเดือน ก.ย. ๒๕๖๖												

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(รอบปี ๑๒ เดือน) เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๖
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

๒. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ ด้านการศึกษา สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต (กิจกรรม งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-งานโรงเรียน)

(๒.๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)			สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค (ถ้ามี) ระบุ.....
			แผนพัฒนาท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ขอยกเลิก ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะ วิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว	จัดแสดงผลงานนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชมกิจกรรมการเรียนการสอน ให้เด็ก ผู้ปกครอง และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้ทำกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกัน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ เกี่ยวกับการจัดแสดงผลงานและจัดชมกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต่อการจัดกิจกรรม	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๐๖ ลำดับที่ ๗	งบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๓๘/๖๗ จำนวนเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท		อบต.คูบัว	กองการศึกษา อบต.คูบัว	๑๑,๘๖๐	/				-
	ปฏิทินกำหนดหัวขั้วระยะเวลาดำเนินการ เดือน ม.ค. ๒๕๖๖ ถึงเดือน มี.ค. ๒๕๖๖												
๒	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้ตระหนักรู้ บทบาทหน้าที่ และได้ร่วมกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างทักษะความสามารถ ดำเนินการปีละ ๑ ครั้ง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าของรางวัลสำหรับ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเต็นท์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต่อการจัดกิจกรรม	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๐๘ ลำดับที่ ๑๑	งบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๓๘/๖๗ จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท		อบต.คูบัว	กองการศึกษา อบต.คูบัว	๗๘,๓๗๕	/				-
	ปฏิทินกำหนดหัวขั้วระยะเวลาดำเนินการ เดือน ม.ค. ๒๕๖๖												

ร.	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)			สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค (ถ้ามี) ระบุ.....
			แผนพัฒนาท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ขอยกเลิก ดำเนินการ	
๓	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว	เสริมสร้างพัฒนาการในการเรียนรู้แก่เด็กก่อนวัยเรียน ได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์นอกจากห้องเรียน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมารถ ค่าเข้าชมสถานที่ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต่อการจัดกิจกรรม	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที ๑๐๕ ลำดับที่ ๒	งบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๓๘/๖๗ จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท		นอกสถานที่	กองการศึกษา อบต.คูบัว	๑๗,๖๒๗	/				-
	ปฏิทินกำหนดหัวข้อมหะเวลาดำเนินการ เดือน ม.ค. ๒๕๖๖ ถึงเดือน มี.ค. ๒๕๖๖												
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ได้แก่ ค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.คูบัว	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจัดการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ค่าอาหารกลางวัน สื่อการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทำให้เด็กนักเรียนได้รับอาหารถูกต้องตามโภชนาการ เด็กมีพัฒนาการครบถ้วนทุกด้าน การจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของ ศพด.อบต.คูบัว ส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ แห่ง	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) หน้าที ๑๐ ลำดับที่ ๑๕	งบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๓๙/๖๗ จำนวนเงิน ๖๒๐,๐๐๐ บาท		ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ในสังกัด อบต.คูบัว	กองการศึกษา อบต.คูบัว	๘๐๔,๗๘๘	/				-
	ปฏิทินกำหนดหัวข้อมหะเวลาดำเนินการ เดือน ต.ค. ๒๕๖๕ ถึงเดือน ก.ย. ๒๕๖๖												

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)			สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค (ถ้ามี) ระบุ.....
			แผนพัฒนาท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ขอยกเลิก ดำเนินการ	
๕	โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนที่อยู่ในสังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของ อบต.คูบัว และสำหรับเด็กนักเรียน ชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่อยู่ในพื้นที่ตำบลคูบัว	ค่าจัดหาอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนที่อยู่ในสังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของ อบต. และสำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๔ โรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) ในช่วงวัยที่เหมาะสมพัฒนาการทางร่างกาย ที่สมบูรณ์แข็งแรงเจริญเติบโตตามวัย (วัสดุงานบ้านงานครัว)	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๐๕ ลำดับที่ ๑	งบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๓๙/๖๗ จำนวนเงิน ๘๙๐,๐๐๐ ✓ บาท		ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก และ โรงเรียน สพฐ. ในเขตพื้นที่ ตำบลคูบัว	กองการศึกษา อบต.คูบัว	๔๑๖,๐๑๓.๓๐	/				-
	ปฏิทินกำหนดหัวข้อมหะยะเวลาดำเนินการ												
	ห้วง ๑ (ต.ค.๒๕๖๕ ถึงเดือน มี.ค.๒๕๖๖)												
	ห้วง ๒ (พ.ค.๒๕๖๖ ถึงเดือน ก.ย.๒๕๖๖)												
๖	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนประถม สังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลคูบัว	อุดหนุนโรงเรียนประถมในสังกัด สพฐ. ที่อยู่ในพื้นที่ตำบลคูบัว จำนวน ๔ โรงเรียน เป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ เด็กนักเรียนได้รับอาหารถูกต้อง ตามหลักโภชนาการเด็กมีพัฒนาการ ครบถ้วนทุกด้าน	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๐๕ ลำดับที่ ๑๔	งบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๔๐/๖๗ จำนวนเงิน ๑,๖๐๐,๐๐๐. บาท		โรงเรียน สังกัด สพฐ. ในเขต ตำบลคูบัว ๔ โรงเรียน	กองการศึกษา อบต.คูบัว	๑,๖๘๖,๑๐๔	/				-
	ปฏิทินกำหนดหัวข้อมหะยะเวลาดำเนินการ												
	ห้วง ๑ (ต.ค.๒๕๖๕ ถึงเดือน พ.ย.๒๕๖๕)												
	ห้วง ๒ (พ.ค.๒๕๖๖)												

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)			สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค (ถ้ามี) ระบุ.....
			แผนพัฒนาท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ขอยกเลิก ดำเนินการ	
๗	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการ	สนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณ		โรงเรียน	กองการศึกษาฯ	๒๐,๐๐๐	/				โรงเรียนที่เคยขอรับ ในปีนั้นไม่ขอรับอุดหนุน ๑ โรงเรียน
	ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.	ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.	(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	รายจ่ายประจำปี		สังกัด สพฐ.	อบต.คูบัว						
	ในเขตตำบลคูบัว	เขตตำบลคูบัว จำนวน ๔ แห่ง	หน้าที่ ๑๐๙	พ.ศ. ๒๕๖๖		ในเขต							
		อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านโพธิ์	ลำดับที่ ๑๖	หน้าที่ ๔๐-๔๑/๖๗		ตำบลคูบัว							
		อุดหนุนโรงเรียนวัดนวมพุด		จำนวนเงิน		๔							
		อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดคูบัว		๘๐,๐๐๐ ✓		โรงเรียน							
		อุดหนุนโรงเรียนวัดแคทราย		บาท									
		แห่งละ ๒๐,๐๐๐ บาท											
	ปฏิทินกำหนดห้วงระยะเวลาดำเนินการ												
	เดือน ก.ค. ๒๕๖๖ ถึงเดือน ก.ย. ๒๕๖๖												
๘	โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่	อุดหนุนโรงเรียนแคทรายวิทยา	แผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณ		โรงเรียน	กองการศึกษาฯ	-				/	โรงเรียนที่เคยขอรับ ในปีนั้นไม่ขอรับอุดหนุน ๑ โรงเรียน
	เด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษา	ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ	(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	รายจ่ายประจำปี		แคทรายวิทยา	อบต.คูบัว						
	โรงเรียนแคทรายวิทยา	ให้แก่แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา	หน้าที่ ๑๑๐	พ.ศ. ๒๕๖๖									
		ได้มีความรู้และมีทักษะด้านการประกอบอาชีพ	ลำดับที่ ๑๗	หน้าที่ ๔๓/๖๗									
				จำนวนเงิน									
				๒๐,๐๐๐									
				บาท									
	ปฏิทินกำหนดห้วงระยะเวลาดำเนินการ												
	เดือน ก.ค. ๒๕๖๖ ถึงเดือน ก.ย. ๒๕๖๖												

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)			สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค (ถ้ามี) ระบุ.....
			แผนพัฒนาท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ขอยกเลิก ดำเนินการ	
๙	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และ	จัดกิจกรรมเรียนพัฒนาทักษะ	แผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณ		โรงเรียน	กองการศึกษา	๙๔,๑๔๐	/				-
	เพิ่มทักษะด้านภาษาต่างประเทศ	การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	รายจ่ายประจำปี		ในเขตพื้นที่	อบต.คูบัว						
	ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน	การฟัง พูด อ่าน และเขียน	หน้าที่ ๑๐๗	พ.ศ. ๒๕๖๖		ตำบลคูบัว							
		พร้อมก้าวสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน	ลำดับที่ ๑๐	หน้าที่ ๔๗/๖๗									
		โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทน		จำนวนเงิน									
		วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น		๑๒๐,๐๐๐									
				บาท									
	ปฏิทินกำหนดหัววงระยะเวลาดำเนินการ												
	หัวง ๑ (พ.ย.๒๕๖๕ ถึงเดือน มี.ค.๒๕๖๖)												
	หัวง ๒ (พ.ค.๒๕๖๖ ถึงเดือน ก.ย.๒๕๖๖)												
๑๐	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม	กิจกรรมให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการได้รับ	แผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณ		ศูนย์เรียนรู้	กองการศึกษา	-				/	ปีนี้ ไม่มีกลุ่ม เป้าหมายและ จำนวนร่วมโครงการ
	ของการศึกษานอกระบบและการศึกษา	การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้	(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	รายจ่ายประจำปี		กศน.	อบต.คูบัว						
	ตามอัธยาศัย	เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง	หน้าที่ ๑๐๗	พ.ศ. ๒๕๖๖		ตำบลคูบัว							
		คุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็ง	ลำดับที่ ๘	หน้าที่ ๔๔/๖๗									
		ให้กับชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย		จำนวนเงิน									
		ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์		๕๐,๐๐๐									
		ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น		บาท									
	ปฏิทินกำหนดหัววงระยะเวลาดำเนินการ												
	เดือน ก.ค. ๒๕๖๖ ถึงเดือน ส.ค. ๒๕๖๖												

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)			สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค (ถ้ามี) ระบุ.....
			แผนพัฒนาท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ขอยกเลิก ดำเนินการ	
๑๑	โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน ภายในตำบลคูบัว (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)	กิจกรรมให้อบรมปลูกฝังจิตใจให้เด็กและ เยาวชนมีความประพฤติที่ดีงาม มีศีลธรรมประจำใจ มีสุขภาพใจที่สงบ มีสมาธิที่ใช้ทั่วไป ในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วยค่าตอบแทนวิทยากร ค่าบำรุงสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๐๘ ลำดับที่ ๑๒	งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๓๗/๖๗ จำนวนเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท		ตำบลคูบัว	กองการศึกษา อบต.คูบัว	๖๔,๒๕๐	/				-
	ปฏิทินกำหนดหัววงระยะเวลาดำเนินการ เดือน เม.ย. ๒๕๖๖ ถึงเดือน มิ.ย. ๒๕๖๖												
๑๒	โครงการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ และเสริมทักษะให้กับเด็กและเยาวชน ภายในตำบลคูบัว (งานระดับมัธยมศึกษา)	กิจกรรมให้การเรียนรู้ ปลูกฝังจิตสำนึก เด็ก และเยาวชนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักแห่งการประพฤติ ปฏิบัติที่ดี ที่เหมาะสมที่ควรผ่านทางกิจกรรมต่างๆ ให้กับชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าบำรุงสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๐๘ ลำดับที่ ๑๓	งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๔๒/๖๗ จำนวนเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท		ตำบลคูบัว	กองการศึกษา อบต.คูบัว	๕๙,๗๐๐	/				-
	ปฏิทินกำหนดหัววงระยะเวลาดำเนินการ เดือน เม.ย. ๒๕๖๖ ถึงเดือน มิ.ย. ๒๕๖๖												

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(รอบปี ๑๒ เดือน) เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๖
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

๒. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ ด้านการศึกษา สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต (กิจกรรม งานกีฬาและนันทนาการ-งานมวลชนด้านกีฬาและนันทนาการ)

(๒.๒) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)			สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค (ถ้ามี) ระบุ.....
			แผนพัฒนาท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ขอยกเลิก ดำเนินการ	
๑	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน ด้านกีฬาเสพติด ตำบลคูบัว	กิจกรรมกีฬาส่งเสริมให้เยาวชนและ ประชาชนทุกหมู่บ้านในเขตตำบลคูบัว ได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพที่แข็งแรง รู้จักสามัคคี และหันมาสนใจเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด ๑๕ หมู่บ้าน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เงินรางวัล ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการแข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๑๕ ลำดับที่ ๒	งบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๕๗/๖๗		ตำบลคูบัว	กองการศึกษา อบต.คูบัว	๑๑๗,๒๙๐	/				
	ปฏิทินกำหนดห้วงระยะเวลาดำเนินการ เดือน ม.ค. ๒๕๖๕ ถึงเดือน มี.ค. ๒๕๖๖				๑๒๐,๐๐๐ / บาท								
๒	โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเขต พื้นที่ตำบลคูบัว "คูบัวเกมส์"	กิจกรรมกีฬา ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีน้ำใจนักกีฬา รู้รักสามัคคี และ มีสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เงินรางวัล ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการแข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๑๕ ลำดับที่ ๑	งบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๕๗/๖๗		ตำบลคูบัว	กองการศึกษา อบต.คูบัว	๘๗,๘๓๕	/				
	ปฏิทินกำหนดห้วงระยะเวลาดำเนินการ เดือน ต.ค. ๒๕๖๕ ถึงเดือน ธ.ค. ๒๕๖๕				๑๐๐,๐๐๐ / บาท								

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(รอบปี ๑๒ เดือน) เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๖
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

๒. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ ด้านการศึกษา สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต (กิจกรรม งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ)

(๒.๓) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)			สถานที่	หน่วยงาน	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค (ถ้ามี) ระบุ.....
			แผนพัฒนาท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ขอยกเลิก ดำเนินการ	
๑	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และโรคระบาดต่างๆ ในสัตว์เลี้ยง	(๑) ดำเนินการสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัข/แมว ตัวละ ๖ บาทต่อปี ปีละ ๒ ครั้ง ภายใน เดือนธันวาคมและเดือนมิถุนายน และบันทึกข้อมูลบนระบบ/แผ่น CD เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (๒) ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า สัตว์ขึ้นป้องกันและการเฝ้าระวังเกิดโรค เป้าหมาย สุนัขและแมว ภายในเขต อบต.คูบัว ๑๕ หมู่บ้าน เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท (สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม พระปณิธานศสดาจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี)	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๑๗ ลำดับที่ ๒	งบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๔๖-๔๗/๖๗		ตำบลคูบัว	สำนักปลัด อบต.คูบัว	๔๖,๕๐๗	/				-
	ปฏิทินกำหนดหัวระยะเวลาดำเนินการ เดือน ธ.ค. ๒๕๖๕ ถึงเดือน ก.ค. ๒๕๖๖												
๒	โครงการส่งเสริมการพัฒนา ศักยภาพในการดำเนินงาน ด้านสาธารณสุข	กิจกรรมสร้างการบริการเชิงรุก ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค โดยใช้กลไกของผู้ปฏิบัติงาน ด้านสาธารณสุขขับเคลื่อน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๑๗ ลำดับที่ ๑	งบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๔๗/๖๗		ตำบลคูบัว	สำนักปลัด อบต.คูบัว	๑๙๖,๙๙๐	/				-
	ปฏิทินกำหนดหัวระยะเวลาดำเนินการ เดือน ธ.ค. ๒๕๖๕ ถึงเดือน ก.พ. ๒๕๖๖												

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)			สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค (ถ้ามี) ระบุ.....
			แผนพัฒนาท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ขอยกเลิก ดำเนินการ	
๓	โครงการส่งเสริมระบบการแพทย์ ฉุกเฉิน ของ อบต.คูบัว	กิจกรรมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน สามารถอำนวยความสะดวก ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลคูบัว ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๑๗ ลำดับที่ ๔	งบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๔๕/๖๗ จำนวนเงิน ๓๓๐,๐๐๐ / บาท		ตำบลคูบัว	สำนักปลัด อบต.คูบัว	๒๙๕,๘๐๐	/				-
	ปฏิทินกำหนดหัวระยะเวลาดำเนินการ เดือน ต.ค. ๒๕๖๕ ถึงเดือน ก.ย. ๒๕๖๖												
๔	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสาธารณสุข โครงการพระราชดำริในกิจกรรมต่างๆให้มีความ เหมาะสมกับสภาพปัญหาและบริบทของพื้นที่ ภารกิจที่ต้องดำเนินการเสริมสร้างสุขภาพ สร้างคุณภาพชีวิตด้านสุขภาวะที่ดี เพื่อสุขภาพ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๒๗ ลำดับที่ ๗	งบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๔๙/๖๗ จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ / บาท		ตำบลคูบัว	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-				/	หมู่บ้านไม่เสนอ โครงการขอรับอุดหนุน
	ปฏิทินกำหนดหัวระยะเวลาดำเนินการ เดือน เม.ย. ๒๕๖๖ ถึงเดือน ก.ย. ๒๕๖๖												

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)			สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค (ถ้ามี) ระบุ.....
			แผนพัฒนาท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ขอยกเลิก ดำเนินการ	
๕	โครงการรณรงค์ร่วมมือในการ เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน และ แก้ไขปัญหาการระบาดของ ของโรคไข้เลือดออก	จัดกิจกรรมเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก พ่นหมอกควันและหยอดทรายอะเบท บ้านเรือนประชาชน วัด โรงเรียน และสถานที่ราชการ ภายในเขต อบต.คูบัว ๑๕ หมู่บ้าน ใช้งบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น อบต.คูบัว ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ สำหรับค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าจัดซื้อน้ำยาสารเคมีกำจัดยุง ค่าน้ำมัน และอื่นๆ ในการดำเนินงาน ป้องกันและกำจัดยุงลายพาหะนำโรค ไข้เลือดออก ในเขตตำบลคูบัว งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๒๗ ลำดับที่ ๗	ใช้งบ สปสช. ปี ๒๕๖๖		ตำบลคูบัว	สำนักปลัด อบต.คูบัว	๔๔,๖๙๘ .๔๐	/				ใช้เงินไม่หมดตาม ระยะเวลา เงินที่เหลือ ต้องส่งคืนกองทุน
	ปฏิทินกำหนดหัววงระยะเวลาดำเนินการ เดือน ต.ค. ๒๕๖๕ ถึงเดือน ก.ย. ๒๕๖๖												

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(รอบปี ๑๒ เดือน) เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๖
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

๒. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์ ด้านการศึกษา สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต (กิจกรรมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสวัสดิการสังคม)
(๒.๔) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)			สถานที่	หน่วยงาน	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค (ถ้ามี) ระบุ.....
			แผนพัฒนาท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ขอยกเลิก ดำเนินการ	
๑	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต แก่ผู้สูงอายุ ตำบลคูบัว	กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในตำบล ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม พัฒนาผู้สูงอายุ สนับสนุนและเปิด โอกาสให้ ผู้สูงอายุ และผู้ดูแลผู้สูงอายุ ได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมทางสังคม และสิ่งอำนวยความสะดวก และบริการต่างๆ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ต่างๆให้แก่ผู้สูงอายุ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๒๑ ลำดับที่ ๓	งบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๕๑/๖๗ จำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท		ตำบลคูบัว	สำนักปลัด อบต.คูบัว	๑๐๙,๒๖๕	/				-
	ปฏิทินกำหนดทั้งระยะเวลาดำเนินการ												
	เดือน มี.ค. ๒๕๖๖ ถึงเดือน มิ.ย. ๒๕๖๖												

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(รอบปี ๑๒ เดือน) เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๖
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

๒. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ ด้านการศึกษา สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต (กิจกรรม งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-การจัดประชุมสัมมนา-กิจกรรมเพื่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาชุมชน)

(๒.๕) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)			สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค (ถ้ามี) ระบุ.....
			แผนพัฒนาท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ขอยกเลิก ดำเนินการ	
๑	โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ ในการดำเนินงานกลุ่มสตรีและแม่บ้าน ตำบลคูบัว	กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ การดำเนินงานของกลุ่มสตรีและ แม่บ้านตำบลคูบัว ให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้นในการส่งเสริมการพัฒนาสตรี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๒๓ ลำดับที่ ๓	งบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๕๕/๖๗ จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท		ตำบลคูบัว	สำนักปลัด อบต.คูบัว	๓๑๘,๗๔๐	/				-
	ปฏิทินกำหนดหัวขั้วระยะเวลาดำเนินการ เดือน มี.ค. ๒๕๖๖ ถึงเดือน พ.ค. ๒๕๖๖												
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน	จัดกิจกรรมส่งเสริมบทบาทหน้าที่ ให้เด็กและเยาวชน ในชุมชน กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง และเป็นที่ยอมรับของสังคม เสริมสร้างการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๒๓ ลำดับที่ ๒	งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๕๖/๖๗ จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท		ตำบลคูบัว	สำนักปลัด อบต.คูบัว	๒๙,๔๓๔	/				-
	ปฏิทินกำหนดหัวขั้วระยะเวลาดำเนินการ เดือน เม.ย. ๒๕๖๖ ถึงเดือน พ.ค. ๒๕๖๖												

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)			สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค (ถ้ามี) ระบุ.....
			แผนพัฒนาท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ขอยกเลิก ดำเนินการ	
๓	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัว ตำบลคูบัว	จัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกัน ในการพัฒนาสถาบันครอบครัวสู่ ความเข้มแข็งของชุมชน และสังคม ดำเนินกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่าย ในการจัดฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมเสริมสร้างสถาบันครอบครัว	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๒๓ ลำดับที่ ๑	งบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๕๖/๖๗ จำนวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท		ตำบลคูบัว	สำนักปลัด อบต.คูบัว	๔๐,๐๐๐	/				-
	ปฏิทินกำหนดหัวข้อยุทธศาสตร์ดำเนินการ เดือน พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงเดือน ก.ค. ๒๕๖๖												
๔	โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	กิจกรรมอบรมส่งเสริมให้ประชาชน ยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง เกิดความเข้าใจถูกต้องและซึมซับ นำไปปฏิบัติเพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ของครัวเรือน/ชุมชนของตนเองให้ดีขึ้น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่าย ในการจัดฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการ ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสบการณ์แ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๒๔ ลำดับที่ ๕	งบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๕๖/๖๗ จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท		ตำบลคูบัว	สำนักปลัด อบต.คูบัว	๒๗,๘๐๖	/				-
	ปฏิทินกำหนดหัวข้อยุทธศาสตร์ดำเนินการ เดือน พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงเดือน ก.ค. ๒๕๖๖	กลุ่มประชาชนทั่วไป และกลุ่มอาชีพ											

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(รอบปี ๑๒ เดือน) เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๖
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

๒. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์ ด้านการศึกษา สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต (กิจกรรม งบกลาง-ผู้สูงอายุ-ผู้พิการ-เอดส์-เงินสำรองจ่าย-รายจ่ายตามข้อผูกพัน)
(๒.๖) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)			สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค (ถ้ามี) ระบุ.....
			แผนพัฒนาท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ขอยกเลิก ดำเนินการ	
๑	โครงการสร้างหลักประกันรายได้ แก่ผู้สูงอายุ	จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เสริมสร้างสวัสดิการสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพตามสิทธิ อัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๒๕ ลำดับที่ ๑	งบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑/๖๗ จำนวนเงิน ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท		ตำบลคูบัว	สำนักปลัด อบต.คูบัว	๑๔,๘๗๘,๑๐๐	/				
	ปฏิทินกำหนดหัวระยะเวลาดำเนินการ เดือน ต.ค. ๒๕๖๕ ถึงเดือน ก.ย. ๒๕๖๖												
๒	โครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ	จ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการ เสริมสร้างสวัสดิการสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพตามสิทธิ อัตราเบี้ยความพิการรายเดือน	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๒๕ ลำดับที่ ๒	งบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๒/๖๗ จำนวนเงิน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท		ตำบลคูบัว	สำนักปลัด อบต.คูบัว	๓,๑๙๙,๘๐๐	/				
	ปฏิทินกำหนดหัวระยะเวลาดำเนินการ เดือน ต.ค. ๒๕๖๕ ถึงเดือน ก.ย. ๒๕๖๖												

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)			สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค (ถ้ามี) ระบุ.....
			แผนพัฒนาท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ขอยกเลิก ดำเนินการ	
๓	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยโรคเอดส์	จ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์ เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและ ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคเอดส์ ที่มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์ตามสิทธิ อัตราเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ผู้ป่วยโรคเอดส์รายเดือน	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๒๕ ลำดับที่ ๓	งบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๒/๖๗ จำนวนเงิน ๙๖,๐๐๐ บาท		ตำบลคูบัว	สำนักปลัด อบต.คูบัว	๙๓,๐๐๐	/				-
	ปฏิทินกำหนดหัวระยะเวลาดำเนินการ เดือน ต.ค. ๒๕๖๕ ถึงเดือน ก.ย. ๒๕๖๖												
๔	โครงการช่วยเหลือบรรเทาความ เดือดร้อนที่เกิดจากภัยพิบัติ และสาธารณภัย (งบกลาง)	ค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย เกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนเป็นส่วนรวม และค่าใช้จ่าย ในกรณีจำเป็นตามความเหมาะสม	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๒๖ ลำดับที่ ๔	งบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๓/๖๗ จำนวนเงิน ๑,๑๘๒,๒๖๐ บาท		ตำบลคูบัว	สำนักปลัด อบต.คูบัว	๓,๐๐๐	/				-
	ปฏิทินกำหนดหัวระยะเวลาดำเนินการ เดือน ต.ค. ๒๕๖๕ ถึงเดือน ก.ย. ๒๕๖๖												

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)			สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค (ถ้ามี) ระบุ.....
			แผนพัฒนาท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ขอยกเลิก ดำเนินการ	
๕	โครงการสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ (สปสช.) ตำบลคูบัว	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลคูบัว มีงบประมาณในการส่งเสริม การจัดบริการสาธารณสุข การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ ตามหลักเกณฑ์และแนวทาง การบริหารจัดการกองทุน สปสช.	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๒๖ ลำดับที่ ๖	งบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๔/๖๐ จำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท		ตำบลคูบัว	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-				/	อบต.ไม่สามารถสมทบได้ เนื่องจากเงินสมทบ อีกส่วนจากกองทุน สปสช.แห่งชาติไม่ได้ สมทบร่วมตามระเบียบ
	ปฏิทินกำหนดหัววงระยะเวลาดำเนินการ												
	เดือน ธ.ค. ๒๕๖๕ ถึงเดือน มี.ค. ๒๕๖๖												

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(รอบปี ๑๒ เดือน) เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๖
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

กลยุทธ์ ด้านการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบปลอดภัย (กิจกรรม งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

(๓.๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)			สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค (ถ้ามี) ระบุ.....
			แผนพัฒนาท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ขอยกเลิก ดำเนินการ	
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ บนท้องถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ในเขตตำบลคูบัว	ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อลดความสูญเสียจากปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการ ค่าป้ายณรงค์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๒๙	งบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๙/๖๗		ตำบลคูบัว	สำนักปลัด อบต.คูบัว	๓๓,๕๐๐ .๕๐	/				-
	ปฏิทินกำหนดห้วงระยะเวลาดำเนินการ												
	ห้วง ๑ (ธ.ค.๒๕๖๕ ถึงเดือน ม.ค.๒๕๖๖)												
	ห้วง ๒ (เม.ย.๒๕๖๖)												
๒	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ระบบการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสา ประจำ อบต.ในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย วิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเป็น ฯลฯ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๓๐	งบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๙/๖๗		ตำบลคูบัว	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-				/	จังหวัดซึ่งเป็นเจ้าภาพ หลักไม่ได้จัดอบรม
	ปฏิทินกำหนดห้วงระยะเวลาดำเนินการ												
	เดือน ม.ค. ๒๕๖๖ ถึงเดือน ก.พ. ๒๕๖๖												

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)			สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค (ถ้ามี) ระบุ.....
			แผนพัฒนาท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ขอยกเลิก ดำเนินการ	
๓	โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันภัย ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน	ดำเนินการอบรมเพิ่มศักยภาพความรู้ ความสามารถด้านการป้องกันภัยและระงับภัยต่างๆ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดฝึกอบรม หลักสูตร และช่วงเวลาที่ดี	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๒๔ ลำดับที่ ๑	งบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๓๐/๖๗ จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท		ตำบลคูบัว	สำนักปลัด อบต.คูบัว	๓๓,๕๖๐	/				-
	ปฏิทินกำหนดหัวระยะเวลาดำเนินการ เดือน มิ.ย. ๒๕๖๕ ถึงเดือน ส.ค. ๒๕๖๖												
๔	โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย อบต.คูบัว	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย อบต.คูบัว (ตามแบบ ที่ อบต.คูบัว กำหนด) (๑) งานรื้อถอน (๒) งานซ่อมแซมหลังคา (๓) งานทาสี (๔) งานไฟฟ้า (๕) งานซ่อมแซมผนัง	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๑	งบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๓๑/๖๗ จำนวนเงิน ๘๓,๑๐๐ บาท		อบต.คูบัว	สำนักปลัด อบต.คูบัว	๘๒,๑๑๗.๖๘	/				-
	ปฏิทินกำหนดหัวระยะเวลาดำเนินการ เดือน ต.ค. ๒๕๖๕ ถึงเดือน ธ.ค. ๒๕๖๕												

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(รอบปี ๑๒ เดือน) เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๖

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

กลยุทธ์ ด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ส่งเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจ อาชีพ การลงทุน และการท่องเที่ยว (กิจกรรมงานบริหารทั่วไป-การปกครอง-การประชาสัมพันธ์-การประสานงาน-การพัฒนาบุคลากร-กิจกรรม งานบริหารงานคลัง-แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)

(๔.๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)			สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค (ถ้ามี) ระบุ.....
			แผนพัฒนาท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ขอยกเลิก ดำเนินการ	
๑	โครงการส่งเสริมกิจกรรม งานพิธี และงานรัฐพิธี	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/งานพิธี /งานรัฐพิธี ที่รัฐบาล หรือ จังหวัด หรือหน่วยงานราชการ กำหนดขึ้น ตามประกาศวันสำคัญที่รัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐได้ประกาศปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในท้องถิ่นได้แสดงออกและเห็นความสำคัญ กิจกรรมวันสำคัญของทางราชการ ทั้งทางศาสนา งานพิธี และรัฐพิธี และพิธีของส่วนราชการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๓๕ ลำดับที่ ๙	งบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๐/๖๗ จำนวนเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท		ตำบลคูบัว	สำนักปลัด อบต.คูบัว	๑๑๓,๐๗๕	/				-
	ปฏิทินกำหนดหัวระยะเวลาดำเนินการ เดือน ต.ค. ๒๕๖๕ ถึงเดือน ก.ย. ๒๕๖๖												
๒	โครงการปรับปรุงข้อมูลจัดทำ แผนที่ภาษีและบันทึกข้อมูล ทะเบียนทรัพย์สิน	สำรวจจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง ฯลฯ ครอบคลุพื้นที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว เพื่อนำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บรายได้	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) หน้าที่ ๑๑ ลำดับที่ ๖	งบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๐/๖๗ จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท		ตำบลคูบัว	กองคลัง อบต.คูบัว	๔๙๗,๕๙๐	/				-
	ปฏิทินกำหนดหัวระยะเวลาดำเนินการ เดือน ต.ค. ๒๕๖๕ ถึงเดือน ก.ย. ๒๕๖๖												

ร.ม.	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)			สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค (ถ้ามี) ระบุ.....
			แผนพัฒนาท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ขอยกเลิก ดำเนินการ	
๓	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับกฎหมายพัฒนาท้องถิ่น การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง	ดำเนินการจัดการฝึกอบรมให้ประชาชนได้ เข้าใจถึงสิทธิการคุ้มครองและช่วยเหลือทาง กฎหมาย ประชาชนไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ จากผู้ที่มีความรู้และต้องการอาศัยช่องทางทาง กฎหมายเอาเปรียบประชาชน และพัฒนา รูปแบบความสัมพันธ์ของการเมืองการปกครอง ประชาชนมีส่วนร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๓๗	งบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๑ หน้าที่ ๑๑/๖๗ จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท		อบต.คูบัว	สำนักปลัด อบต.คูบัว	๒๓,๗๓๐	/				-
	ปฏิทินกำหนดหัวระยะเวลาดำเนินการ เดือน เม.ย. ๒๕๖๖ ถึงเดือน มิ.ย. ๒๕๖๖												
๔	โครงการจัดฝึกอบรมสัมมนา ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ อบต.คูบัว มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบ	กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของ อบต. เพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงาน ของ อบต.คูบัว ภายใต้หลักธรรมาภิบาล นำผลที่ได้จากการฝึกอบรมสัมมนามาปรับใช้ ในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี ขององค์กร Good Governance โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดฝึกอบรม หลักสูตรและช่วงเวลาที่ดี (รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ)	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๓๘	งบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๒ หน้าที่ ๑๑/๖๗ จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท		ตำบลคูบัว	สำนักปลัด อบต.คูบัว	๒๖๗,๕๕๙	/				-
	ปฏิทินกำหนดหัวระยะเวลาดำเนินการ เดือน พ.ย. ๒๕๖๕ ถึงเดือน ม.ค. ๒๕๖๖												

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)			สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค (ถ้ามี) ระบุ.....
			แผนพัฒนาท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ขอยกเลิก ดำเนินการ	
๕	โครงการ อบต.คูบัว "ยิ้ม" เคลื่อนที่ พบประชาชน	เป็นกิจกรรมรับฟังความคิดเห็น รับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนให้บริการสาธารณะ ให้กับประชาชนให้เชิงรุก ให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของ อบต. ตลอดจนได้ จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการกิจและงาน ในหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน การจัดพื้นที่แสดงสินค้า ส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) หน้าที่ ๑๙ ลำดับที่ ๓	งบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๑/๖๗ จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท		ตำบลคูบัว	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-				/	นโยบายผู้บริหาร ได้ปรับเปลี่ยน แผนงานใหม่
	ปฏิทินกำหนดหัวระยะเวลาดำเนินการ เดือน เม.ย. ๒๕๖๖ ถึงเดือน พ.ค. ๒๕๖๖												
๖	โครงการจิตอาสาพัฒนาสาธารณะ	กิจกรรมแบ่งเวลาทำกิจกรรมในชุมชน สร้างสภาพแวดล้อมในชุมชนและ สร้างสัมพันธ์ทางสังคม ร่วมทำความดี จิตสาธารณะ เสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ เก็บกวาด ตกแต่ง ดูแลภูมิทัศน์ พื้นที่สาธารณะ สิ่งแวดล้อมในชุมชน ทุกคนเกิดความสามัคคีที่ดีต่อกัน	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๔๐ ลำดับที่ ๑๗	ไม่ใช้งบประมาณ		ตำบลคูบัว	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-	/				มีการดำเนินการ ต่อเนื่องทั้งปีงบประมาณ
	ปฏิทินกำหนดหัวระยะเวลาดำเนินการ เดือน ต.ค. ๒๕๖๕ ถึงเดือน ก.ย. ๒๕๖๖												

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)			สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค (ถ้ามี) ระบุ.....
			แผนพัฒนาท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ขอยกเลิก ดำเนินการ	
๗	โครงการเลือกตั้ง หรือ เลือกตั้งซ่อม ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น	การดำเนินการเลือกตั้ง เพื่อสรรหาผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายที่จัดซื้อ หรือเช่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดการเลือกตั้ง (รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายการจ่ายบรายจ่ายอื่นๆ)	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๓๔ ลำดับที่ ๕	งบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๐/๖๗ จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (โอนเพิ่ม)		ตำบลคูบัว	สำนักปลัด อบต.คูบัว	๑๕,๕๔๙.๒๒	/				เลือกตั้งแทนตำแหน่งว่าง เขตเลือกตั้ง หมู่ที่ ๑ เดือน ก.พ.-มี.ค.๖๖
	ปฏิทินกำหนดหัววงระยะเวลาดำเนินการ												
	เดือน ต.ค. ๒๕๖๕ ถึงเดือน ก.ย. ๒๕๖๖												

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
 (รอบปี ๑๒ เดือน) เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๖
 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
 กลยุทธ์ ด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ส่งเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจ อาชีพ การลงทุน และการท่องเที่ยว (กิจกรรม งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมเพื่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข ปัญหาชุมชน)
 (๔.๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)			สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค (ถ้ามี) ระบุ.....
			แผนพัฒนาท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ขอยกเลิก ดำเนินการ	
๑	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน	กิจกรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน ในหมู่บ้าน/ชุมชน มีส่วนร่วม ร่วมคิด กระบวนการทำแผนพัฒนาชุมชน และเพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อบต.คูบัว สามารถบูรณาการ ประสานแผนพัฒนาแก้ไขปัญห ได้ตรงความต้องการของประชาชน ๑๕ หมู่บ้าน โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์และ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๔๑ ลำดับที่ ๑	งบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๕๕/๖๗ จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท		ตำบลคูบัว	สำนักปลัด อบต.คูบัว	๒๖,๗๖๖	/				-
	ปฏิทินกำหนดหัวงระยะเวลาดำเนินการ	ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดประชุม											
	เดือน ม.ค. ๒๕๖๖ ถึงเดือน มี.ค. ๒๕๖๖	เชิงปฏิบัติการ											

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

(๔.๓) แผนงานเกษตร

[illegible]

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

กลยุทธ์ ด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ส่งเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจ อาชีพ การลงทุน และการท่องเที่ยว (กิจกรรม งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว-ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว)

(๔.๕) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

[illegible]

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(รอบปี ๑๒ เดือน) เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๖

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ ด้านด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กิจกรรม งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล-ระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล))

(๕.๑) แผนงานเศษและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)			สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค (ถ้ามี) ระบุ.....
			แผนพัฒนาท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ขอยกเลิก ดำเนินการ	
๑	โครงการจ้างเหมาบริการกำจัดขยะ มูลฝอย	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย เพื่อรักษาความสะอาด ตามหลักสุขาภิบาล	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๔๘ ลำดับที่ ๔	งบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๕๓/๖๗ จำนวนเงิน ๘๕๐,๐๐๐ บาท		ตำบลคูบัว	สำนักปลัด อบต.คูบัว	๘๑๕,๗๗๑.๒๕	/				-
	ปฏิทินกำหนดหัววงระยะเวลาดำเนินการ เดือน ต.ค. ๒๕๖๕ ถึงเดือน ก.ย. ๒๕๖๖												
๒	โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของ ประชาชนในตำบลคูบัว	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ให้เกิดกระบวนการ กิจกรรม วิธีการ ในการจัดการขยะที่ต้นทางของแต่ละ กลุ่มเป้าหมาย บูรณาการความร่วมมือ ในการจัดการขยะมูลฝอย แต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๔๙ ลำดับที่ ๗	งบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๕๓/๖๗ จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท		ตำบลคูบัว	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-				/	-
	ปฏิทินกำหนดหัววงระยะเวลาดำเนินการ เดือน ต.ค. ๒๕๖๕ ถึงเดือน ก.ย. ๒๕๖๖												

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(รอบปี ๑๒ เดือน) เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๖
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กิจกรรม งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้-ขุดลอกแหล่งน้ำคูคลองเพื่อการเกษตร-ป่าไม้ชุมชน)
(๕.๒) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)			สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค (ถ้ามี) ระบุ.....
			แผนพัฒนาท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ขอยกเลิก ดำเนินการ	
๑	โครงการกำจัดผักตบชวา และวัชพืชน้ำในคลองสาธารณะ ภายในตำบลคูบัว	ค่าใช้จ่ายกำจัดผักตบชวาและวัชพืชน้ำ ในคลองสาธารณะตำบลคูบัว โดยใช้เครื่องจักรเพื่อให้การระบายน้ำ สะดวก ป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ และปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวคลอง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย ในการขุดลอกกำจัดผักตบชวา	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๕๑ ลำดับที่ ๔	งบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๖๕/๖๗ จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท		ตำบลคูบัว	สำนักปลัด อบต.คูบัว	๔๒,๓๐๐	/				-
	ปฏิทินกำหนดหัวระยะเวลาดำเนินการ เดือน เม.ย. ๒๕๖๖ ถึงเดือน ส.ค. ๒๕๖๖												
๒	โครงการขุดลอกคลองซอย (คลองไล่ไก่) ภายในตำบลคูบัว	ค่าดำเนินการขุดลอกคลองไล่ไก่ ปรับปรุงบำรุงรักษาคลองไล่ไก่ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ ประชาชน/หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลคูบัว ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน และยาวนาน	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๕๑ ลำดับที่ ๓	งบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๖๖/๖๗ จำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท		ตำบลคูบัว	กองช่าง อบต.คูบัว					/	ปีนี้ไม่มีหมู่บ้านใดเสนอ ขอให้ดำเนินการ
	ปฏิทินกำหนดหัวระยะเวลาดำเนินการ เดือน เม.ย. ๒๕๖๖ ถึงเดือน ส.ค. ๒๕๖๖												

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)			สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค (ถ้ามี) ระบุ.....
			แผนพัฒนาท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ขอยกเลิก ดำเนินการ	
๓	โครงการปลูกต้นไม้ และหญ้าแฝก	กิจกรรมปลูกต้นไม้ และหญ้าแฝก ในพื้นที่ตำบลคูบัว ลดภาวะโลกร้อน ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	ไม่ใช้งบประมาณ		ตำบลคูบัว	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-	/				-
	ปฏิทินกำหนดหัวข้อมหะเวลาดำเนินการ เดือน ต.ค. ๒๕๖๕ ถึงเดือน ก.ย. ๒๕๖๖												
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุปลาณาจัด ตามแหล่งน้ำสาธารณะตำบลคูบัว	กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาจัด ลงในแหล่งน้ำสาธารณะชุมชน ช่วยคงความสมดุลทรัพยากรสัตว์น้ำ ในพื้นที่แหล่งน้ำต่างๆ ให้อุดมสมบูรณ์	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	ไม่ใช้งบประมาณ		ตำบลคูบัว	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-	/				-
	ปฏิทินกำหนดหัวข้อมหะเวลาดำเนินการ เดือน ต.ค. ๒๕๖๕ ถึงเดือน ก.ย. ๒๕๖๖					แหล่งน้ำ ในเขต ตำบลคูบัว							

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(รอบ ๖ เดือนแรก เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๖)

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

๖. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์ ด้านการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (กิจกรรม งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น-อนุรักษ์วัฒนธรรม-วิถีชีวิต-ประเพณีท้องถิ่น-ภูมิปัญญาชาวบ้าน-ปลูกฝังจิตสำนึก)

(๖.๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)			สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค (ถ้ามี) ระบุ.....
			แผนพัฒนาท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ขอยกเลิก ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดการประกวดทอผ้า พื้นเมือง (ผ้าชิ้นดินจก) ไทย-ยวน คูบัว	กิจกรรมการประกวดทอผ้าชิ้นดินจก การออกแบบลวดลายผ้า สืบสานสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เด็กนักเรียน ประชาชน ที่มีความสนใจได้ร่วมสืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทอผ้าพื้นเมือง (ผ้าชิ้นดินจก) ให้คงอยู่สืบไป	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๕๖ ลำดับที่ ๒	งบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๕๘/๖๐ จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท		โรงเรียน ในเขต ตำบลคูบัว	กองการศึกษาฯ อบต.คูบัว	๒๗,๑๘๒	/				-
	ปฏิทินกำหนดหัววงระยะเวลาดำเนินการ เดือน ต.ค. ๒๕๖๕ ถึงเดือน ก.ย. ๒๕๖๖												
๒	โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง ตำบลคูบัว	กิจกรรมจัดงานลอยกระทง ให้ประชาชนมีส่วนร่วมสืบสาน ประเพณีลอยกระทง ให้คงอยู่สืบไป	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๕๖ ลำดับที่ ๓	งบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๕๘/๖๗ จำนวนเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท		วัดในเขต ตำบลคูบัว แหล่งน้ำ ในเขต ตำบลคูบัว	กองการศึกษาฯ อบต.คูบัว	๗๙,๑๕๒.๔๓	/				-
	ปฏิทินกำหนดหัววงระยะเวลาดำเนินการ เดือน ต.ค. ๒๕๖๕ ถึงเดือน ก.ย. ๒๕๖๖												

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)			สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค (ถ้ามี) ระบุ.....
			แผนพัฒนาท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ขอยกเลิก ดำเนินการ	
๓	โครงการจัดงานสืบสานประเพณี วันสงกรานต์	กิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในวันสงกรานต์ สนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย ทั้งเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป และ ผู้สูงอายุ ได้รวมอนุรักษ์และสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ให้คงอยู่สืบไป	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๕๖ ลำดับที่ ๔	งบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๕๘/๖๗ จำนวนเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท		ตำบลคูบัว	กองการศึกษาฯ อบต.คูบัว	๖๓,๘๖๘	/				-
	ปฏิทินกำหนดหัวระยะเวลาดำเนินการ เดือน ต.ค. ๒๕๖๕ ถึงเดือน ก.ย. ๒๕๖๖												
๔	โครงการสนับสนุนการจัดงานสืบสาน วัฒนธรรมประเพณี ไทย-ยวน คูบัว	กิจกรรมสนับสนุนการจัดงาน สืบสานวัฒนธรรม ไทย-ยวน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นตำบลคูบัว ให้คงอยู่สืบไป โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงาน ค่าตอบแทนกรรมการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๕๖ ลำดับที่ ๕	งบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๕๙/๖๗ จำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท		ตำบลคูบัว	กองการศึกษาฯ อบต.คูบัว	๑๔๗,๓๗๙.๘๐	/				-
	ปฏิทินกำหนดหัวระยะเวลาดำเนินการ เดือน ต.ค. ๒๕๖๕ ถึงเดือน ก.ย. ๒๕๖๖												

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(รอบปี ๑๒ เดือน) เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๖

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ประเภทครุภัณฑ์ (ในการจัดทำบริการสาธารณะ หรือกิจกรรมสาธารณะ)

กลยุทธ์ ด้านการจัดบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ (กิจกรรม งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานสำรวจออกแบบ-งานควบคุมการก่อสร้าง-งานควบคุมซ่อมบำรุงทาง/เครื่องจักร)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค (ถ้ามี) ระบุ.....
			แผนพัฒนาท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ขอยกเลิกดำเนินการ	
๑	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	รถขุดดินตะขาบ (รถขุดแบคโฮเล็ก) จำนวน ๑ คัน	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖		ตำบลคูบัว	กองช่าง อบต.คูบัว	-		/			-
			แก้ไขเปลี่ยนแปลง	โอนงบประมาณ									
			และเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒)	ตั้งจ่ายรายการใหม่									
			หน้าที่ ๒๔ ลำดับที่ ๑	สภา อบต.คูบัว									
			และที่แก้ไข	มีมติอนุมัติ									
			ครั้งที่ (๖/๒๕๖๖) กรณี	ในการประชุม									
			อำนาจผู้บริหารท้องถิ่น	สภา อบต.คูบัว									
			อนุมัติเมื่อ ๑๗ ก.ค.๖๖	สมัยวิสามัญ									
				สมัยที่ ๑									
				วันที่ ๒๔ ก.ค.๖๖									
				จำนวน งบประมาณ									
				๑,๗๘๐,๐๐๐									
				บาท									
	กำหนดปฏิทินทั้งระยะเวลาดำเนินการ												
	เดือน ส.ค. ๒๕๖๖ ถึงเดือน ก.ย. ๒๕๖๖												

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(รอบปี ๑๒ เดือน) เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๖
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ประเภทครุภัณฑ์ (ในการจัดทำบริการสาธารณะ หรือกิจกรรมสาธารณะ)

กลยุทธ์ ด้านการจัดบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ (กิจกรรม งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานสำรวจออกแบบ-งานควบคุมการก่อสร้าง-งานควบคุมซ่อมบำรุงทาง/เครื่องจักร)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค (ถ้ามี) ระบุ.....
			แผนพัฒนาท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ขอยกเลิกดำเนินการ	
๒	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	เทรลเลอร์ลากจูง (พ่วงลากจูงอเนกประสงค์) พร้อมทะเบียน/หรือใบอนุญาต จำนวน ๑ คัน	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖		ตำบลคูบัว	กองช่าง อบต.คูบัว	-		/			-
			แก้ไขเปลี่ยนแปลง	โอนงบประมาณ									
			และเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒)	ตั้งจ่ายรายการใหม่									
			หน้าที่ ๒๙ ลำดับที่ ๒	สภา อบต.คูบัว									
			และที่แก้ไข	มีมติอนุมัติ									
			ครั้งที่ (๖/๒๕๖๖) กรณี	ในการประชุม									
			อำนาจผู้บริหารท้องถิ่น	สภา อบต.คูบัว									
			อนุมัติเมื่อ ๑๗ ก.ค.๖๖	สมัยสามัญ									
				สมัยที่ ๑									
				วันที่ ๒๔ ก.ค.๖๖									
				จำนวน งบประมาณ									
				๒๓๐,๐๐๐									
				บาท									
	กำหนดปฏิทินทั้งระยะเวลาดำเนินการ												
	เดือน ส.ค. ๒๕๖๖ ถึงเดือน ก.ย. ๒๕๖๖												

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(รอบปี ๑๒ เดือน) เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๖
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ประเภทครุภัณฑ์ (ในการจัดทำบริการสาธารณะ หรือกิจกรรมสาธารณะ)

กลยุทธ์ ด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ส่งเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจ อาชีพ การลงทุน และการท่องเที่ยว (กิจกรรม งานบริหารทั่วไป -การประชาสัมพันธ์-งานบริหารงานคลัง-งานบริหารทั่วไป ไปเกี่ยวกับการศึกษา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)
แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค (ถ้ามี) ระบุ.....
			แผนพัฒนาท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ขอยกเลิก ดำเนินการ	
๑	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งภายในสำนักงาน อบต.คูบัว ครบชุด จำนวน ๑๓ ตัว	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖		อบต.คูบัว		๒๔๐,๖๗๕	/				-
			ฉบับเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)	โอนงบประมาณ ตั้งจ่ายรายการใหม่									
			หน้าที่ ๒๒ ลำดับที่ ๑ และที่แก้ไข	สภา อบต.คูบัว มีมติอนุมัติ									
			ครั้งที่ (๕/๒๕๖๖) กรณี	ในการประชุม									
			อำนาจผู้บริหารท้องถิ่น	สภา อบต.คูบัว									
			หน้าที่ ๓๑๔	สมัยสามัญ									
				สมัยที่ ๓									
				วันที่ ๒๔ ก.ค.๖๖									
				จำนวน งบประมาณ									
				๒๗๓,๐๐๐									
				บาท									
	กำหนดปฏิทินทั้งระยะเวลาดำเนินการ												
	เดือน ส.ค. ๒๕๖๖ ถึงเดือน ก.ย. ๒๕๖๖												

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(รอบปี ๑๒ เดือน) เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๖
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ประเภทครุภัณฑ์ (ในการจัดทำบริการสาธารณะ หรือกิจกรรมสาธารณะ)
กลยุทธ์ ด้านการศึกษา สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต (กิจกรรม งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-งานโรงเรียน)
แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค (ถ้ามี) ระบุ.....
			แผนพัฒนาท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ขอยกเลิก ดำเนินการ	
	ครุภัณฑ์สำนักงาน (การศึกษา)	โต๊ะอนุบาล	แผนพัฒนาท้องถิ่น	ประจำปีงบประมาณ		ศูนย์พัฒนา	กองการศึกษา	๒๑,๖๐๐	/				
		ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕x๑๐๐x๔๕ ซม.	(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	พ.ศ.๒๕๖๖		เด็กเล็ก	อบต.คูบัว						
		จำนวน ๑๒ ตัว	แก้ไขเปลี่ยนแปลง	โอนงบประมาณ		(ศพด.)							
			และเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)	ตั้งจ่ายรายการใหม่									
			หน้าที่ ๒๔ ลำดับที่ ๗	สภา อบต.คูบัว									
			และที่แก้ไข	มีมติอนุมัติ									
			ครั้งที่ (๕/๒๕๖๖) กรณี	ในการประชุม									
			อำนาจผู้บริหารท้องถิ่น	สภา อบต.คูบัว									
			หน้าที่ ๓๒๑	สมัยวิสามัญ									
				สมัยที่ ๑									
				วันที่ ๒๔ ก.ค.๖๖									
				จำนวน งบประมาณ									
				๒๑,๖๐๐									
				บาท									
	กำหนดปฏิทินทั้งระยะเวลาดำเนินการ												
	เดือน ส.ค. ๒๕๖๖ ถึงเดือน ก.ย. ๒๕๖๖												

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(รอบปี ๑๒ เดือน) เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๖

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ประเภทครุภัณฑ์ (ในการจัดทำบริการสาธารณะ หรือกิจกรรมสาธารณะ)

กลยุทธ์ ด้านการศึกษา สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต (กิจกรรม งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-งานโรงเรียน)

แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์/วัสดุ	รายละเอียดของครุภัณฑ์/วัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค (ถ้ามี) ระบุ.....
			แผนพัฒนาท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ขอยกเลิก ดำเนินการ	
	ครุภัณฑ์/วัสดุสำนักงาน	เก้าอี้พลาสติกสำหรับเด็กปฐมวัย	แผนพัฒนาท้องถิ่น	ประจำปีงบประมาณ		ศูนย์พัฒนา	กองการศึกษา	๘๗,๐๐๐	/				
		จำนวน ๖๐ ตัว	(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	พ.ศ.๒๕๖๖		เด็กเล็ก	อบต.คูบัว						
		แก้ไขเปลี่ยนแปลง	โอนงบประมาณ			(ศพด.)							
		และเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)	ตั้งจ่ายรายการใหม่										
		หน้าที่ ๒๔ ลำดับที่ ๗	สภา อบต.คูบัว										
		และที่แก้ไข	มีมติอนุมัติ										
		ครั้งที่ (๕/๒๕๖๖) กรณี	ในการประชุม										
		อำนาจผู้บริหารท้องถิ่น	สภา อบต.คูบัว										
		หน้าที่ ๓๒๑	สมัยสามัญ										
			สมัยที่ ๑										
			วันที่ ๒๔ ก.ค.๖๖										
			จำนวน งบประมาณ										
			๘,๗๐๐										
			บาท										
	กำหนดปฏิทินทั้งระยะเวลาดำเนินการ												
	เดือน ส.ค. ๒๕๖๖ ถึงเดือน ก.ย. ๒๕๖๖												

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(รอบปี ๑๒ เดือน) เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๖

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ประเภทครุภัณฑ์ (ในการจัดทำบริการสาธารณะ หรือกิจกรรมสาธารณะ)

กลยุทธ์ ด้านการศึกษา สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต (กิจกรรม การบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค (ถ้ามี) ระบุ.....
			แผนพัฒนาท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ขอยกเลิก ดำเนินการ	
๑	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	ชุดพ่วงข้างรถจักรยานยนต์พร้อมโครงหลังคา	แผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณ		ตำบลคูบัว	สำนักปลัด อบต.คูบัว	๑๖,๓๐๐	/				-
		จำนวน ๑ ชุด	(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	พ.ศ. ๒๕๖๖									
			หน้าที่ ๒๓๔	หน้าที่									
			ลำดับที่ ๑๒	จำนวนเงิน									
				๑๘,๐๐๐									
				บาท									
	กำหนดปฏิทินทั้งระยะเวลาดำเนินการ												
	เดือน ม.ค. ๒๕๖๖ ถึงเดือน มี.ค. ๒๕๖๖												
๒	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา	แผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณ		ตำบลคูบัว	สำนักปลัด อบต.คูบัว	๔๓,๒๐๐	/				-
		จำนวน ๑ คัน	(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	พ.ศ. ๒๕๖๖									
			หน้าที่ ๒๓๔	หน้าที่									
			ลำดับที่ ๑๒	จำนวนเงิน									
				๔๓,๕๐๐									
				บาท									
	กำหนดปฏิทินทั้งระยะเวลาดำเนินการ												
	เดือน ม.ค. ๒๕๖๖ ถึงเดือน มี.ค. ๒๕๖๖												

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(รอบปี ๑๒ เดือน) เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๖

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ประเภทครุภัณฑ์ (ในการจัดทำบริการสาธารณะ หรือกิจกรรมสาธารณะ)

กลยุทธ์ ด้านการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบปลอดภัย (กิจกรรม งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค (ถ้ามี) ระบุ.....
			แผนพัฒนาท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ขอยกเลิกดำเนินการ	
๑	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถบรรทุกน้ำ (รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอกประสงค์)	แผนพัฒนาท้องถิ่น		ประจำปีงบประมาณ	ตำบลคูบัว	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-		/			-
		จำนวน ๑ คัน	(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)		พ.ศ.๒๕๖๖								
		รถบรรทุกดีเซล ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ	แก้ไขเปลี่ยนแปลง		(ครั้งที่ ๒)								
		ไม่ต่ำกว่า ๖๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด	และเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒)		จำนวน								
		ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ	หน้าที่ ๓๒ ลำดับที่ ๖		๒,๕๖๓,๐๐๐								
		โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้			บาท								
		(๑) เป็นรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอกประสงค์			สภาท้องถิ่น								
		(๒) มีขนาดความจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร			มีมติอนุมัติ								
		(๓) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม			ในการประชุม								
		(๔) เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์ดับเพลิงตามที่องค์การบริหาร			สภา อบต.คูบัว								
		ส่วนตำบลคูบัวกำหนด			สมัยสามัญ								
		(รายละเอียดคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์			สมัยที่ ๑								
		ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕			ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖								
					วันที่ ๑๓/ก.พ./๖๖								
	แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)												
	กำหนดปฏิทินห้วงระยะเวลาดำเนินการ												
	เดือน มี.ค. ๒๕๖๖ ถึงเดือน ก.ย. ๒๕๖๖												

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(รอบปี ๑๒ เดือน) เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๖

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ประเภทครุภัณฑ์ (ในการจัดทำบริการสาธารณะ หรือกิจกรรมสาธารณะ)

กลยุทธ์ ด้านการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบปลอดภัย (กิจกรรม งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค (ถ้ามี) ระบุ.....
			แผนพัฒนาท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ขอยกเลิกดำเนินการ	
๒	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มได้น้ำ (ไดโว่)	แผนพัฒนาท้องถิ่น	ประจำปีงบประมาณ		ตำบลคูบัว	สำนักปลัด อบต.คูบัว	๑๘,๐๐๐	/				
		จำนวน ๒ เครื่อง	(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	พ.ศ.๒๕๖๖									
		อับบ เพิ่มเดิม	โอนงบประมาณ										
		(ครั้งที่ ๒)	ตั้งจ่ายรายการใหม่										
		หน้าที่ ๓๑ ลำดับที่ ๕	สภา อบต.คูบัว										
		และที่แก้ไข ครั้งที่	มีมติอนุมัติ										
		(๕/๒๕๖๖) กรณี	ในการประชุม										
		อำนาจผู้บริหารท้องถิ่น	สภา อบต.คูบัว										
		อนุมัติเมื่อ ๑๗ ก.ค.๖๖	สมัยวิสามัญ										
			สมัยที่ ๑										
			วันที่ ๒๔ ก.ค.๖๖										
			จำนวน งบประมาณ										
			๑๘,๐๐๐										
			บาท										
	แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔)												
	กำหนดปฏิทินห้วงระยะเวลาดำเนินการ												
	เดือน ส.ค. ๒๕๖๖ ถึงเดือน ก.ย. ๒๕๖๖												

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(รอบปี ๑๒ เดือน) เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๖
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

(แผนการดำเนินงานที่เกินเงินงบประมาณ หรือการดำเนินการข้ามปีงบประมาณ เพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

กลยุทธ์ ด้านการจัดบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ (กิจกรรม งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานสำรวจออกแบบ-งานควบคุมการก่อสร้าง-งานควบคุมซ่อมบำรุงทาง/เครื่องจักร)
(๑.๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)			สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค (ถ้ามี) ระบุ.....
			แผนพัฒนาท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ขอยกเลิก ดำเนินการ	
๑	โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ ๑ ตำบลคูบัว	ขยายประปาวางท่อ HDPE Ø ๑๑๐ มม. ชั้น ๘๐ หนา PN ๑๐ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ระยะทางยาวรวม ๑,๐๕๐ เมตร หมู่ที่ ๑ จากบริเวณสะพานถนนสาย ๓๓๓๙ เลียบบคลองตอนตะโกไปทาง หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๙ จุดเริ่มต้นที่พิกัด N ๑๓.๕๑๒๒๙๒ E ๙๙.๘๒๑๓๙๖ จุดสิ้นสุดที่พิกัด N ๑๓.๕๑๓๖๙๒ E ๙๙.๘๒๖๘๕๒	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๔) หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๑		จำนวนเงิน ๗๕๓,๔๐๐ บาท สภาท้องถิ่น อบต.คูบัว ได้พิจารณา อนุมัติ ในคราวประชุม สภา อบต.คูบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๑๒ พ.ค. ๖๕	ม ๑ - ม.๒	กองช่าง อบต.คูบัว	-				/	การดำเนินการ ยังติดอยู่ในขั้นตอน ขออนุญาตใช้พื้นที่ ในเขตคลองชลประทาน ตาม พ.ร.บ. การชลประทานหลวง พ.ศ.๒๕๕๕
	กำหนดปฏิทินทั้งระยะเวลาดำเนินการ												
	เดือน ม.ค. ๒๕๖๖ ถึงเดือน มี.ค. ๒๕๖๖												

หมายเหตุ ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ตามมติที่ประชุมสภา อบต.คูบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ อนุมัติเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นั้น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘๙

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสมานั้นเป็นอันพับไป

๑. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
กลยุทธ์ ด้านการจัดบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ (กิจกรรม งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานสำรวจออกแบบ-งานควบคุมการก่อสร้าง-งานควบคุมซ่อมบำรุงทาง/เครื่องจักร)
(๑.๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)			สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค (ถ้ามี) ระบุ.....
			แผนพัฒนาท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ขอยกเลิก ดำเนินการ	
๒	โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายกอบกุล หมู่ที่ ๒ ถึง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลติก ถนนสายกอบกุล หมู่ที่ ๒ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี กว้าง ๕.๐๐-๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๘๖.๐๐ เมตร หิน ๐.๐๕ เมตร	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒)			หมู่ที่ ๒ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคูบัว	กองช่าง อบต.คูบัว	๒,๕๔๘,๔๔๓.๔๕	/				อยู่ระหว่างรับประกัน ความชำรุดบกพร่อง ของงานจ้างก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
	บัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรร ตามพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ งบประมาณ ๓,๕๙๐,๐๐๐ บาท	พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๕๗๒ ตร.ม. พร้อมก่อสร้างผนังกันดิน ยาว ๒๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ช่วง	หน้าที่ ๒๕ ลำดับที่ ๒๗										
	กำหนดปฏิทินห้วงระยะเวลาดำเนินการ เดือน ต.ค.๒๕๖๕ ถึงเดือน ก.ย.๒๕๖๖												
๓	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณถนนสายบุญประหารรังสรรค์ บ้านต้นแทน ซอย ๔ ถึง ซอย ๒ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทาง ขอยบุญประหารรังสรรค์ หมู่ที่ ๑๓ บ้านต้นแทน ซอย ๔ ถึง ซอย ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐-๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หิน ๐.๐๕ เมตร	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒)			หมู่ที่ ๑๓ ตำบลคูบัว	กองช่าง อบต.คูบัว	๒,๒๐๐,๘๙๘.๒๕	/				อยู่ระหว่างรับประกัน ความชำรุดบกพร่อง ของงานจ้างก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
	บัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรร ตามพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ งบประมาณ ๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท	พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๗๔๐.๐๐ ตร.ม.	หน้าที่ ๒๖ ลำดับที่ ๒๖										
	กำหนดปฏิทินห้วงระยะเวลาดำเนินการ เดือน ต.ค.๒๕๖๕ ถึงเดือน ก.ย.๒๕๖๖												

หมายเหตุ: หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๘๑๐.๘/ว ๒๔๘๗ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวง จำนวน ๒ โครงการ เพื่อนำไปใช้จ่ายนั้น
กรณี องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง มีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือก่อนนี้ผู้กักเงินงบประมาณภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
อบต.คูบัว ได้ขอเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลือมีปี ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค๐๔๐๒.๕/ ๑๓๘ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลือมีปี
ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด และมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๒ โครงการ ตามหนังสือ อบต.คูบัว ที่ รบ ๗.๔๐๒/๑๐๔๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ได้รับอนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลือมีปี เรียบร้อยแล้ว
การกันเงินไว้เบิกจ่ายดังกล่าว จะสามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ไม่เกิน ๑ ปีงบประมาณ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(รอบปี ๑๒ เดือน) เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๖
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
(แผนการดำเนินงานที่กั้นเงินงบประมาณ หรือการดำเนินการข้ามปีงบประมาณ เพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

กลยุทธ์ ด้านการจัดบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ (กิจกรรม งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานสำรวจออกแบบ-งานควบคุมการก่อสร้าง-งานควบคุมซ่อมบำรุงทาง/เครื่องจักร)
(๑.๓) แผนงานพาณิชย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)			สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค (ถ้ามี) ระบุ.....
			แผนพัฒนาท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ขอยกเลิก ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา	ก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา	แผนพัฒนาท้องถิ่น		จำนวนเงิน	ตำบลคูบัว	กองช่าง						ติดปัญหาพื้นที่ ก่อสร้างมีสภาพไม่มั่นคง หากมีการก่อสร้างขึ้น อาจได้รับผลกระทบ ทางด้านความมั่นคง แข็งแรงและเสถียรภาพ ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง
	อบต.คูบัว อำเภอเมืองราชบุรี	ขนาดกำลังผลิตน้ำประปาไม่น้อยกว่า ๑๐๐	(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)		๗,๙๗๑,๐๐๐		อบต.คูบัว					/	
	จังหวัดราชบุรี	ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง	แก้ไขเปลี่ยนแปลง		บาท								
		(รายละเอียดตามแบบที่ อบต.คูบัวกำหนด)	เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๔)		สภาท้องถิ่น								
		สร้างบริเวณที่ผลิตน้ำประปา อบต.คูบัว	หน้าที่ ๓		อบต.คูบัว								
		หมู่ที่ ๑๒ ตำบลคูบัว	ลำดับที่ ๑		ได้พิจารณา								
					อนุมัติ								
					ในคราวประชุม								
					สภา อบต.คูบัว								
					สมัยสามัญ								
					สมัยที่ ๒								
					ประจำปี								
					พ.ศ. ๒๕๖๕								
					วันที่ ๑๒ พ.ค. ๖๕								
	กำหนดปฏิทินทั้งระยะเวลาดำเนินการ												
	เดือน ม.ค.๒๕๖๖ ถึงเดือน พ.ค.๒๕๖๖												

หมายเหตุ ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ตามมติที่ประชุมสภา อบต.คูบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ อนุมัติเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นั้น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘๙

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อนหักเงินและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(รอบปี ๑๒ เดือน) เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๖

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

(แผนการดำเนินงานที่กันเงินงบประมาณ หรือการดำเนินการข้ามปีงบประมาณ เพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

ประเภทครุภัณฑ์ (ในการจัดทำบริการสาธารณะ หรือกิจกรรมสาธารณะ)

กลยุทธ์ ด้านการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบปลอดภัย (กิจกรรม งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค (ถ้ามี) ระบุ.....
			แผนพัฒนาท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ขอยกเลิก ดำเนินการ	
๑	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	(๑) ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	แผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณ		หมู่ที่ ๓	สำนักปลัด	๑๘๙,๗๘๐	/				-
		จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐาน	(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)	พ.ศ. ๒๕๖๕		ตำบลคูบัว	อบต.คูบัว						
		ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔	แก้ไขเปลี่ยนแปลง	หน้าที่ ๒๒/๖๐									
		สถานที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน ๓ จุด	เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)	จำนวนเงิน									
		จุดติดตั้งกล้องตัวที่ ๑ หัสมะพาด้านซ้ายหลังบ้านคุณทราย	หน้าที่ ๗-๘	๑๘๙,๗๘๐									
		ที่พิกัด N ๑๓.๔๙๔๘๔๕ E ๙๙.๘๓๒๐๕๒	ลำดับที่ ๑๕	บาท									
		จุดติดตั้งกล้องตัวที่ ๒ ปากทางเข้าบ้านนายสุขสวัสดิ์ รัจรงค์นางกุล											
		ที่พิกัด N ๑๓.๔๙๕๗๐๖ E ๙๙.๘๓๔๘๕๗											
		จุดติดตั้งกล้องตัวที่ ๓ แยกร้านค้าตามัด											
		ที่พิกัด N ๑๓.๔๙๓๑๘๙ E ๙๙.๘๓๑๘๙๑											
	กำหนดปฏิทินห้วงระยะเวลาดำเนินการ	ระยะทางยาวรวม ๕๙๐ เมตร โดยชุดควบคุมติดตั้ง											
	เดือน ม.ค. ๒๕๖๖ ถึงเดือน มี.ค. ๒๕๖๖	บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองขันธ์											
		(๒) ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐		จำนวนเงิน		หมู่ที่ ๑๐		๑๙๘,๙๕๓	/				-
		จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐาน		๑๙๘,๙๕๓		ตำบลคูบัว							
		ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔		บาท									
		สถานที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน ๓ จุด											
		จุดติดตั้งกล้อง ตัวที่ ๑ ศาลากลางหมู่บ้าน											
		ที่พิกัด N ๑๓.๔๘๔๒๗๗ E ๙๙.๘๑๖๔๖๕											
		จุดติดตั้งกล้อง ตัวที่ ๒ บริเวณหน้าวัดท่าช้าง											
		ที่พิกัด N ๑๓.๔๘๕๕๓๑ E ๙๙.๘๑๒๘๘๙											
		จุดติดตั้งกล้อง ตัวที่ ๓ ปากซอยที่ ๓											
		ที่พิกัด N ๑๓.๔๘๓๔๒๑ E ๙๙.๘๑๕๒๑๓											
	กำหนดปฏิทินห้วงระยะเวลาดำเนินการ	ระยะทางยาวรวม ๘๒๕ เมตร โดยชุดควบคุมติดตั้ง											
	เดือน ม.ค. ๒๕๖๖ ถึงเดือน มี.ค. ๒๕๖๖	บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านท่าช้าง											

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(รอบปี ๑๒ เดือน) เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๖
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

แผนการดำเนินงานที่กั้นเงินงบประมาณหรือการดำเนินการข้ามปีงบประมาณ จากปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเภทครุภัณฑ์ (ในการจัดทำบริการสาธารณะ หรือกิจกรรมสาธารณะ)

กลยุทธ์ ด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ส่งเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจ อาชีพ การลงทุน และการท่องเที่ยว (กิจกรรมงานบริหารทั่วไป-การปกครอง-การประชาสัมพันธ์-การประสานงาน-การพัฒนาบุคลากร-กิจกรรม งานบริหารงานคลัง-แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค (ถ้ามี) ระบุ.....
			แผนพัฒนาท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ขอยกเลิกดำเนินการ	
๑	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ระบบเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดเสียงตามสาย ควบคุมจากเครื่องส่ง -ลำโพง ๓๐๓๔	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)	โอนงบประมาณ		ตำบลคูบัว	สำนักปลัด อบต.คูบัว	๔๖๒,๕๖๑	/				-
		ติดตั้งจุดเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน ๑๐ ปีที่ชำรุดและไม่คุ้มค่าแก่การซ่อมแซม จำนวน ๖ จุด (ใช้ลำโพงของจุดเดิม)	แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๕) หน้าที ๑ ลำดับที่ ๒๗	๒๕๖๕ เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่		หมู่ที่ ๑							
		จุดที่ ๑ (หมู่ที่ ๑) เสาไฟฟ้าริมถนนสาย ๓๓๓๔๔ หน้าห้องแถวเสิงชัย SK	เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๕) หน้าที ๑	สภาท้องถิ่น อบต.คูบัว		หมู่ที่ ๒							
		จุดที่ ๒ (หมู่ที่ ๔) เสาไฟฟ้าข้างเพิงค้ำเก๊า ๔๔ แกะสะพาน	หน้าที ๑	ได้พิจารณาอนุมัติ		หมู่ที่ ๓							
		จุดที่ ๓ (หมู่ที่ ๖) บนแบริค้ำน้ำ ข้างศาลา หมู่ที่ ๖	ลำดับที่ ๒๗	ในคราวประชุม		หมู่ที่ ๔							
		จุดที่ ๔ (หมู่ที่ ๗) เสาไฟฟ้า หลังศาลารอรถปากซอย ๑	(แบบ ผ.๐๓)	สภา อบต.คูบัว		หมู่ที่ ๕							
		จุดที่ ๕ (หมู่ที่ ๘) เสาไฟฟ้าหน้าบ้านกั๊ววรรณ บ้านเลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๘	หน้าที ๒	สมัยสามัญ		หมู่ที่ ๑๐							
		จุดที่ ๖ (หมู่ที่ ๑๐) เสาไฟฟ้า ตามแยก บ้านอดีต ส.อบต.สัมฤทธิ์ แสงสี	ลำดับที่ ๑	สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑)		หมู่ที่ ๑๕							
		ติดตั้งจุดใหม่เพิ่มเติม จำนวน ๓ จุด ตามที่หมู่บ้านร้องขอ (ติดตั้งลำโพงใหม่)		ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕									
		จุดที่ ๗ (หมู่ที่ ๑) บริเวณเสาไฟฟ้าหน้าบ้านคั๊ตม บ้านของนายไพโรจน์ ชะม่าง บ้านเลขที่ ๔๗ หมู่ที่ ๓		วันที่ ๑๑ ส.ค. ๖๕									
		จุดที่ ๘ (หมู่ที่ ๗) หอกระจายข่าวข้างศาลาหมู่บ้าน		จำนวนเงิน									
		จุดที่ ๙ (หมู่ที่ ๑๕) บริเวณเสาไฟฟ้าหน้าบ้านของนายอาชีวีร์ ถาวรสุข		บาท									
	กำหนดปฏิบัติทั้งระยะเวลาดำเนินการ	บ้านเลขที่ ๑๘/๓ หมู่ที่ ๑๕											
	เดือน ม.ค. ๒๕๖๖ ถึงเดือน มี.ค. ๒๕๖๖												

หมายเหตุ โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามมติที่ประชุมสภา อบต.คูบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๕ อนุมัติเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ นั้น
ผู้บริหารท้องถิ่นได้เสนอขออนุมัติกั้นเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี,เหลือจ่าย,ตั้งจ่ายรายการใหม่) กรณีที่รายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกั้นเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลา ๑ ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๕๔
สภาท้องถิ่น อบต.คูบัว ในการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๒) ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้ลงมติเห็นชอบ อนุมัติให้กั้นเงินไว้ใช้จ่ายตามรายการนี้

ผลการติดตามความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบปี ๑๒ เดือน) ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖ มีการนำแผนฯ ไปดำเนินการ สรุปได้ดังนี้

มีจำนวนโครงการ/กิจกรรม	จำนวน ๗๑ โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๗๑ โครงการ ๗๑ คิดเป็นร้อยละ
อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๐ โครงการ ๐ คิดเป็นร้อยละ
ยังได้ดำเนินการ	จำนวน ๐ โครงการ ๐ คิดเป็นร้อยละ
ขอยกเลิกดำเนินการ	จำนวน ๐ โครงการ ๐ คิดเป็นร้อยละ

เบิกจ่ายงบประมาณ 50,435,786 บาท คิดเป็นร้อยละ 153.01 ของงบประมาณทั้งหมดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ข้อมูล ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อ-สกุล ผู้รายงาน นางภัคกร แก้วมรกต ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ปัญหา-อุปสรรค

๑. งานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ไม่สามารถดำเนินการได้ทันกำหนดระยะเวลา เนื่องจากเงื่อนไขตามระเบียบใหม่ เป็นต้น การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ การขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตชลประทาน ตามพระราชบัญญัติหลวง พ.ศ.๒๔๘๕ ทำให้เป็นอุปสรรคในการดำเนินการ
๒. การดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในรอบ ๖ เดือนแรก (ไตรมาสที่ ๑-๒) ยังไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ โครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ตามปฏิทิน บางโครงการมีการคลาดเคลื่อน เนื่องจาก กิจกรรมประจำของแต่ละกอง ภารกิจของผู้บริหาร ภารกิจของหัวหน้าส่วนราชการ รวมถึงมีกิจกรรมอื่นที่ต้องดำเนินการในคราวเดียว ทำให้ต้องเลื่อน ทำให้การวางแผนโครงการ/กิจกรรม ที่กำหนดไว้ไม่เป็นไปตามห้วงระยะเวลาแผนที่กำหนด
๓. การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากกระบวนการดำเนินการ มีการเปลี่ยนบุคลากร ทำให้ต้องเลื่อนบุคลากรผู้รับผิดชอบ ทำให้เกิดชะลอการดำเนินงาน ตามนโยบาย/การสั่งการจากผู้บริหาร

ข้อเสนอแนะ

๑. โครงการ/กิจกรรม ของแต่ละกอง ควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติ พร้อมทั้งประสานการดำเนินการต่างๆ ให้เหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง และรวดเร็วมากขึ้น
๒. ประสานงานกับหน่วยงาน และภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการแนวทางการดำเนินร่วมกัน
๓. ควรกระตุ้นเร่งรัดการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติตามแผน การเตรียมพร้อมก่อนการดำเนินงาน ควรมีการประชุมปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ปฏิบัติงาน ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน เพื่อความรอบคอบ ป้องกันการผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งประเด็นปัญหาใดๆ ที่ยังคงอยู่ หรือปัญหาใดที่ต้องการแก้ไข อย่างเร่งด่วน เพื่อให้เป้าหมายของ อบต.เกิดความสำเร็จตามเป้าหมาย ภายใต้ข้อกำหนดของเวลา เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ

แบบสรุปรายงานผลดำเนินงานตามโครงการ ปิงปวงประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย / หรือเติมตัวเลข หรือข้อความตามความเป็นจริงแล้วแต่กรณี

๑. ชื่อโครงการ / งาน.....โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านภัยยาเสพติด ตำบลคูบัว.....

- ☐ เป็นโครงการที่ตั้งขึ้นใหม่ ☒ เป็นโครงการเดียวกันกับโครงการที่ดำเนินการในปีที่ผ่านมา
- ☒ มีในแผน ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ....๒๕๖๖-๒๕๖๗๐.../เพิ่มเติมหน้าที่..๑๑๕... ☐ ไม่มีในแผน
- ☒ มีในแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.ด้านที่.....๓..... ☐ มีในแผนชุมชน/หมู่บ้าน
- ☒ โครงการถูกต้องตรงกัน ในยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาโครงการของ อบต.
- ☒ อยู่ในอำนาจหน้าที่การดำเนินงานของ อบต.

กอง/สำนัก กองการศึกษา ฯ.....

ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่..... ๔ มิถุนายน ๒๕๖๖.....ถึง..... ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๖.....

ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรม.....กองการศึกษา ฯ.....

สรุปรายงานเมื่อ วันที่.....๓๐.....เดือน.....มิถุนายน..... พ.ศ.๒๕๖๖.....

๒. วัตถุประสงค์

สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม	สภาพความสำเร็จ		ผลการดำเนินงาน
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	
๑	เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนตำบลคูบัว ได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด	/		☐ ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ☐ บรรลุบางรายการ ☒ บรรลุทุกรายการ ☐ บรรลุเกินวัตถุประสงค์ ☐ ยังไม่เสร็จสิ้นโครงการต้องการดำเนินงานต่อเนื่องอีก
๒	เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือ สามัคคี กลมเกลียวภายในหมู่บ้านและตำบล โดยมีกีฬาเป็นสื่อกลาง	/		
๓	เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของหมู่บ้านในตำบล	/		
๔	เพื่อสนองตอบนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และยุทธศาสตร์ของตำบลคูบัว ในการรณรงค์ป้องกันปราบปรามยาเสพติด ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม	/		

๓. เป้าหมาย

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย / ผลผลิต/ตัวชี้วัด

ที่	เป้าหมาย / ผลผลิต/ ตัวชี้วัด ของ โครงการ / กิจกรรม	สภาพความสำเร็จ		ผลการดำเนินงาน
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	
๑	จำนวนทีมที่เข้าแข่งขัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของเป้าหมาย	/		☐ ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ☒ บรรลุเป้าหมาย
๒	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	/		☒ ผลผลิตที่ได้ตรงตามเป้าหมาย ☐ ผลผลิตได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ☒ เป็นไปตามตัวชี้วัดทุกข้อ ☐ ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด

สรุป ผลการดำเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านปริมาณ

() สูงกว่าเป้าหมาย (/) เท่ากับเป้าหมาย () ต่ำกว่าเป้าหมาย

๔. สถานที่สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนชุมชนวัดคูบัว.....

๑. สถานที่ในการดำเนินการมีความเหมาะสมเพียงใด

(/) มาก () ปานกลาง () น้อย

() โครงการมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ถูกต้องตามที่ประชาคมเสนอ/ตรงกับความต้องการของประชาชน

() ไม่เหมาะสม เพราะ.....

๕. วันที่ดำเนินการ.....๔ มิถุนายน - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๖.....

สรุป () ดำเนินการก่อน (/) ตรงตามแผน () เลี่ยงแผนการดำเนินงาน

๖. งบประมาณตั้งไว้๑๒๐,๐๐๐.....บาท

ใช้จ่ายจริง๑๑๗,๒๕๐..... บาท

คงเหลือ๒,๗๕๐..... บาท

ใช้เกิน.....บาท

สรุป () มากกว่างบประมาณ () พอดีกับงบประมาณ

(/) น้อยกว่างบประมาณ () ใช้เงินอื่นๆเพิ่มเติม ระบุ.....

(/) การใช้จ่ายงบประมาณ ถูกต้องเป็นไปตามโครงการ

() การใช้จ่ายงบประมาณ ไม่ถูกต้องเพราะ.....

(/) ประหยัดคุ้มค่ากับวัตถุประสงค์ที่ใช้ในโครงการ

(/) เกิดความคุ้มค่า ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการโดยตรง

() เกิดความคุ้มค่า ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการทางอ้อม

() ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ในโครงการ เพราะ.....

๗. วิธีดำเนินการ

ดำเนินการแข่งขันกีฬาตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๖.....

กิจกรรม	ระยะเวลา
ดำเนินการฟุตบอล ๗ คน และเปตอง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ - พิธีเปิดการแข่งขัน ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ - การแข่งขันฟุตบอลรอบแรก ในวันที่ ๔-๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ - การแข่งขันฟุตบอลรอบ ๘ ทีม ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ - การแข่งขันฟุตบอลรอบรองชนะเลิศ ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ - การแข่งขันเปตอง รอบแรก - รอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ - การแข่งขันฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศ และพิธีปิดการแข่งขัน ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๖	☒ ตามกำหนดโครงการ ☐ ไม่เป็นไปตามปฏิทินโครงการ

๗.๑ ผลการดำเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านคุณภาพ

() เป็นที่น่าพอใจมาก (/) เป็นที่น่าพอใจ () ยังต้องปรับปรุง

๗.๒ จำนวนบุคลากรหรือผู้ดำเนินการ มีความเหมาะสมเพียงใด

() มากเกินไป (/) พอดี () น้อยเกินไป

๗.๓ ความร่วมมือในการดำเนินงาน จากผู้ร่วมงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง

() ได้รับความร่วมมือดีมาก (/) ได้รับความร่วมมือพอสมควร () ได้รับความร่วมมือน้อย

๗.๔ ความร่วมมือในการดำเนินงาน จากประชาชนในชุมชน/หมู่บ้าน

() ได้รับความร่วมมือดีมาก (/) ได้รับความร่วมมือพอสมควร () ได้รับความร่วมมือน้อย

๗.๕ ความร่วมมือในการดำเนินงาน จากผู้บริหาร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(/) ได้รับความร่วมมือดีมาก () ได้รับความร่วมมือพอสมควร () ได้รับความร่วมมือน้อย

๗.๖ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการมีความเหมาะสมเพียงใด

() จำนวนมากเกินไป (/) จำนวนพอดี () จำนวนน้อยเกินไป

๘. ตัวชี้วัดความสำเร็จ / วิธีการประเมิน/ เครื่องมือที่ใช้ ในการประเมินผลโครงการ

กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ(KPI)	วิธีการประเมินที่วัดได้	เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
๑.จำนวนทีมฟุตบอลที่เข้าแข่งขัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของเป้าหมาย (เป้าหมาย ๑๕ ทีม)	แต่ละหมู่บ้านส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน ๑๒ ทีม คิดเป็นร้อยละ ๘๐	☒ สังเกต ☐ สัมภาษณ์ ☒ สอบถาม
๒.จำนวนทีมเปตองที่เข้าร่วมการแข่งขัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของเป้าหมาย (เป้าหมาย ๘ ทีม)	แต่ละหมู่บ้านและหน่วยงานราชการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน ๗ ทีม คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๐	☐ ตรวจสอบ ☐ ทดสอบ ☒ เก็บข้อมูล
๓. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	สรุปจากแบบประเมินผลโครงการพบว่า ภาพรวมการจัดโครงการมีคะแนนความพึงพอใจ ร้อยละ ๗๐	

๔. ภาพรวม

๔.๑ จุดเด่นของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้

(ระบุ)....โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านภัยยาเสพติด จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของหมู่บ้านในตำบล โดยมีกีฬาฟุตบอลและเบตองเป็นสื่อกลาง ส่งเสริมให้รู้จักการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง มีจิตใ้รักการกีฬา มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง และต้านยาเสพติดให้ห่างไกล.....

๔.๒ สรุปจุดเด่นจากการดำเนินโครงการในครั้งนี้

- (✓) จุดเด่นจากการดำเนินโครงการเกิดขึ้นตามชื่อของโครงการที่ตั้งไว้
- () ผลงานเป็นที่ประจักษ์ สามารถนำผลงานไปขยายผลการดำเนินงานและจัดทำโครงการต่อเนื่องอีก
- (✓) ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ (✓) มาก () เท่าที่ดำเนินการมาแล้ว () มากกว่าที่ดำเนินการมาแล้ว
- (✓) ผลสำเร็จของโครงการเป็นที่ยอมรับของประชาชน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
- (✓) ผลสำเร็จของโครงการเป็นที่ยอมรับของผู้บริหาร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๔.๓ ปัญหาและอุปสรรค

(ระบุ).....- ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันส่งเอกสารล่าช้า.....

.....- การแข่งขันจัดขึ้นช่วงเย็นทำให้ต้องไฟส่องสว่างจำนวนมาก.....

- () งาน/โครงการ/กิจกรรม ไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนหรือวิธีการแก้ไขปัญหา
- () งาน/โครงการ/กิจกรรมไม่ตอบสนองนโยบายตามที่ระบุในแผน
- () ขาดการประสานงานระหว่างคณะดำเนินงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- () ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของงาน/โครงการ/กิจกรรมไม่เหมาะสมเท่าที่ควร

เพราะ.....

- () ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรมบางขั้นตอนไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด

เพราะ.....

- () กิจกรรมของงาน/โครงการ/กิจกรรมบางกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติได้

(โปรดระบุกิจกรรม).....

เพราะ.....

- () งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานของงาน/โครงการ/กิจกรรม ขัดต่อระเบียบของทางราชการ ทำให้ต้องเปลี่ยนประเภทของงบประมาณไปใช้เงินอื่นๆ

- () ผู้ดำเนินงานไม่ทราบระเบียบการใช้เงิน ทำให้การขอเงินงบประมาณในงาน/โครงการ/กิจกรรมล่าช้าหรือได้ไม่ครบตามที่จ่ายจริง

- () เกิดผลกระทบข้างเคียงจากการดำเนินการของงาน/โครงการ/กิจกรรม(โปรดระบุ)

เพราะ.....

- () อื่นๆ (ถ้ามี) โปรดระบุ.....

๔.๔ จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้

(ระบุ).....ในการจัดโครงการครั้งต่อไปควรเพิ่มไฟส่องสว่างให้มากขึ้น.....

.....

๙.๕ ข้อเสนอแนะ แนวทางปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้
(ระบุ). กำหนดขั้นตอนการจัดการแข่งขันใหม่ ดังนี้

๑. ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เพื่อปรับปรุง แก้ไขระเบียบการแข่งขัน และวางแผนการจัดการแข่งขัน (ก่อนการแข่งขันอย่างน้อย ๒ เดือน)

๒. เชิญผู้นำชุมชนหรือตัวแทนหมู่บ้านเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการจัดการแข่งขัน การรับสมัคร การส่งเอกสารการสมัครภายในเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งเปิดตัวคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

๓. เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คเอกสารการสมัครให้ถูกต้อง (หากทีมใดไม่ส่งเอกสารภายในกำหนดจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน)

๔. ประชุมผู้จัดการทีม , ตรวจเช็คความถูกต้องเอกสารนักกีฬา , จับสลากแบ่งสายการแข่งขัน , ชี้แจงกติกาการแข่งขัน

๕. แข่งขันตามกำหนด

๑๐. สรุปโครงการนี้เมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของงาน/โครงการ/กิจกรรมแล้ว
(/) ควรดำเนินโครงการนี้อีกในปีงบประมาณต่อไป

เพราะ.....โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก ส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนรู้จักออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง มีจิตใจรักการกีฬา มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง และต้านยาเสพติดให้ห่างไกล ด้วยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของหมู่บ้านในตำบล โดยมีกีฬาฟุตบอลและเปตองเป็นสื่อกลาง.....

() ไม่ควรดำเนินการอีกในปีงบประมาณต่อไป

เพราะ.....

ลงชื่อ.....

(.....นางสาวสุรางค์รัตน์ สระเกตุ.....)

ตำแหน่ง.....ครู.....

รักษาการนักวิชาการศึกษา

ผู้รายงาน / ผู้ประเมิน

ความคิดเห็นของหัวหน้าโครงการของหน่วยงาน

.....

ลงชื่อ.....

(...นายศินวงศ์ มาตกฤษ....)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ

ความเห็นรองปลัด ฯ

.....

ลงชื่อ.....

(...นางสาวชญาภาศ พิบูลแถว....)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่งบประมาณและแผนงาน


.....
.....
.....


ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายรณพงษ์ ปัญญากาญจน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ความคิดเห็นของรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

..........
.....
.....


ลงชื่อ..........

(...นายไชยนต์ รุจจารี...)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ความคิดเห็นและการพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

..........
.....
.....

ลงชื่อ..........

(...นายประยง พิมเพระ...)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

...../...../.....

ภาพถ่ายผลการดำเนินการตามโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนด้านกีฬาเสพติด
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี



บรรยายภาพ

๑. วันที่ดำเนินการ ๔ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๖
๒. สถานที่ สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนชุมชนวัดคูบัว
๓. กิจกรรม การแข่งขันฟุตบอล ๗ คน และ การแข่งขันเปตอง
๔. เป้าหมาย ประชาชนในพื้นที่ตำบลคูบัว



การแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษ ระหว่าง ทีม ฝ่ายบริหาร พบกับ ทีม ฝ่ายปกครอง



การแข่งขันฟุตบอล ๗ คน



การแข่งขันฟุตบอล ๗ คน



ผลการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน



การแข่งขันเปตอง



ผลการแข่งขันเปตอง

แบบสรุปรายงานผลดำเนินงานตามโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย / หรือเติมตัวเลข หรือข้อความตามความเป็นจริงแล้วแต่กรณี

๑. ชื่อโครงการ / งาน.....โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ.....

- ☒ เป็นโครงการที่ตั้งขึ้นใหม่ ☐ เป็นโครงการเดียวกันกับโครงการที่ดำเนินการในปีที่ผ่านมา
- ☒ มีในแผน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๑๔.. ลำดับที่ ๖
- ☐ มีในแผน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หน้าที่ ลำดับที่
- ☐ มีในแผน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขโดยผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่/.....
- ☒ อนุมัติแก้ไขเมื่อวันที่
- ☒ เป็นภารกิจและอยู่ในอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๗ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล (ระบุข้อ) (๕) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน
- ☐ มีอำนาจหน้าที่อาจทำกิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ตามมาตรา ๖๘ (ระบุข้อ)
- ☐ อยู่ในอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อบท. พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามมาตรา ๑๖ (ระบุข้อ) (๑๑) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
- ☐ ไม่มีในแผน

๒. (eMENSUR) ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ

- ☒ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ซึ่งปรากฏอยู่ในด้านประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้าน การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ☒ สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
- ☒ สอดคล้องต่อเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อยของแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ แนวทางการพัฒนา ๓.๓ แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น
- ๑) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐
- ☒ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาคุณภาพประชาชนและความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ/งาน/กิจกรรม กอง/สำนัก กองการศึกษาฯ

ระยะเวลาดำเนินการ เดือน ๒๙-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรม กองการศึกษาฯ เบอร์โทรศัพท์

สรุปรายงานเมื่อ วันที่ ๒๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. วัตถุประสงค์

สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม	สภาพความสำเร็จ		ผลการดำเนินงาน
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	
๑	เพื่อจัดอบรมและศึกษาดูงานให้กับบุคลากรทางการศึกษาของกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว	/		☐ ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ☐ บรรลุบางรายการ ☒ บรรลุทุกรายการ
๒	เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน	/		☐ บรรลุเกินวัตถุประสงค์ ☐ ยังไม่เสร็จสิ้นโครงการต้องการดำเนินงานต่อเนื่องอีก

๓. เป้าหมาย

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย / ผลผลิต/ตัวชี้วัด

ที่	เป้าหมาย / ผลผลิต/ ตัวชี้วัด ของ โครงการ / กิจกรรม	สภาพความสำเร็จ		ผลการดำเนินงาน
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	
๑	จัดอบรมและศึกษาดูงานให้กับพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของกองการศึกษาฯ พร้อมทั้งผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวที่เกี่ยวข้องปีละ ๑ ครั้ง จำนวน ๑๙ คน	/		☐ ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ☒ บรรลุเป้าหมาย ☒ ผลผลิตที่ได้ตรงตามเป้าหมาย ☐ ผลผลิตได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ☒ เป็นไปตามตัวชี้วัดทุกข้อ ☐ ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด
๒	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	/		

สรุป ผลการดำเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านปริมาณ

() สูงกว่าเป้าหมาย (/) เท่ากับเป้าหมาย () ต่ำกว่าเป้าหมาย

๔. สถานที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว (หลังเก่า).....

๑. สถานที่ในการดำเนินการมีความเหมาะสมเพียงใด

(/) มาก () ปานกลาง () น้อย

() โครงการมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ถูกต้องตามที่ประชาคมเสนอ/ตรงกับความต้องการของประชาชน

() ไม่เหมาะสม เพราะ.....

๕. วันเวลาที่ดำเนินการ..... ๒๙-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖.....
สรุป () ดำเนินการก่อน (/) ตรงตามแผน () เลยแผนการดำเนินงาน

๖. งบประมาณตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐.....บาท

ใช้จ่ายจริง๔๙,๘๔๒.๕๐..... บาท

คงเหลือ๑๕๗.๕๐..... บาท

ใช้เกิน.....บาท

สรุป () มากกว่างบประมาณ () พอดีกับงบประมาณ

(/) น้อยกว่างบประมาณ () ใช้เงินอื่นๆเพิ่มเติม ระบุ.....

(/) การใช้จ่ายงบประมาณ ถูกต้องเป็นไปตามโครงการ

() การใช้จ่ายงบประมาณ ไม่ถูกต้องเพราะ.....

(/) ประหยัดค้ค่ากับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ

(/) เกิดความค้ค่า เด็กและเยาวชนได้รับประโยชน์จากโครงการโดยตรง

() เกิดความค้ค่า ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการทางอ้อม

() ไม่ค้ค่ากับงบประมาณที่ใช้ในโครงการ เพราะ.....

๗. วิธีดำเนินการ

ดำเนินการจัดโครงการวันที่ ๒๙-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖.....

กิจกรรม	ระยะเวลา
ดำเนินการจัดโครงการ โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้ - อบรม ณ ห้องประชุมวงศ์จันทร์รีสอร์ท ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี - อบรมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแหลม สังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี - อบรมและศึกษาดูงาน ณ ชุมชนบ้านเขายี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม	☒ ตามกำหนดโครงการ ☐ ไม่เป็นไปตามปฏิทินโครงการ

๗.๑ ผลการดำเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านคุณภาพ

(/) เป็นที่น่าพอใจมาก () เป็นที่น่าพอใจ () ยังต้องปรับปรุง

๗.๒ จำนวนบุคลากรหรือผู้ดำเนินการ มีความเหมาะสมเพียงใด

() มากเกินไป (/) พอดี () น้อยเกินไป

๗.๓ ความร่วมมือในการดำเนินงาน จากผู้ร่วมงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(/) ได้รับความร่วมมือดีมาก () ได้รับความร่วมมือพอสมควร () ได้รับความร่วมมือน้อย

๗.๔ ความร่วมมือในการดำเนินงาน จากประชาชนในชุมชน/หมู่บ้าน

(/) ได้รับความร่วมมือดีมาก () ได้รับความร่วมมือพอสมควร () ได้รับความร่วมมือน้อย

๗.๕ ความร่วมมือในการดำเนินงาน จากผู้บริหาร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(/) ได้รับความร่วมมือดีมาก () ได้รับความร่วมมือพอสมควร () ได้รับความร่วมมือน้อย

๗.๖ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการมีความเหมาะสมเพียงใด

() จำนวนมากเกินไป (/) จำนวนพอดี () จำนวนน้อยเกินไป

๘. ตัวชี้วัดความสำเร็จ / วิธีการประเมิน / เครื่องมือที่ใช้ ในการประเมินผลโครงการ

กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ(KPI)	วิธีการประเมินที่วัดได้	เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
๑.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ ของเป้าหมาย (เป้าหมาย ๑๙ คน)	สรุปจากรายชื่อผู้เข้าร่วมงาน และ ภาพถ่าย พบว่า มีจำนวน ๑๙ คน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐	☒ สังเกต ☐ สัมภาษณ์ ☒ สอบถาม ☐ ตรวจงาน ☐ ทดสอบ ☒ เก็บข้อมูล
๒. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	สรุปจากแบบประเมินผลโครงการ พบว่า ภาพรวมการจัดโครงการมี คะแนนความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๒.๐๐	

๙. ภาพรวม

๙.๑ จุดเด่นของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้

(ระบุ).....โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ เป็นโครงการที่จัดขึ้น เพื่อจัดอบรม และศึกษาดูงานให้กับบุคลากรทางการศึกษาของกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว และพัฒนา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน.....

๙.๒ สรุปจุดเด่นจากการดำเนินโครงการในครั้งนี้

- (/) จุดเด่นจากการดำเนินโครงการเกิดขึ้นตามชื่อของโครงการที่ตั้งไว้
- () ผลงานเป็นที่ประจักษ์ สามารถนำผลงานไปขยายผลการดำเนินงานและจัดทำโครงการต่อเนื่องอีก
- (/) ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ (/) มาก () เท่าที่ดำเนินการมาแล้ว () มากกว่าที่ดำเนินการมาแล้ว
- (/) ผลสำเร็จของโครงการเป็นที่ยอมรับของประชาชน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
- (/) ผลสำเร็จของโครงการเป็นที่ยอมรับของผู้บริหาร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๙.๓ ปัญหาและอุปสรรค

(ระบุ).....

- () งาน/โครงการ/กิจกรรม ไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนหรือวิธีการแก้ไขปัญหา
- () งาน/โครงการ/กิจกรรมไม่ตอบสนองนโยบายตามที่ระบุในแผน
- () ขาดการประสานงานระหว่างคณะดำเนินงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- () ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของงาน/โครงการ/กิจกรรมไม่เหมาะสมเท่าที่ควร
เพราะ.....
- () ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรมบางขั้นตอนไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด
เพราะ.....
- () กิจกรรมของงาน/โครงการ/กิจกรรมบางกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติได้
(โปรดระบุกิจกรรม).....
เพราะ.....
- () งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานของงาน/โครงการ/กิจกรรม ขัดต่อระเบียบของทางราชการ
ทำให้ต้องเปลี่ยนประเภทของงบประมาณไปใช้เงินอื่นๆ

- () ผู้ดำเนินงานไม่ทราบระเบียบการใช้จ่ายเงิน ทำให้การขอเงินงบประมาณในงาน/โครงการ/กิจกรรมล่าช้าหรือได้ไม่ครบตามที่จ่ายจริง
- () เกิดผลกระทบข้างเคียงจากการดำเนินการของงาน/โครงการ/กิจกรรม(โปรดระบุ)
เพราะ.....
- () อื่นๆ (ถ้ามี) โปรดระบุ.....

๙.๔ จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้
(ระบุ).....

๙.๕ ข้อเสนอแนะ แนวทางปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้
(ระบุ).....

๑๐. สรุปโครงการนี้เมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของงาน/โครงการ/กิจกรรมแล้ว

(/) ควรดำเนินโครงการนี้อีกในปีงบประมาณต่อไป
เพราะ.....โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก เพราะจัดขึ้นเพื่อจัดอบรมและศึกษาดูงานให้กับบุคลากรทางการศึกษาของกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว และพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน.....

() ไม่ควรดำเนินการอีกในปีงบประมาณต่อไป

เพราะ.....

ลงชื่อ.....
(.....นางสาวสุรางรัตน์ สระเกตุ.....)

ตำแหน่ง.....ครู.....

รักษาการณ์กวีวิชาการศึกษา

ผู้รายงาน / ผู้ประเมิน

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

.....
.....

ลงชื่อ.....

(...นายศิณวงศ์ มาตฤช....)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ

ความเห็นรองปลัด ฯ

ลงชื่อ.....

(...นางสาวชฎามาศ พิบูลแถว...)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่งบประมาณและแผนงาน

เขียน.....นายกอบต.....

เพื่อโปรดทราบ.....

ลงชื่อ.....

(...นายธนพงษ์ ปัญญากาญจน์...)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ความคิดเห็นของรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ลงชื่อ.....

(...นายไชยนต์ รุจจारी...)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ความคิดเห็นและการพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ลงชื่อ.....

(...นายประยง พิมเพระ...)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว



หน้าที่ ๗

ภาพถ่ายผลการดำเนินการตามโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี



บรรยายภาพ

๑. วันที่ดำเนินการ ๒๙-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖
๒. สถานที่ ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม
๓. กิจกรรม กิจกรรมอบรม และศึกษาดูงาน
๔. เป้าหมาย ผู้บริหาร, พนักงานส่วนตำบล, พนักงานครู และบุคลากรกองการศึกษา



อบรม และฝึกปฏิบัติ ณ ห้องประชุมวงศ์จันทร์รีสอร์ท ตำบลหาดเจ้าสำราญ
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี



อบรมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแหลม
สังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี



อบรมและศึกษาดูงาน ณ ชุมชนบ้านเขาอีสาร อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปรายงานผลดำเนินงานตามโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย / หรือเติมตัวเลข หรือข้อความตามความเป็นจริงแล้วแต่กรณี

๑. ชื่อโครงการ / งาน.....โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กับเด็กและเยาวชน

ภายในตำบลคูบัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖.....

- ☐ เป็นโครงการที่ตั้งขึ้นใหม่ ☒ เป็นโครงการเดียวกันกับโครงการที่ดำเนินการในปีที่ผ่านมา
- ☒ มีในแผน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๐๘ ลำดับที่ ๑๒
- ☐ มีในแผน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หน้าที่ ลำดับที่
- ☐ มีในแผน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขโดยผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่/.....
- ☒ อนุมัติแก้ไขเมื่อวันที่
- ☒ เป็นภารกิจและอยู่ในอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๗ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล (ระบุข้อ) (๕) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน
- ☐ มีอำนาจหน้าที่อาจทำกิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ตามมาตรา ๖๘ (ระบุข้อ)
- ☐ อยู่ในอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อบท. พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามมาตรา ๑๖ (ระบุข้อ)
- ☐ ไม่มีในแผน

๒. (eMENSUR) ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ

- ☒ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ซึ่งปรากฏอยู่ในด้านประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้าน การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ☒ สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
- ☒ สอดคล้องต่อเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อยของแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ แนวทางการพัฒนา ๓.๓ แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น
- ๑) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐
- ☒ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาคุณภาพประชาชนและความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ/งาน/กิจกรรม กอง/สำนัก กองการศึกษาฯ

ระยะเวลาดำเนินการ เดือน ๖-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรม กองการศึกษาฯ เบอร์โทรศัพท์

สรุปรายงานเมื่อ วันที่ ๒๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. วัตถุประสงค์

สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม	สภาพความสำเร็จ		ผลการดำเนินงาน
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	
๑	เพื่อปลูกฝังจิตใจให้เด็ก นักเรียน และเยาวชน มีความประพฤติที่ดีงาม มีศีลธรรมในจิตใจ	/		☐ ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ☐ บรรลุบางรายการ ☒ บรรลุทุกรายการ ☐ บรรลุเกินวัตถุประสงค์ ☐ ยังไม่เสร็จสิ้นโครงการต้องการดำเนินงานต่อเนื่องอีก
๒	เพื่อให้เด็ก นักเรียน และเยาวชนตระหนักถึงคุณค่าความรักของพ่อแม่และคณะครู	/		
๓	เพื่อส่งเสริมให้เด็ก นักเรียน และเยาวชน ห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุข	/		
๔	เพื่อให้เด็ก นักเรียน และเยาวชนรู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม รู้จักแยกแยะความดี ความชั่วออกจากกันได้	/		

๓. เป้าหมาย

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย / ผลผลิต/ตัวชี้วัด

ที่	เป้าหมาย / ผลผลิต/ ตัวชี้วัด ของ โครงการ / กิจกรรม	สภาพความสำเร็จ		ผลการดำเนินงาน
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	
๑	นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนชุมชน วัดคูบัว, โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์, โรงเรียนวัดหนามพุงดอ, โรงเรียนวัดแคทราย พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๕๔ คน	/		☐ ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ☒ บรรลุเป้าหมาย ☒ ผลผลิตที่ได้ตรงตามเป้าหมาย ☐ ผลผลิตได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ☒ เป็นไปตามตัวชี้วัดทุกข้อ ☐ ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด
๒	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	/		

สรุป ผลการดำเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านปริมาณ

() สูงกว่าเป้าหมาย (/) เท่ากับเป้าหมาย () ต่ำกว่าเป้าหมาย

๔. สถานที่วัดนาหนอง ตำบลดอนแร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี.....

๑. สถานที่ในการดำเนินการมีความเหมาะสมเพียงใด

(/) มาก () ปานกลาง () น้อย

() โครงการมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ถูกต้องตามที่ประชาคมเสนอ/ตรงกับความต้องการของประชาชน

() ไม่เหมาะสม เพราะ.....

๕. วันเวลาที่ดำเนินการ.....๖-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖.....
สรุป () ดำเนินการก่อน (/) ตรงตามแผน () เลยแผนการดำเนินงาน

๖. งบประมาณตั้งไว้ ๗๐,๐๐๐.....บาท

ใช้จ่ายจริง ๖๔,๒๕๐..... บาท

คงเหลือ ๕,๗๕๐..... บาท

ใช้เกิน.....-.....บาท

สรุป () มากกว่างบประมาณ () พอดีกับงบประมาณ

(/) น้อยกว่างบประมาณ () ใช้เงินอื่นๆเพิ่มเติม ระบุ.....

(/) การใช้จ่ายงบประมาณ ถูกต้องเป็นไปตามโครงการ

() การใช้จ่ายงบประมาณ ไม่ถูกต้องเพราะ.....

(/) ประหยัดคุ้มค่ากับวัตถุประสงค์ที่ใช้ในโครงการ

(/) เกิดความคุ้มค่า เด็กและเยาวชนได้รับประโยชน์จากโครงการโดยตรง

() เกิดความคุ้มค่า ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการทางอ้อม

() ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ในโครงการ เพราะ.....

๗. วิธีดำเนินการ

ดำเนินการจัดโครงการวันที่ ๖ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖.....

กิจกรรม	ระยะเวลา
ดำเนินการจัดโครงการ โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้ - กิจกรรมบรรยายธรรมะ - กิจกรรมจิตอาสา - กิจกรรมนั่งสมาธิ-แผ่เมตตาจิต - กิจกรรมสวดมนต์ ทำวัตร	☒ ตามกำหนดโครงการ ☐ ไม่เป็นไปตามปฏิทินโครงการ

๗.๑ ผลการดำเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านคุณภาพ

() เป็นที่น่าพอใจมาก (/) เป็นที่น่าพอใจ () ยังต้องปรับปรุง

๗.๒ จำนวนบุคลากรหรือผู้ดำเนินการ มีความเหมาะสมเพียงใด

() มากเกินไป (/) พอดี () น้อยเกินไป

๗.๓ ความร่วมมือในการดำเนินงาน จากผู้ร่วมงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(/) ได้รับความร่วมมือดีมาก () ได้รับความร่วมมือพอสมควร () ได้รับความร่วมมือน้อย

๗.๔ ความร่วมมือในการดำเนินงาน จากประชาชนในชุมชน/หมู่บ้าน

(/) ได้รับความร่วมมือดีมาก () ได้รับความร่วมมือพอสมควร () ได้รับความร่วมมือน้อย

๗.๕ ความร่วมมือในการดำเนินงาน จากผู้บริหาร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(/) ได้รับความร่วมมือดีมาก () ได้รับความร่วมมือพอสมควร () ได้รับความร่วมมือน้อย

๗.๖ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการมีความเหมาะสมเพียงใด

() จำนวนมากเกินไป (/) จำนวนพอดี () จำนวนน้อยเกินไป

๘. ตัวชี้วัดความสำเร็จ / วิธีการประเมิน/ เครื่องมือที่ใช้ ในการประเมินผลโครงการ

กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ(KPI)	วิธีการประเมินที่วัดได้	เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
๑.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของเป้าหมาย(เป้าหมาย ๑๕๔ คน)	สรุปจากรายชื่อผู้เข้าร่วมงาน และภาพถ่าย พบว่า มีจำนวน ๑๕๔ คน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐	☒ สังเกต ☐ สัมภาษณ์ ☒ สอบถาม
๒. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	สรุปจากแบบประเมินผลโครงการ พบว่า ภาพรวมการจัดโครงการมีคะแนนความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๒.๐๐	☐ ตรวจสอบ ☐ ทดสอบ ☒ เก็บข้อมูล

๙. ภาพรวม

๙.๑ จุดเด่นของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้

(ระบุ).....โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กับเด็กและเยาวชนภายในตำบลบัว จัดขึ้นเพื่อให้เด็ก นักเรียน และเยาวชนตระหนักถึงคุณค่าความรักของพ่อแม่และคณะครู มีระเบียบวินัย ศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรมและความสามัคคี อีกทั้งยังส่งเสริมให้เด็ก นักเรียน และเยาวชนห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุข รู้จักแยกแยะความดี ความชั่วออกจากกันได้.....

๙.๒ สรุปจุดเด่นจากการดำเนินโครงการในครั้งนี้

- (/) จุดเด่นจากการดำเนินโครงการเกิดขึ้นตามชื่อของโครงการที่ตั้งไว้
- () ผลงานเป็นที่ประจักษ์ สามารถนำผลงานไปขยายผลการดำเนินงานและจัดทำโครงการต่อเนื่องอีก
- (/) ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ (/) มาก () เท่าที่ดำเนินการมาแล้ว () มากกว่าที่ดำเนินการมาแล้ว
- (/) ผลสำเร็จของโครงการเป็นที่ยอมรับของประชาชน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
- (/) ผลสำเร็จของโครงการเป็นที่ยอมรับของผู้บริหาร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๙.๓ ปัญหาและอุปสรรค

- (ระบุ).....-.....
- () งาน/โครงการ/กิจกรรม ไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนหรือวิธีการแก้ไขปัญหา
 - () งาน/โครงการ/กิจกรรมไม่ตอบสนองนโยบายตามที่ระบุในแผน
 - () ขาดการประสานงานระหว่างคณะดำเนินงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
 - () ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของงาน/โครงการ/กิจกรรมไม่เหมาะสมเท่าที่ควร
เพราะ.....
 - () ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรมบางขั้นตอนไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด
เพราะ.....
 - () กิจกรรมของงาน/โครงการ/กิจกรรมบางกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติได้
(โปรดระบุกิจกรรม).....
เพราะ.....
 - () งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานของงาน/โครงการ/กิจกรรม ขัดต่อระเบียบของทางราชการ
ทำให้ต้องเปลี่ยนประเภทของงบประมาณไปใช้เงินอื่นๆ

- () ผู้ดำเนินงานไม่ทราบระเบียบการใช้เงิน ทำให้การขอเงินงบประมาณในงาน/โครงการ/กิจกรรม
ล่าช้าหรือได้ไม่ครบตามที่จ่ายจริง
- () เกิดผลกระทบข้างเคียงจากการดำเนินการของงาน/โครงการ/กิจกรรม(โปรดระบุ)
เพราะ.....
- () อื่นๆ (ถ้ามี) โปรดระบุ.....

๙.๔ จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้
(ระบุ).....

๙.๕ ข้อเสนอแนะ แนวทางปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้
(ระบุ).....

๑๐. สรุปโครงการนี้เมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของงาน/โครงการ/กิจกรรมแล้ว

(/) ควรดำเนินโครงการนี้อีกในปีงบประมาณต่อไป

เพราะ....โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก เพราะจัดขึ้นเพื่อให้เด็ก นักเรียน และเยาวชนตระหนักถึงคุณค่า
ความรักของพ่อแม่และคณะครู มีระเบียบวินัย ศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรมและความสามัคคี อีกทั้งยังส่งเสริมให้
เด็ก นักเรียน และเยาวชนห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุข รู้จักแยกแยะความดี ความชั่วออกจากกันได้.....

() ไม่ควรดำเนินการอีกในปีงบประมาณต่อไป

เพราะ.....

ลงชื่อ.....

(...นางสาวสุรางรัตน์ สระเกตุ....)

ตำแหน่ง.....ครู.....

รักษาการนักวิชาการศึกษา

ผู้รายงาน / ผู้ประเมิน

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

.....โครงการนี้ไม่ของบประมาณต่อไป

ลงชื่อ.....

(...นายศินวงศ์ มาตฤช....)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ

ความเห็นรองปลัด ฯ

.....

ลงชื่อ.....

(...นางสาวชญาภาศ พิบูลแถว....)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่งบประมาณและแผนงาน

เรียน นายกอง...


เพื่อโปรดทราบ


ลงชื่อ..... 

(...นายรณพงษ์ ปัญญากาญจน์...)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ความคิดเห็นของรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว




ลงชื่อ..... 

(...นายไชนต์ รุจจารี...)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ความคิดเห็นและการพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ลงนาม

ลงชื่อ..... 

(...นายประยง พิมพ์เราะ...)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว


...../...../.....

ภาพถ่ายผลการดำเนินการตามโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กับเด็กและเยาวชน ภายในตำบลคูบัว
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี



บรรยายภาพ


๑. วันที่ดำเนินการ ๖ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๒. สถานที่ วัดนาหนอง ตำบลดอนแร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
๓. กิจกรรม กิจกรรมบรรยายธรรมะ , กิจกรรมจิตอาสา , กิจกรรมนั่งสมาธิ-แผ่เมตตาจิต และ
กิจกรรมสวดมนต์ ทำวัตร
๔. เป้าหมาย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนชุมชนวัดคูบัว,
โรงเรียนวัดหนามพุงตอ และ โรงเรียนวัดแคทราย




กิจกรรมบรรยายธรรมะ



กิจกรรมจิตอาสา



กิจกรรมนั่งสมาธิ-แผ่เมตตาจิต



กิจกรรมสวดมนต์ ทำวัตร

แบบสรุปรายงานผลดำเนินงานตามโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย / หรือเติมตัวเลข หรือข้อความตามความเป็นจริงแล้วแต่กรณี

๑. ชื่อโครงการ / งาน.....โครงการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และเสริมทักษะให้กับเด็กและเยาวชนภายในตำบลคูบัว
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖.....

- ☐ เป็นโครงการที่ตั้งขึ้นใหม่ ☒ เป็นโครงการเดียวกันกับโครงการที่ดำเนินการในปีที่ผ่านมา
- ☒ มีในแผน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๐๘ ลำดับที่ ๑๓
- ☐ มีในแผน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หน้าที่ ลำดับที่
- ☐ มีในแผน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขโดยผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่/.....
- ☐ อนุมัติแก้ไขเมื่อวันที่
- ☒ เป็นภารกิจและอยู่ในอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๗ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล (ระบุข้อ) (๕) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน
- ☐ มีอำนาจหน้าที่อาจทำกิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ตามมาตรา ๖๘ (ระบุข้อ)
- ☐ อยู่ในอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อบท. พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามมาตรา ๑๖ (ระบุข้อ)
- ☐ ไม่มีในแผน

๒. (eMENSUR) ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ

- ☒ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ซึ่งปรากฏอยู่ในด้านประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้าน การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ☒ สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
- ☒ สอดคล้องต่อเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อยของแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ แนวทางการพัฒนา ๓.๓ แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น
- ๑) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐
- ☒ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาคุณภาพประชาชนและความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ/งาน/กิจกรรม กอง/สำนัก กองการศึกษาฯ

ระยะเวลาดำเนินการ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรม กองการศึกษาฯ เบอร์โทรศัพท์

สรุปรายงานเมื่อ วันที่ ๑๓-๑๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. วัตถุประสงค์

สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม	สภาพความสำเร็จ		ผลการดำเนินงาน
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	
๑	เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ได้รับการพัฒนาจิตใจ รู้รักความสามัคคี มีจิตอาสา และมีจิตสาธารณะ รู้รักความสามัคคี มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีความภูมิใจในความเป็นไทย ยึดถือปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	/		☐ ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ☐ บรรลุบางรายการ ☒ บรรลุทุกรายการ ☐ บรรลุเกินวัตถุประสงค์ ☐ ยังไม่เสร็จสิ้นโครงการต้องการดำเนินงานต่อเนื่องอีก
๒	เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีกระบวนการเรียนรู้ที่ดี เป็นพลเมืองที่ดี มีทักษะชีวิตในหลาย ๆ ด้าน และมีจิตสำนึกความเป็นไทย ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	/		

๓. เป้าหมาย

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย / ผลผลิต/ตัวชี้วัด

ที่	เป้าหมาย / ผลผลิต/ ตัวชี้วัด ของ โครงการ / กิจกรรม	สภาพความสำเร็จ		ผลการดำเนินงาน
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	
๑	เด็กและเยาวชนโรงเรียนแคทรายวิทยาในเขตพื้นที่ตำบลคูบัว บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๑๕ คน	/		☐ ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ☒ บรรลุเป้าหมาย ☒ ผลผลิตที่ได้ตรงตามเป้าหมาย
๒	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	/		☐ ผลผลิตได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ☒ เป็นไปตามตัวชี้วัดทุกข้อ ☐ ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด

สรุป ผลการดำเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านปริมาณ

() สูงกว่าเป้าหมาย (/) เท่ากับเป้าหมาย () ต่ำกว่าเป้าหมาย

๔. สถานที่โรงเรียนแคทรายวิทยา ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม.....

๑. สถานที่ในการดำเนินการมีความเหมาะสมเพียงใด

(/) มาก () ปานกลาง () น้อย

() โครงการมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ถูกต้องตามที่ประชาคมเสนอ/ตรงกับความต้องการของประชาชน

() ไม่เหมาะสม เพราะ.....

๕. วันเวลาที่ดำเนินการ.....๑๓ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖.....
 สรุป () ดำเนินการก่อน (/) ตรงตามแผน () เลยแผนการดำเนินงาน

๖. งบประมาณตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐.....บาท
 ใช้จ่ายจริง๕๙,๗๐๐..... บาท
 คงเหลือ๓๐๐..... บาท
 ใช้เกิน.....-.....บาท

สรุป () มากกว่างบประมาณ () พอดีกับงบประมาณ
 (/) น้อยกว่างบประมาณ () ใช้เงินอื่นๆเพิ่มเติม ระบุ.....
 (/) การใช้จ่ายงบประมาณ ถูกต้องเป็นไปตามโครงการ
 () การใช้จ่ายงบประมาณ ไม่ถูกต้องเพราะ.....
 (/) ประหยัดคุ้มค่ากับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ
 (/) เกิดความคุ้มค่า เด็กและเยาวชนได้รับประโยชน์จากโครงการโดยตรง
 () เกิดความคุ้มค่า ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการทางอ้อม
 () ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ในโครงการ เพราะ.....

๗. วิธีดำเนินการ

ดำเนินการจัดโครงการวันที่ ๑๓ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖.....

กิจกรรม	ระยะเวลา
ดำเนินการจัดโครงการ โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้ ๑. กิจกรรมบรรยายธรรม หัวข้อ “เทคโนโลยีในปัจจุบันอยู่คู่กับธรรมะมีประโยชน์อย่างไร” ๒. กิจกรรมบรรยาย หัวข้อ “การปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์อันเป็นประมุข” ๓. การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง “กิจกรรมประดิษฐ์พวงกุญแจจากผ้า” ๔. ศึกษาดูงาน พร้อมรับฟังบรรยาย ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม	☒ ตามกำหนดโครงการ ☐ ไม่เป็นไปตามปฏิทินโครงการ

๗.๑ ผลการดำเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านคุณภาพ

(/) เป็นที่น่าพอใจมาก () เป็นที่น่าพอใจ () ยังต้องปรับปรุง

๗.๒ จำนวนบุคลากรหรือผู้ดำเนินการ มีความเหมาะสมเพียงใด

() มากเกินไป (/) พอดี () น้อยเกินไป

๗.๓ ความร่วมมือในการดำเนินงาน จากผู้ร่วมงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(/) ได้รับความร่วมมือดีมาก () ได้รับความร่วมมือพอสมควร () ได้รับความร่วมมือน้อย

๗.๔ ความร่วมมือในการดำเนินงาน จากประชาชนในชุมชน/หมู่บ้าน

(/) ได้รับความร่วมมือดีมาก () ได้รับความร่วมมือพอสมควร () ได้รับความร่วมมือน้อย

๗.๕ ความร่วมมือในการดำเนินงาน จากผู้บริหาร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(/) ได้รับความร่วมมือดีมาก () ได้รับความร่วมมือพอสมควร () ได้รับความร่วมมือน้อย

๗.๖ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการมีความเหมาะสมเพียงใด

() จำนวนมากเกินไป

(/) จำนวนพอดี

() จำนวนน้อยเกินไป

๘. ตัวชี้วัดความสำเร็จ / วิธีการประเมิน / เครื่องมือที่ใช้ ในการประเมินผลโครงการ

กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ(KPI)	วิธีการประเมินที่วัดได้	เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
๑.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของเป้าหมาย (เป้าหมาย ๑๑๕คน)	สรุปจากรายชื่อผู้เข้าร่วมงาน และภาพถ่าย พบว่า มีจำนวน ๑๑๕ คน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐	☒ สังเกต ☐ สัมภาษณ์ ☒ สอบถาม
๒. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	สรุปจากแบบประเมินผลโครงการ พบว่า ภาพรวมการจัดโครงการมีคะแนนความพึงพอใจ ร้อยละ ๙๐	☐ ตรวจงาน ☐ ทดสอบ ☒ เก็บข้อมูล

๙. ภาพรวม

๙.๑ จุดเด่นของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้

(ระบุ).....โครงการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และเสริมทักษะให้กับเด็กและเยาวชนภายในตำบลคูบัว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ได้รับการพัฒนาจิตใจ รู้รับผิดชอบชั่วดี มีจิตอาสา และมีจิตสาธารณะ มีความภูมิใจในความเป็นไทย ยึดถือปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยจัดอบรมที่โรงเรียนแคทรายวิทยา ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และศึกษาดูงาน พร้อมรับฟังบรรยาย ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม.....

๙.๒ สรุปจุดเด่นจากการดำเนินโครงการในครั้งนี้

(/) จุดเด่นจากการดำเนินโครงการเกิดขึ้นตามชื่อของโครงการที่ตั้งไว้

() ผลงานเป็นที่ประจักษ์ สามารถนำผลงานไปขยายผลการดำเนินงานและจัดทำโครงการต่อเนื่องอีก

(/) ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ (/) มาก () เท่าที่ดำเนินการมาแล้ว () มากกว่าที่ดำเนินการมาแล้ว

(/) ผลสำเร็จของโครงการเป็นที่ยอมรับของประชาชน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(/) ผลสำเร็จของโครงการเป็นที่ยอมรับของผู้บริหาร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๙.๓ ปัญหาและอุปสรรค

(ระบุ).....

() งาน/โครงการ/กิจกรรม ไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนหรือวิธีการแก้ไขปัญหา

() งาน/โครงการ/กิจกรรมไม่ตอบสนองนโยบายตามที่ระบุในแผน

() ขาดการประสานงานระหว่างคณะดำเนินงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

() ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของงาน/โครงการ/กิจกรรมไม่เหมาะสมเท่าที่ควร

เพราะ.....

() ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรมบางขั้นตอนไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด

เพราะ.....

- () กิจกรรมของงาน/โครงการ/กิจกรรมบางกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติได้
(โปรดระบุกิจกรรม).....
เพราะ.....
- () งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานของงาน/โครงการ/กิจกรรม ขัดต่อระเบียบของทางราชการ
ทำให้ต้องเปลี่ยนประเภทของงบประมาณไปใช้เงินอื่นๆ
- () ผู้ดำเนินงานไม่ทราบระเบียบการใช้จ่ายเงิน ทำให้การขอเงินงบประมาณในงาน/โครงการ/กิจกรรม
ล่าช้าหรือได้ไม่ครบตามที่จ่ายจริง
- () เกิดผลกระทบข้างเคียงจากการดำเนินการของงาน/โครงการ/กิจกรรม(โปรดระบุ)
เพราะ.....
- () อื่นๆ (ถ้ามี) โปรดระบุ.....

๙.๔ จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้
(ระบุ).....

๙.๕ ข้อเสนอแนะ แนวทางปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้
(ระบุ).....

๑๐. สรุปโครงการนี้เมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของงาน/โครงการ/กิจกรรมแล้ว

(/) ควรดำเนินโครงการนี้อีกในปีงบประมาณต่อไป

เพราะ.....โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก เพราะจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม
ได้รับการพัฒนาจิตใจ ได้รับความรู้ความเข้าใจ มีจิตอาสา และมีจิตสาธารณะ มีความภูมิใจในความเป็นไทย ยึดถือปฏิบัติ
อยู่ในวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน.....

() ไม่ควรดำเนินการอีกในปีงบประมาณต่อไป

เพราะ.....

ลงชื่อ.....

(.....นางสาวสุรางรัตน์ สระเกตุ.....)

ตำแหน่ง.....ครู.....

รักษาการนักวิชาการศึกษา

ผู้รายงาน / ผู้ประเมิน

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

.....

ลงชื่อ.....

(...นายศิณวงศ์ มาตฤณ....)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ

ความเห็นรองปลัด ฯ

- ศิริพัฒน์

ลงชื่อ.....

(...นางสาวชญาภาศ พิบูลแก้ว...)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่งบประมาณและแผนงาน

เขียน นายกองต.

เพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

(...นายธนพงษ์ ปัญญากาญจน์...)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ความคิดเห็นของรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ดาวิไลภรณ์ / นายก อบต.คูบัว

ลงชื่อ.....

(...นายไชนันต์ รุจจารี...)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ความคิดเห็นและการพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ดาวิไลภรณ์

ลงชื่อ.....

(...นายประยง พิมพะราช...)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

...../...../.....

ภาพถ่ายผลการดำเนินการตามโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
โครงการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และเสริมทักษะให้กับเด็กและเยาวชนภายในตำบลคูบัว
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี



บรรยายภาพ

๑. วันที่ดำเนินการ ๑๓-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๒. สถานที่ โรงเรียนแคทรายวิทยา ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

๓. กิจกรรม

๓.๑... กิจกรรมบรรยายธรรมะ เทคโนโลยีในปัจจุบันอยู่กับธรรมะมีประโยชน์อย่างไร

๓.๒...อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์อันเป็นประมุข


๓.๓... การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง “กิจกรรมประดิษฐ์พวงกุญแจจากผ้า”

๓.๓... ศึกษาดูงาน พร้อมรับฟังบรรยาย ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี

๔. เป้าหมาย เด็กและเยาวชนโรงเรียนแคทรายวิทยา



กิจกรรมบรรยายธรรมะ เทคโนโลยีในปัจจุบันอยู่คู่กับธรรมะมีประโยชน์อย่างไร



กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์อันเป็นประมุข



การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง “กิจกรรมประดิษฐ์พวงกุญแจจากผ้า”



ศึกษาดูงาน พร้อมรับฟังบรรยาย ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี



ศึกษาดูงาน พร้อมรับฟังบรรยาย ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี

แบบสรุปรายงานผลดำเนินงานตามโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย / หรือเติมตัวเลข หรือข้อความตามความเป็นจริงแล้วแต่กรณี

๑. ชื่อโครงการ / งาน.....โครงการแท่นเทียนพรรษา ตำบลคูบัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖....

- ☐ เป็นโครงการที่ตั้งขึ้นใหม่ ☒ เป็นโครงการเดียวกันกับโครงการที่ดำเนินการในปีที่ผ่านมา
- ☒ มีในแผน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๕๖ ลำดับที่ ๑
- ☐ มีในแผน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หน้าที่ ลำดับที่
- ☐ มีในแผน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขโดยผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่/.....
- ☒ อนุมัติแก้ไขเมื่อวันที่
- ☒ เป็นภารกิจและอยู่ในอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๗ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล (ระบุข้อ) (๕) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน
- ☐ มีอำนาจหน้าที่อาจทำกิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ตามมาตรา ๖๘ (ระบุข้อ)
- ☒ อยู่ในอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อบท. พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามมาตรา ๑๖ (ระบุข้อ) (๑๑) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
- ☐ ไม่มีในแผน

๒. (eMENSER) ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ

- ☒ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ซึ่งปรากฏอยู่ในด้านประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้าน การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ☒ สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว
- ☒ สอดคล้องต่อเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อยของแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ แนวทางการพัฒนา ๓.๑.....แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
- ๑) สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการบนฐานของทุนทางวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น
- ☒ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การค้า การบริหาร การท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ/งาน/กิจกรรม กอง/สำนัก กองการศึกษาฯ

ระยะเวลาดำเนินการ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรม กองการศึกษาฯ เบอร์โทรศัพท์

สรุปรายงานเมื่อ วันที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. วัตถุประสงค์

สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม	สภาพความสำเร็จ		ผลการดำเนินงาน
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	
๑	เพื่อสืบทอดประเพณี วันสำคัญทางศาสนาให้คงอยู่สืบไป	/		☐ ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ☐ บรรลุบางรายการ ☒ บรรลุทุกรายการ ☐ บรรลุเกินวัตถุประสงค์ ☐ ยังไม่เสร็จสิ้นโครงการต้องการดำเนินงานต่อเนื่องอีก
๒	เพื่อให้ผู้นำชุมชน นักเรียน ครู ประชาชน และพนักงานส่วนตำบลเกิดความสามัคคีจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและแห่เทียนพรรษา	/		

๓. เป้าหมาย

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย / ผลผลิต/ตัวชี้วัด

ที่	เป้าหมาย /ผลผลิต/ ตัวชี้วัด ของ โครงการ / กิจกรรม	สภาพความสำเร็จ		ผลการดำเนินงาน
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	
๑	ผู้นำชุมชน นักเรียน ครู ประชาชน และพนักงานส่วนตำบล ร่วมหล่อเทียนพรรษา	/		☐ ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ☒ บรรลุเป้าหมาย ☒ ผลผลิตที่ได้ตรงตามเป้าหมาย ☐ ผลผลิตได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ☒ เป็นไปตามตัวชี้วัดทุกข้อ ☐ ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด
๒	ผู้นำชุมชน นักเรียน ครู ประชาชน และพนักงานส่วนตำบล ร่วมแห่เทียนพรรษาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย	/		

สรุป ผลการดำเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านปริมาณ

() สูงกว่าเป้าหมาย (/) เท่ากับเป้าหมาย () ต่ำกว่าเป้าหมาย

๔. สถานที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว และวัดคูบัว ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี.....

๑. สถานที่ในการดำเนินการมีความเหมาะสมเพียงใด

(/) มาก () ปานกลาง () น้อย

() โครงการมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ถูกต้องตามที่ประชาคมเสนอ/ตรงกับความต้องการของประชาชน

() ไม่เหมาะสม เพราะ.....

๕. วันเวลาที่ดำเนินการ.....วันที่ ๑๙ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ , วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖
สรุป () ดำเนินการก่อน (/) ตรงตามแผน () เลยแผนการดำเนินงาน

๖. งบประมาณตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐.....บาท

ใช้จ่ายจริง๑๔,๑๔๙.๕๐..... บาท

คงเหลือ๘๕๐.๕๐..... บาท

ใช้เกิน.....-.....บาท

สรุป () มากกว่างบประมาณ () พอดีกับงบประมาณ

(/) น้อยกว่างบประมาณ () ใช้เงินอื่นๆเพิ่มเติม ระบุ.....

(/) การใช้จ่ายงบประมาณ ถูกต้องเป็นไปตามโครงการ

() การใช้จ่ายงบประมาณ ไม่ถูกต้องเพราะ.....

(/) ประหยัดค้ำกับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ

(/) เกิดความคุ้มค่า ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการโดยตรง

() เกิดความคุ้มค่า ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการทางอ้อม

() ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ในโครงการ เพราะ.....

๗. วิธีดำเนินการ

ดำเนินการจัดโครงการวันที่วันที่ ๑๙ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ , วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

กิจกรรม	ระยะเวลา
ดำเนินการจัดโครงการแห่เทียนพรรษา ตำบลคูบัว ประกอบด้วย ๑. กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา วันที่ ๑๙ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ๒. กิจกรรมแห่เทียนพรรษา วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ วัดแคทราย ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	☒ ตามกำหนดโครงการ ☐ ไม่เป็นไปตามปฏิทินโครงการ

๗.๑ ผลการดำเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านคุณภาพ

(/) เป็นที่น่าพอใจมาก () เป็นที่น่าพอใจ () ยังต้องปรับปรุง

๗.๒ จำนวนบุคลากรหรือผู้ดำเนินการ มีความเหมาะสมเพียงใด

() มากเกินไป (/) พอดี () น้อยเกินไป

๗.๓ ความร่วมมือในการดำเนินงาน จากผู้ร่วมงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(/) ได้รับความร่วมมือดีมาก () ได้รับความร่วมมือพอสมควร () ได้รับความร่วมมือน้อย

๗.๔ ความร่วมมือในการดำเนินงาน จากประชาชนในชุมชน/หมู่บ้าน

(/) ได้รับความร่วมมือดีมาก () ได้รับความร่วมมือพอสมควร () ได้รับความร่วมมือน้อย

๗.๕ ความร่วมมือในการดำเนินงาน จากผู้บริหาร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(/) ได้รับความร่วมมือดีมาก () ได้รับความร่วมมือพอสมควร () ได้รับความร่วมมือน้อย

๗.๖ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการมีความเหมาะสมเพียงใด

() จำนวนมากเกินไป (/) จำนวนพอดี () จำนวนน้อยเกินไป

๘. ตัวชี้วัดความสำเร็จ / วิธีการประเมิน/ เครื่องมือที่ใช้ ในการประเมินผลโครงการ

กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ(KPI)	วิธีการประเมินที่วัดได้	เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
๑. ผู้นำชุมชน นักเรียน ครู ประชาชน และ พนักงานส่วนตำบล ร่วมแห่เทียนพรรษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย (เป้าหมาย ๑๐๐ คน)	สรุปจากการสังเกต	☒ สังเกต ☐ สัมภาษณ์ ☐ สอบถาม ☐ ตรวจสอบงาน ☐ ทดสอบ ☐ เก็บข้อมูล

๙. ภาพรวม

๙.๑ จุดเด่นของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้

(ระบุ)....โครงการแห่เทียนพรรษา ตำบลคูบัว เป็นโครงการที่จัดขึ้น เพื่อให้ผู้นำชุมชน นักเรียน ครู ประชาชน และพนักงานส่วนตำบล ได้แสดงความเป็นพุทธศาสนิกชน เกิดความสามัคคีจากการมีส่วนร่วม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมบำรุงรักษาและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีไทยเนื่องในวันเข้าพรรษา

๙.๒ สรุปจุดเด่นจากการดำเนินโครงการในครั้งนี้

- (✓) จุดเด่นจากการดำเนินโครงการเกิดขึ้นตามชื่อของโครงการที่ตั้งไว้
- () ผลงานเป็นที่ประจักษ์ สามารถนำผลงานไปขยายผลการดำเนินงานและจัดทำโครงการต่อเนื่องอีก
- (✓) ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ (✓) มาก () เท่าที่ดำเนินการมาแล้ว () มากกว่าที่ดำเนินการมาแล้ว
- (✓) ผลสำเร็จของโครงการเป็นที่ยอมรับของประชาชน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
- (✓) ผลสำเร็จของโครงการเป็นที่ยอมรับของผู้บริหาร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๙.๓ ปัญหาและอุปสรรค

(ระบุ).....

- () งาน/โครงการ/กิจกรรม ไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนหรือวิธีการแก้ไขปัญหา
- () งาน/โครงการ/กิจกรรมไม่ตอบสนองนโยบายตามที่ระบุในแผน
- () ขาดการประสานงานระหว่างคณะดำเนินงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- () ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของงาน/โครงการ/กิจกรรมไม่เหมาะสมเท่าที่ควร

เพราะ.....

- () ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรมบางขั้นตอนไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด

เพราะ.....

- () กิจกรรมของงาน/โครงการ/กิจกรรมบางกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติได้

(โปรดระบุกิจกรรม).....

เพราะ.....

- () งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานของงาน/โครงการ/กิจกรรม ขัดต่อระเบียบของทางราชการ ทำให้ต้องเปลี่ยนประเภทของงบประมาณไปใช้เงินอื่นๆ

- () ผู้ดำเนินงานไม่ทราบระเบียบการใช้จ่ายเงิน ทำให้การขอเงินงบประมาณในงาน/โครงการ/กิจกรรม
ล่าช้าหรือได้ไม่ครบตามที่จ่ายจริง
- () เกิดผลกระทบข้างเคียงจากการดำเนินการของงาน/โครงการ/กิจกรรม(โปรดระบุ)
เพราะ.....
- () อื่นๆ (ถ้ามี) โปรดระบุ.....

๙.๔ จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้
(ระบุ).....

๙.๕ ข้อเสนอแนะ แนวทางปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้
(ระบุ).....


๑๐. สรุปโครงการนี้เมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของงาน/โครงการ/กิจกรรมแล้ว

(/) ควรดำเนินโครงการนี้อีกในปีงบประมาณต่อไป

เพราะ.....โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก เพราะจัดขึ้นเพื่อให้ผู้นำชุมชน นักเรียน ครู ประชาชน และพนักงาน
ส่วนตำบล ได้แสดงความเป็นพุทธศาสนิกชน เกิดความสามัคคีจากการมีส่วนร่วม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมบำรุงรักษา
และอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีไทยเนื่องในวันเข้าพรรษา.....

() ไม่ควรดำเนินการอีกในปีงบประมาณต่อไป

เพราะ.....

ลงชื่อ..... .....


(.....นางสาวสุรางรัตน์ สระเกตุ.....)

ตำแหน่ง.....ครู.....

รักษาการณ์กวีชาการศึกษา

ผู้รายงาน / ผู้ประเมิน

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

..........
.....โครงการนี้สมควรงบประมาณต่อไป.....

ลงชื่อ..... .....

(...นายศินวงศ์ มาตฤช....)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ

ความเห็นรองปลัด ฯ

ชื่อ.....

ลงชื่อ.....

(...นางสาวชญาภาศ พิบูลแถว...)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่งบประมาณและแผนงาน

เรียน นายกองต.

ชื่อ.....

ลงชื่อ.....

(...นายธนพงษ์ ปัญญากาญจน์...)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ความคิดเห็นของรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ชื่อ.....

ลงชื่อ.....

(...นายเชยนต์ รุจจารี...)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ความคิดเห็นและการพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ชื่อ.....

ลงชื่อ.....

(...นายประยง พิมเพระ...)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

...../...../.....

หน้าที่ ๗

ภาพถ่ายผลการดำเนินการตามโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
โครงการแห่เทียนพรรษา ตำบลคูบัว
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี



บรรยายภาพ

๑. วันที่ดำเนินการ วันที่ ๑๙-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๒. สถานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว และวัดแคทราย ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
๓. กิจกรรม กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและแห่เทียนพรรษา
๔. เป้าหมาย ผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน นักเรียน ครู ประชาชน และพนักงานส่วนตำบลคูบัว



กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา วันที่ ๑๙ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว



กิจกรรมแห่เทียนพรรษา วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ณ วัดแคทราย ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี